



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 867

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN C.C.A. A PROTEZIONE DI CAMPO DI CALCETTO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI GIOVI BOTTIGLIERI .- PERIZIA DI VARIANTE , SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO FINALE.

(Pro. N. 2006/895)

L'anno duemilasei addì venticinque del mese di Agosto, alle ore 12:50 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDI ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
A
P
A
A
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso :

- che con delibera n. 243 del 08.03.2006 la G.M. ha approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione di un muro di sostegno in c.c.a. a protezione del costruendo campo di calcetto presso la ex scuola elementare di Giovi Bottiglieri" per la spesa complessiva di € 28.500,00 di cui € 21.543,44 per lavori a base d'asta ed € 6.956,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, prevedendone la copertura finanziaria sui fondi residui dell'anno 2000 del Bilancio dell'Ente, presenti sul **CAP. 21091 – IM 4623/2000 – T. 2 – F. 09 – S. 01 – I. 01 – Art. 24**;
- che a seguito delle procedure di gara, con determina dirigenziale n. 1990 del 04.05.2006, i lavori sono stati affidati all'impresa "SCERMINO geom. Antonio" l.go Plebiscito n. 6 – Salerno, col ribasso del 30,225 % sui prezzi unitari, per l'importo netto di € 15.213,29 oltre somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'importo complessivo di € 28.500,00 ;
- che a conclusione dei lavori, per realizzare una migliore recinzione dell'area a ridosso del realizzando muro, si è reso necessario redigere una perizia di variante, suppletiva e di assestamento finale che, sebbene rientrante nell'importo complessivo del progetto approvato, prevede una maggiore spesa per lavori pari ad € 1.511,55 ;

Vista :

- la perizia di variante, suppletiva e di assestamento finale con cui sono state apportate lievi variazioni al progetto in esecuzione, dando luogo pertanto al seguente nuovo quadro economico di spesa:

a) - lavori a misura al lordo del ribasso	€ 23.709,77
al) - lavori al netto del ribasso del 30,225%, compreso	
€ 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.724,84
b) - somme a disposizione dell'Amministrazione :	
- IVA sui lavori al 20%	€ 3.344,97
- spese tecniche, art. 18 L. 109/94	€ 355,65
- residuo ribasso d'asta	€ 8.074,54
	<u>totale somme a disposizione € 11.775,16</u>
	Totale generale € 28.500,00

- Ritenuto pertanto di approvare quanto espresso in premessa, finanziando la maggiore spesa di € 1.511,55 per lavori, attingendo dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, atteso che la stessa rappresenta l'aumento del 9,935% dell'importo dei lavori affidati, rientrante nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- Visto che in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Direttore del Settore Trasporti, Viabilità, Impianti e Manutenzioni ha espresso parere favorevole,

DELIBERA

1. Approvare la perizia di variante, suppletiva e di assestamento finale per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un muro di sostegno in c.c.a. a protezione del costruendo campo di calcetto presso la ex scuola elementare di Giovi Bottiglieri" per l'importo complessivo di € 28.500,00 di cui

2. €22.662,61 ed €5.837,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito secondo il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

a) - lavori a misura al netto del ribasso, compreso €.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.16.724,84
b) - somme a disposizione dell'Amministrazione :	
- IVA sui lavori al 20%	€.3.344,97
- spese tecniche, art. 18 L. 109/94	€. 355,65
- residuo ribasso d'asta	€.8.074,54
totale somme a disposizione	€.11.775,16
Totale generale	€. 28.500,00

3. Approvare gli atti tecnici della perizia di variante, suppletiva e di assestamento finale, comprensiva dello schema di atto di sottomissione con l'indicazione dell'unico nuovo prezzo concordato, NP1.
4. Affidare alla stessa Ditta, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto, oltre ai nuovi prezzi concordati, i maggiori lavori per € .1.511,55 dando atto che la maggiore spesa viene attinta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, presenti nel quadro economico riepilogativo del progetto.
5. Mandare al Settore Avvocatura, Servizio Appalti e Contratti, al Settore Ragioneria, al Servizio Intersettoriale Area Tecnica ed al Settore proponente, ciascuno per quanto di competenza.

Comunicare in presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



MUNICIPALITÀ DI SALERNO
SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Visto per la
Il parere espresso dal Settore Ragioneria
della procedura nell'anno
IL SEGRETARIO

