



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 994

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PIRRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Pro. N. 2006/1033)

L'anno duemilasei addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 13:25 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BREDA ROBERTO	P
CALABRESE GERARDO	A
DE MAIO DOMENICO	A
FIORE ANIELLO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAI VINCENZO	P
PEPE CARMINE	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

-che con delibera di Giunta Municipale n.1088 del 20.07.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla L.626/94 della palestra presso la scuola media Pirro dell'importo complessivo di €.69.815,23 di cui €.57.225,60 per lavori a base d'asta ed €.12.589,63 per somme a disposizione;

-che con determina dirigenziale n.1283 in data 16.03.2006 è stata aggiudicata all'impresa FARIM S.a.s. l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo di €.41.809,31 al netto del ribasso del 29,587% (comprensivo di €.5.120,64 per il costo della sicurezza);

- che in data 29.06.2006 rep.n.22779, l'impresa assuntrice dei lavori ha stipulato regolare contratto di appalto per l'importo di €.41.809,31 oltre IVA;

- che in data 24.07.2006 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;

- che il competente Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica, con nota prot.n.792 del 26.09.2006 fa presente che nel corso dei lavori, a causa di eventi accidentali, si sono verificate copiose infiltrazioni di acque meteoriche sull'intera superficie del campo da gioco della palestra coperta, tali da provocare rigonfiamenti diffusi sulla pavimentazione in pvc, la cui posa in opera è stata ultimata solo la scorsa settimana, per cui si rende necessario rimuovere la predetta pavimentazione danneggiata sostituendola tempestivamente con una nuova per garantire alla popolazione scolastica di svolgere le proprie attività senza ulteriori interruzioni;

- che il costo delle opere previste per detto intervento, aggiunto a quello contrattuale, ammonta complessivamente ad €.49.730,86 al netto del ribasso d'asta del 29,587%, (comprensivo di €.5.120,64 per costo di sicurezza), oltre ad €.1.369,51 per spese tecniche ed €.9.946,17 per IVA in ragione del 20%, ammissibili in quanto rientranti nelle ipotesi previste dall'art.134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554;

- che al maggiore importo di €.7.921,55 oltre IVA al 20%, si può far fronte utilizzando unicamente l'economia ottenuta mediante il ribasso d'asta offerto in sede di gara;

RITENUTO necessario di dover procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, il cui nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) Importo Lavori a netto del ribasso	€.	44.610,22	
-oneri attuazione piano di sicurezza	€.	<u>5.120,64</u>	
	totale A)	€.	49.730,86
B) somme a disposizione :			
1. I.V.A. 20% sui lavori (A)	€.	9.946,17	
2. Merloni Ter art. 18	€.	1.369,51	
3. Economia dell'appalto	€.	8.768,69	
	totale B)	€.	<u>20.084,37</u>
	Totale Complessivo	€.	69.815,23

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, con il quale si concede all'impresa FARIM S.a.s.. una proroga di gg.15 per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO che il ricorso alla trattativa privata con lo stesso appaltatore dei lavori principali è anche compatibile con il principio di economia che deve contraddistinguere l'azione amministrativa, in considerazione della limitazione dei costi che ne deriva e stante la non indispensabilità del ricorso ad una procedura aperta, tenendo comunque conto del fatto che l'esigenza e l'imprevedibilità dei lavori aggiuntivi non è scaturita da errori od omissioni progettuali;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Dirigente del Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo netto di €49.730,86 (comprensivo di €5.120,64 per costo di sicurezza) secondo il quadro economico riportato in premessa.

2) Approvare la maggiore spesa netta di €7.921,55, oltre IVA al 20%, rispetto all'importo contrattuale, nell'ambito dell'economia di ribasso offerto in sede di gara dalla stessa impresa appaltatrice FARIM S.a.s., per la quale non si rende comunque necessario stabilire lo stanziamento di ulteriori fondi.

3) Dare atto che i maggiori lavori da eseguire, previsti dalla perizia di variante e suppletiva, sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non ne mutano la natura e sono ammissibili rientrando essi nelle ipotesi previste dall'art.154 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554.

4) Approvare lo schema di atto di sottomissione relativo agli ulteriori lavori, da assoggettarsi allo stesso ribasso d'asta del 29,587%.


5) Confermare l'affidamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva alla impresa FARIM S.a.s., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, dando atto che per la maggiore spesa non si rende comunque necessario stabilire lo stanziamento di ulteriori fondi.

6) Mandare al Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, Settore Avvocatura, Servizio Intersettoriale Area Tecnica e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

SETTORE TRASPORTI VIABILITA' IMPIANTI E MANUTENZIONI

Ai sensi dell'art.49 del del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE



Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai
sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

SEGRETERIA GENERALE

Nulla da osservare in ordine alla legittimità
della presente proposta sulla base dei pareri
Tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art.96
dello statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

