



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1125

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI - VIA B. CORENZIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Pro. N. 2006/1171)

L'anno duemilasei addì tre del mese di Novembre, alle ore 12:55 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
A
P
P
P
A
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

Visto che con rapporto n. 850/01 di prot. del 29/09/06, Il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione Incendi ha trasmesso per gli opportuni provvedimenti di approvazione, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, dei lavori di che trattasi, nonché il relativo Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, firmato dalle parti, e redatta dal Direttore dei Lavori arch Mario Giudice, avente il seguente quadro economico:

A)LAVORI :

a1)Importo Lavori di Variante esclusi oneri della sicurezza.....	€.	256.616,87
a2)A detrarre ribasso del 29,365%.....	€.	75.355,54
a3)Importo dei lavori al netto del ribasso.....	€.	181.261,33
a4)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€.	7.698,51
Importo Totale Lavori comprensivi oneri sicurezza.....	€.	188.959,84

B)SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Competenze art.18 legge 109/94 (2 % della voce a1).....	€.	5.132,34
b2) Spese Tecniche (progett.,Direz.lavori,Contabilità, Collaudo).....	€.	65.000,00
b3) Inarcassa su b2) (2%).....	€.	1.300,00
b4) IVA al 10% su Importo Totale Lavori.....	€.	18.895,98
b5) IVA al 20% su b2) e b3).....	€.	13.260,00
b7) Residuo d'appalto(imprevisti, forniture etc.).....	€.	27.451,84
Importo somme a disposizione.....	€.	131.040,16
Totale Complessivo	€.	320.000,00

Considerato che il maggiore importo netto dei lavori ascende a €. 22.655,18 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA, soggetto a registrazione fiscale;

Visto altresì che i maggiori lavori comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA, tenuto conto anche della precedente Perizia di Variante, ammontano ad €. 30.570,95 pari ad una maggiorazione del 19,30% circa dell'importo contrattuale, rientra nell'aliquota massima prevista dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006;

Visto l'art.132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;

Riscontrata la regolarità del procedimento;

Ritenuto di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di cui sopra, nonché il relativo Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, firmato dalle parti, e redatta dal Direttore dei Lavori arch. Mario Giudice, dando atto che l'importo complessivo della Perizia rientra nell'importo complessivo del progetto principale e che la maggiore spesa, relativa alla suddetta Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, non richiede lo stanziamento di ulteriori fondi essendo già stato assunto l'impegno complessivo di €. 320.000,80 che trova copertura a mezzo di apposito mutuo della Cassa DD.PP. n. 4432286 collegato all'impegno n. 1318/2003;

Visto che il Dirigente del Servizio Impianti e Manutenzioni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1)Approvare la Perizia di Variante Tecnica Economica Finale, redatta dalla Direttore dei Lavori arch. Mario Giudice per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l'ottenimento del C.P.I. alla Scuola Elementare Don Dilani di via B. Corenzio ,secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI :

a1) Importo Lavori di Variante esclusi oneri della sicurezza.....	€.	256.616,87
a2) A detrarre ribasso del 29,365%.....	€.	75.355,54
a3) Importo dei lavori al netto del ribasso.....	€.	181.261,33
a4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€.	7.698,51
Importo Totale Lavori comprensivi oneri sicurezza.....	€.	188.959,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Competenze art.18 legge 109/94 (2 % della voce a1).....	€.	5.132,34
b2) Spese Tecniche (progett.,Direz.lavori,Contabilità, Collaudo).....	€.	65.000,00
b3) Inarcassa su b2) (2%).....	€.	1.300,00
b4) IVA al 10% su Importo Totale Lavori.....	€.	18.895,98
b5) IVA al 20% su b2) e b3).....	€.	13.260,00
b7) Residuo d'appalto(imprevisti, forniture etc.).....	€.	27.451,84
Importo somme a disposizione.....	€.	131.040,16
Totale Complessivo	€.	320.000,00

2) Approvare, altresì, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalle parti.

3) Confermare l'affidamento dei maggiori lavori, per l'importo netto di €.22.826,26 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, alla Impresa EDILPICENTIA di Fasano Domenico, soggetto a registrazione fiscale;

4) Dare atto che la spesa trova copertura a mezzo di apposito mutuo della Cassa DD.PP. n. 4432286 collegato all'impegno n. 1318/2003;

5) Mandare ai Settori TT.VV.II.MM. Servizio II.MM., Ragioneria, AA.LL., nonché al Servizio Amministrativo Intersettoriale – Area Tecnica per gli adempimenti di competenza.


Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

SETTORE TT.VV.II.MM. SERVIZIO IMPIANTI E MANUTENZIONI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. La spesa farà carico su apposito mutuo n. 4432286 collegato all'impegno n. 1318/2003;


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- ing. Domenico Barletta -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



Si dichiara la regolarità contabile del presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

