



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1320

**OGGETTO: SISTEMAZIONE BACINO IDROGRAFICO « CONCA - OREFICE -  
PALMENTIELLO « - PERIZIA DI ASSESTAMENTO FASE 2 « PALMENTIELLO»  
( Pro. N. 2006/1371 )**

L'anno duemilasei addì sette del mese di Dicembre, alle ore 13:40, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO  
AVOSSA EVA  
BREDI ROBERTO  
CALABRESE GERARDO  
DE MAIO DOMENICO  
FIORE ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PEPE CARMINE  
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
P
P
A
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE  
AVOSSA EVA

## LA GIUNTA

### Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.5806/2000 è stato approvato un nuovo programma di interventi relativo alla manutenzione nelle zone ad alto rischio idrogeologico denominato "Ripristino sicurezza e funzionalità alvei Mercatello, Cavolella, Conca, Orefice, Pastorano e Palmentiello" per l'importo di £.2.000.000.000 (€1.032.913,80);
- che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale del Settore Difesa Duolo n.1267 del 03/07/2002, ha decretato di procedere all'intervento denominato "Ripristino sicurezza e funzionalità alvei Mercatello, Cavolella, Conca, Orefice, Pastorano e Palmentiello" con un finanziamento unitario;
- che per dare attuazione al finanziamento della Regione Campania di importo di £.2.000.000.000 (€1.032.913,80) si è stabilito di procedere all'intervento di "Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico Conca-Orefice-Palmentiello" per fasi, individuando quale "fase 1" la "Sistemazione idrogeologica dei torrenti Conca ed Orefice" per un importo di €754.027,07 e quale "fase 2" la "Sistemazione idrogeologica del torrente Palmentiello" per l'importo residuo del finanziamento pari €278.886,73;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.1462 del 03/11/2004 è stato approvato il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito dell'espletamento delle gare di appalto di entrambe le fasi, per un importo complessivo di €1.032.913,80, di cui €485.816,62 per lavori ed €546.467,18 per somme a disposizione, che includono le economie di gara pari ad €206.290,75;
- che i lavori, relativamente alla fase 2 (torrente Palmentiello), sono stati affidati alla ditta VFR.ALF. s.r.l. di San Cipriano d'Aversa (CE), con il ribasso d'asta pari al 32,575% ed hanno avuto inizio in data 6/10/2004;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.1049 del 20/7/2005 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei lavori, ing.Massimo Musella, contenuta nel 5% dell'importo dei lavori, che ha modificato il quadro economico complessivo degli interventi, sempre dall'importo complessivo di €1.032.913,80, di cui €490.670,13 per lavori ed €542.243,67 per somme a disposizione comprensivi delle economie di gara pari ad €202.067,24;
- che, relativamente ai lavori della fase 1 (torrenti Conca e Orefice), con Deliberazione di Giunta Comunale n.1048 del 20/7/2005 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva contenuta nel 20% dell'importo originario, che ha modificato il quadro economico complessivo degli interventi, sempre dall'importo complessivo di €1.032.913,80, di cui €561.863,12 per lavori ed €471.050,68 per somme a disposizione, che includono le economie di gara pari ad €141.977,16;
- che, relativamente ai lavori della fase 2, la Direzione dei lavori ha predisposto una perizia di variante di assestamento con riduzione della spesa, dal seguente quadro economico:

A)Lavori	€196.093,09	
a detrarre oneri di sicurezza	<u>€. 6.139,31</u>	
restano	€189.953,78	
a detrarre il ribasso del 32,575%	<u>€. 61.877,44</u>	
restano	€128.076,34	
oneri di sicurezza	<u>€. 6.139,31</u>	
Sommano		€134.215,65

B) Somme a disposizione		
per IVA sui lavori	€.26.843,13	
per espropriazioni	€.13.977,77	
per collaudo	€.10.000,00	
per spese generali e tecniche e fondo ex art.92 D.Lgs.163/06	€.27.888,67	
per IVA su sp.tecn. e collaudo	€. 7.577,73	
per imprevisti	€. 1.319,68	
per economie	<u>€.57.064,10</u>	
Sommano		<u>€.144.671,08</u>
Importo totale della spesa		<u>€.278.886,73</u>

- che il quadro economico dell'intervento complessivo, in considerazione della suddetta perizia presentata per ciò che attiene la fase 2 dell'opera, risulta così modificato:

**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  
"SISTEMAZIONE BACINO IDROGRAFICO CONCA-OREFICE-PALMENTIELLO"**

<b>A.1) Lavori Fase 1</b>		<b>€.427.165,99</b>
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 36.225,12	
<b>A 2) Lavori Fase 2</b>		<b>€.134.215,65</b>
di cui oneri per il piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 6.139,31	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<u>€.561.381,64</u>
<b>B) Somme a disposizione:</b>		
Spese tec., gen. e fondo ex art.18 L.109/94 e s.m.i.	€.103.291,40	
Espr.ni, occupazioni temp.nee ed oneri afferenti	€. 38.166,00	
Imprevisti	€. 22.657,98	
I.V.A. 20% su lavori e su spese	€.138.934,61	
Collaudo	€. 30.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<u>€.333.049,99</u>
<b>ECONOMIE</b>		<u>€.138.482,17</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€.471.512,16</b> <b>€.1.032.913,80</b>

Visto che il Direttore del Settore Opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Deliberazione;


**D E L I B E R A**

- 1) Approvare la perizia di variante di assestamento con riduzione della spesa, relativamente alla fase 2, dell'intervento di "Sistemazione idrogeologica del Bacino Conca-Orefice-Palmentiello", redatta dal Direttore dei lavori, ing.Massimo Musella, per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad €.134.215,65 comprensivi di €.6.139,31;

- 2) Approvare il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento di "Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico Conca-Orefice-Palmentiello", così come in premessa riportato, per un totale di € 1.032.913,80, di cui €.561.381,64 per lavori, €.321.742,07 per somme a disposizione ed €.149.790,09 per economie di gara;
- 3) Mandare al Settore Opere e LL.PP. per i successivi provvedimenti di competenza.
- 4) Mandare alla Regione Campania, ai sensi del disciplinare "Norme per la realizzazione e l'accelerazione della spesa per gli interventi di programma di difesa suolo" approvato con delibera di G.R. n.5240/02.

Settore Opere e Lavori Pubblici - parere regolarità tecnica  
Il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.49 del T.U.  
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Direttore del Settore  
ing. Lorenzo Ciscuolo



Parere favorevole in ordine alla legittimità del  
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto  
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e  
contabile espressi.

Il Segretario Generale

