



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 117

**OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LOTTO 1/2005**  
( Pro. N. 2007/122 )

L'anno duemilasette addi due del mese di Febbraio, alle ore 13:30, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO  
AVOSSA EVA  
BREDA ROBERTO  
CALABRESE GERARDO  
DE MAIO DOMENICO  
FIORÉ ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PEPE CARMINE  
PICARONE FRANCESCO

|   |
|---|
| A |
| P |
| P |
| A |
| P |
| P |
| A |
| P |
| P |
| P |

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF  
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE  
AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

Premesso:

### LA GIUNTA

- che la Giunta Municipale con atto n.930 del 29.06.2005 approvava il Capitolato Speciale di Appalto, l'elenco prezzi con relative analisi nonché lo schema di capitolato prestazionale che regola i singoli interventi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione lotto 1/2005 per l'importo di € 400.000,00= di cui € 327.868,85 = per lavori a base d'asta comprensivo del costo per la sicurezza pari a € 9.836,06 = e € 72.131,15= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina dirigenziale n.287 del 14.02.2006 veniva approvato l'esito di gara ed il conseguente affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa Reppucci Roberto con sede alla Contrada Valle di Castel Vetere sul Calore (Av) per l'importo, al netto del ribasso del 30,987% di € 229.320,03= comprensivo di € 9.836,06 per oneri per la sicurezza;

- che l'intervento è finanziato con mutuo di € 400.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP., in posizione 448009500 - impegno 3575/2005;

- che l'impresa Reppucci Roberto in data 11.05.2006 n. di rep. 22690 stipulava contratto di appalto per un importo complessivo di € 229.320,03 comprensivo del costo per la sicurezza pari a € 9.836,06= al netto del ribasso di gara del 30,987% ed oltre IVA in misura di legge per l'appalto dei lavori di che trattasi;

- che nel corso dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla rimozione e successiva reinstallazione di numerosi sostegni della pubblica illuminazione in ferro per i quali sono stati accertati fenomeni di corrosione alla base;

- che in data 11.01.20067 il direttore dei lavori geom. Gabriele Pennimpede ha redatto perizia di variante tecnica e suppletiva, riguardante i lavori di che trattasi;

Visto il rapporto della Direzione Lavori n.14 del 12.01.2007, con cui si trasmette, la perizia di variante tecnica e suppletiva, unitamente al relativo atto di sottomissione per gli opportuni provvedimenti di approvazione.

Ritenuto, pertanto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di che trattasi, avente il seguente quadro economico:

#### A)LAVORI:

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Importo dei lavori di variante comprensivo oneri della sicurezza (pari a € 11.800,50) | € 393.350,00 |              |
| Importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza                                     | € 381.549,50 |              |
| A detrarre ribasso del 30,987%  | € 118.230,70 |              |
| Importo netto dei lavori  | € 263.318,80 |              |
| Oneri per la sicurezza  | € 11.800,50  |              |
| Importo complessivo lavori con oneri sicurezza  |              | € 275.119,30 |

#### B)SOMME A DISPOSIZIONE:

|                               |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| iva su lavori 10%             | € 27.511,90 |              |
| incentivi art.18 legge 109/94 | € 7.867,00  |              |
| residuo d'appalto             | € 89.501,80 |              |
| Importo somme a disposizione  |             | € 124.880,70 |
| Importo Totale A+B            |             | € 400.000,00 |

Considerato che il maggiore importo dei lavori al netto del ribasso di gara del 30,987% e comprensivo del costo per la sicurezza ascende a € 45.799,27 oltre IVA, rientra nel limite di aumento consentito del 20%.

Vista la perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori.

Atteso che per finanziare la maggiore spesa di cui alla perizia di variante e suppletiva di che trattasi non occorre un nuovo stanziamento di spesa, potendosi impiegare l'economia del ribasso di gara e che l'intera spesa trova copertura con mutuo di €. 400.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. in posizione n. 448009500 - impegno n.3575/05;

Ritenuto, inoltre, che l'importo eccedente il 5% e comunque contenuto nel quinto dell'importo contrattuale ricorrono le condizioni di cui alla determina dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n.30 del 09/06/2000 per cui può utilmente procedersi all'affidamento di tali lavori alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali rientrando nei termini previsti dall'art.132 del D.Lgs 163/2006 (Codice Contratti).

Visto che il Dirigente del Servizio II.MM. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

### DELIBERA

1) Per le motivazioni riportate in premessa approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione lotto 1/2005 per l'importo €. 400.000,00=, come da quadro economico di seguito riportato:

#### A) LAVORI:

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Importo dei lavori di variante comprensivo oneri della sicurezza (pari a €.11.800,50) | €.393.350,00 |              |
| Importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza                                     | €.381.549,50 |              |
| A detrarre ribasso del 30,987%  | €.118.230,70 |              |
| Importo netto dei lavori  | €.263.318,80 |              |
| Oneri per la sicurezza  | €. 11.800,50 |              |
| Importo complessivo lavori con oneri sicurezza  |              | €.275.119,30 |

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

|                               |              |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| iva su lavori 10%             | €. 27.511,90 |               |
| incentivi art.18 legge 109/94 | €. 7.867,00  |               |
| residuo d'appalto             | €. 89.501,80 |               |
| Importo somme a disposizione  |              | €. 124.880,70 |
| Importo Totale A+B            |              | €. 400.000,00 |

2) Approvare, altresì, l'atto di sottomissione firmato dalle parti.


3) Confermare l'affidamento dei maggiori lavori, per l'importo netto di €.45.799,27 oltre iva, alla ditta Reppucci Roberto, dando atto che la maggiore spesa rientra nel limite massimo consentito del 20% dalla vigente normativa in materia di esecuzione di opere pubbliche.

4) Dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante coincide con quello del progetto principale e che la maggiore spesa dei lavori trova copertura con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. in pos. 448009500- impegno n.3575/05.

5) Mandare ai Settori Avvocatura - Servizio Appalti e Contratti, Ragioneria ed al Servizio II.MM. per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO IMPIANTI E MANUTENZIONI  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000  
si esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica della presente proposta di  
deliberazione.

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Domenico Barletta



Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai  
sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

Parere favorevole in ordine alla legittimità del  
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto  
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e  
contabile espressi.

Il Segretario Generale

