



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1067

**OGGETTO: REALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA - PROTOCOLLO D'INTESA -
APPROVAZIONE**

(Pro. N. 2007/1085)

L'anno duemilasette addì due del mese di Agosto, alle ore 12:35 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

P
P
A
P
P
P
A
P
A
P
P
A

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.642 del 19.05.2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione della Stazione Marittima, per un importo lavori complessivo di €.17.500.000,00;
- che l'opera veniva finanziata con fondi P.O.R. Campania 2002/2006, misura 6.1, assegnati al Comune di Salerno, giusta D.G.R.C. n. 767/2003 e D.G.R.C. n. 293/2004;
- che in data 24.03.2005 venivano consegnati i lavori di che trattasi, giusta verbale di consegna parziale n. 1;
- che in data 24.10.2005 e 04.01.2006 venivano redatti i verbali di consegna parziale n. 2, n. 3;
- che con contratto rep. 22014 del 28/04/2005 i suddetti lavori venivano affidati all'A.T.I. SO.CO.ME. S.r.l.- C.M. Costruzioni S.r.l., per un importo lavori complessivo di € 6.274.314,07 al netto del ribasso d'asta del 41,75%;
- che, nel corso dei lavori, l'appaltatore iscriveva negli atti contabili riserve, quantificate, a tutto il 4° SAL, per complessivi € 2.968.551,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che il Direttore del Settore Opere e LL.PP. valutava l'ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza delle stesse, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore fissato dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006;
- che lo stesso Direttore, a seguito di approfondita disamina della documentazione in atti, terminava la fase istruttoria della procedura, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, formulava proposta motivata di accordo bonario ed acquisiva la disponibilità dell'A.T.I. ad addivenire alla bonaria composizione della controversia;
- che nell'ambito della procedura ex art. 240 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, avviata in relazione alle riserve iscritte dall'A.T.I. a tutto il IV SAL, e della conseguente proposta elaborata dal Responsabile del Procedimento, assentita dall'A.T.I., è emersa l'opportunità di definire alcuni aspetti del rapporto di appalto per addivenire con compiuta serenità al completamento dell'opera;

- che, infatti, l'A.T.I. con propria nota acquisita all'Arch. Gen. al n.118387 del 16/07/2007, ha richiesto, anche in relazione all'anomalo andamento dei lavori fino a tale data rilevato, di "modificare la procedura di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, su base temporale, mensile o bimestrale, anziché su soglia minima di produzione, essendo la prima molto più calzante al suddetto e lamentato irregolare ritmo di produzione" .

- che, inoltre, l'ATI, sempre in relazione all'anomalo andamento dei lavori verificatosi ed alle difficoltà operative ed esecutive incontrate nel corso dei lavori stessi, ha richiesto, nell'ambito delle audizioni tenute in attuazione della procedura, ex art. 240 D. Lgs. 163/2006, ed in relazione alle proprie ragioni, una proroga di sei mesi del termine di ultimazione dei lavori ad oggi stabilito al 08.12.2007;

- che le parti hanno, quindi, esaminato congiuntamente detti aspetti, raggiungendo, infine, possibili intese in merito;

- che in data 01.08.2007 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa disciplinante gli aspetti sopra riportati;

RITENUTO opportuno la G.M. approvare il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'A.T.I. SO.CO.ME. S.r.l.- C.M., che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO che il Direttore del Settore Opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, fatte salve le autonome determinazioni dell'Amministrazione;

DELIBERA

1. **Prendere atto** di quanto in premessa riportato che qui si intende integralmente trascritto.
2. **Approvare** il Protocollo d'Intesa, sottoscritto, dall'A.T.I. SO.CO.ME. S.r.l.- C.M. Costruzioni S.r.l, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Autorizzare** il R.U.P. e la D.L. ad adottare i conseguenti atti;
4. **DARE ATTO** che la presente non comporta impegno di spesa.
5. **Mandare** al Settore Opere e LL.PP., al Settore Avvocatura ed al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai

sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 n° 267.

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.**

IL RAGIONIERE CAPO

Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale

SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI

Visto per la regolarità tecnica, secondo

il parere espresso nella parte in narra-

tiva della presente proposta.

IL DIRETTORE DI SETTORE