



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1168

OGGETTO: STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LIMONGELLI VIA FIUME - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2007/1186)

L'anno duemilasette addi venti del mese di Settembre, alle ore 12:50 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

P
P
A
P
A
P
P
A
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso:

- che con delibera n. 562 del 27/04/07, esecutiva nei modi di legge, la G. C. ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di realizzazione della "Nuova Viabilità di Raccordo via Limongelli - Stazione Metropolitana ", per una spesa complessiva di € 1.600.000,00 di cui € 1.125.951,10 per lavori, comprensivi di € 14.480,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 474.048,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determina dirigenziale n. 3228 del 25/07/2007 veniva approvato l'esito della gara dei lavori di cui trattasi, ed il conseguente definitivo affidamento all'impresa "La Santa Barbara s.r.l. con sede in Salerno alla via Altimari n. 2 per un importo di € di € 758.054,47 al netto del ribasso d'asta del 33,10%;
- che, in corso di esecuzione delle fondazioni delle spalle del ponte sul torrente Mercatello, risulta necessario aumentare sia il numero dei pali di fondazione che la loro lunghezza e conseguentemente le dimensioni delle travi di testata delle spalle dello stesso ponte, oltre alcuni interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- che, pertanto, la D.L. ha predisposto un progetto di variante che non modifica la spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'opera di € 1.600.000,00 e ridetermina il quadro economico dell'intervento complessivo, così come di seguito riportato:

A. Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta di cui € 14.480,92 per oneri di sicurezza	€ 841.085,53
B. Somme a disposizione:	
B.1) Spese di pubblicazione	€ 6.000,00
B.2) Spese tecniche ed art. 90 d. lgs163/06	€ 40.000,00
B.3) Imprevisti, allacciamenti, contenziosi ed oneri di scarica ed ulteriori lavori	€ 562.805,92
B.4) IVA su lavori e spostamento cabina Enel	€ 95.108,55
B.5) Spostamento cabina di trasformazione Enel - oneri	€ 55.000,00
 Totale somme a disposizione	 € <u>758.914,47</u>
 Totale generale	 € 1.600.000,00

- che il progetto di variante prevede una maggiore spesa, per lavori, pari ad € 83.031,06 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta, di cui 45.128,34 per interventi in fondazione ed €37.902,72 pari al 5 % di aumento finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità di cui all'art. 132, comma 3, del d.lgs 163/2006;
- VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, debitamente sottoscritto

dall'impresa "La Santa Barbara s.r.l.;

- CONSIDERATA l'urgenza di realizzare l'opera in oggetto in quanto priorità dell'amministrazione;
- RITENUTO di provvedere all'approvazione del progetto in esame;
- RILEVATO che il quadro economico generale dell'intervento complessivo non viene modificato e non sono necessarie, quindi, risorse aggiuntive;
- Visto che il Direttore del Settore Opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

- 1) Prendere atto di quanto in premessa riportato.
- 2) Approvare il progetto di variante dei lavori di realizzazione della "Nuova Viabilità di Raccordo via Limongelli – Stazione Metropolitana " per l'importo complessivo di € 1.600.000,00, così come redatto dal Direttore dei Lavori;
- 3) Approvare, conseguentemente, il quadro economico generale dell'intervento complessivo di seguito riportato:

A. Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta di cui € 14.480,92 per oneri di sicurezza	€ 841.085,53
--	--------------

B Somme a disposizione:

B.1) Spese di pubblicazione	€ 6.000,00
B.2) Spese tecniche ed art. 90 d. lgs163/06	€ 40.000,00
B.3) Imprevisti, allacciamenti, contenziosi ed oneri di scarica ed ulteriori lavori	€ 562.805,92
B.4) IVA su lavori e spostamento cabina Enel	€ 95.108,55
B.5) Spostamento cabina di trasformazione Enel - oneri	€ 55.000,00

Totale somme a disposizione	<u>€ 758.914,47</u>
-----------------------------	---------------------

Totale generale	€ 1.600.000,00
-----------------	----------------

- 4) Approvare la maggiore spesa di € 83.031,06 , oltre IVA, contenuta nel limite del 10,95% dell'importo contrattuale;
- 5) Dare atto che la spesa complessiva trova copertura nell'ambito della cifra finanziata per l'intera opera con delibera G. C. n. 562 del 27/04/07;


- 6) Approvare lo schema di atto di sottomissione con il relativo verbale di concordamento di nuovi prezzi;
- 7) Affidare i maggiori lavori, previsti nel progetto di variante di cui al punto 2), all'impresa "La Santa Barbara s.r.l.";
- 8) Dare atto che per effetto dei maggiori lavori suppletivi il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 45 (quarantacinque);
- 9) Mandare ai Settori Avvocatura, Opere e LL. PP., nonché, al Servizio Intersettoriale - Area Tecnica, per quanto di propria competenza.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.


Settore Opere e Lavori Pubblici – parere di regolarità tecnica

Il direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Direttore di Settore
Ing. Lorenzo Criscuolo



Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.

