



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1443

**OGGETTO: RISANAMENTO IDROGEOLOGICO TORRENTE MARZIELLO - PERIZIA DI
VARIANTE - APPROVAZIONE**
(Pro. N. 2007/1469)

L'anno duemilasette addi ventitre del mese di Novembre, alle ore 13:05 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
BREDA ROBERTO	A
CALABRESE GERARDO	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	P
FIORE ANIELLO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAI O VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	A
VALIANTE GIANFRANCO	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

la continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- Che, in relazione allo studio sulle situazioni di possibile rischio del territorio comunale predisposto nel 1999, l'Ing. Sergio La Mura è stato incaricato, con deliberazione di Giunta Comunale n° 220 del 24.02.1999, della redazione del progetto di sistemazione idrogeologica del Torrente Marziello;
- che in data 05/08/2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma-- Difesa Suolo tra Regione Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, finalizzato al finanziamento di una serie di interventi individuati analiticamente in allegato allo stesso documento;
- che nel predetto allegato all'Accordo di Programma figura l'intervento definito "Sistemazione versanti località Fratte e sistemazione torrenti Pastorano, S. Elia, Palmentiello, Marziello, Cavolella, Rumaccio, S. Margherita ed altri nel Comune di Salerno: 1° lotto: Torrente Marziello", cui risulta assegnato un importo di € 1.076.045,23;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 1314 del 27/09/2005 è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo di € 1.076.045,23, di cui € 542.672,65 per lavori ed € 533.372,58 per somme a disposizione;
- che attualmente sono in corso di esecuzione i lavori da parte dell'ATI Bera Costruzioni S.r.l - Corem Costruzioni S.r.l,aggiudicataria con un ribasso offerto del 30,647%;
- che nel corso dell'esecuzione dell'intervento, a causa di intense piogge, si sono verificate delle situazioni di instabilità lungo i versanti con trasporto a valle di detriti di ogni tipo;
- che tale situazione, determinata da cause impreviste ed imprevedibili, comporta la necessità di rivedere in parte il progetto, eseguendo ulteriori interventi di difesa spondale, non previsti negli atti contabili approvati e modificando alcune categorie di lavori, inserite nel progetto originario;
- che la Direzione Lavori ha predisposto una perizia di variante e suppletiva, che prevede l'aumento netto dell'importo lavori di € 73.653,74, nell'ordine del 19% dell'importo originario del contratto, ai sensi dell'art. 132 comma 1b del D.L.vo 163/06 ;
- che con nota prot. 162484 del 15/10/07, ai sensi di quanto previsto dal D.D. n° 778/05 di disciplina delle modalità di erogazione del finanziamento, si è provveduto a richiedere la preventiva autorizzazione alla realizzazione della variante al Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro - Difesa Suolo;
- che il Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro - Difesa Suolo, con nota prot. 2007.0881321 del 18/10/07, ha riscontrato la richiesta ribadendo la necessità del rispetto delle normative e la necessità che l'importo di variante trovi copertura nell'ambito del finanziamento assegnato;

Visto:

- Il progetto di variante, redatto dalla Direzione Lavori, che prevede un importo lavori netto pari ad € 460.859,25, con un incremento netto di € 73.653,74 sull'importo contrattuale, senza variazioni per quanto attiene gli oneri per la sicurezza;

- Che il maggior importo delle opere a farsi trova copertura nel quadro economico del D.D. 651/06 di assegnazione definitiva del finanziamento;
- che tale perizia di variante e suppletiva comprende n. 11 nuovi prezzi, che saranno soggetti al ribasso contrattuale del 30,647%;
- che il quadro economico dell'intervento risulta essere modificato secondo lo schema di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori al netto del ribasso	€	425.468,32	
Oneri per la sicurezza	€	35.391,67	
			€ 460.859,99
B) Somme a disposizione:			
B.1) Lavori in economia	€	0,00	
B.2) indagini geologiche e geotecniche	€	35.697,02	
B.3) acquisizione aree	€	150.514,80	
B.4) Imprevisti	€	27.133,63	
B.5) Fondo per accordi bonari	€	32.397,12	
B.6) I.V.A. 20% su A e B.2, B.4 e B.7)	€	117.762,27	
B.7) Spese tecniche e generali	€	65.120,72	
B.7.1) Rilievi accertamenti ed indagini	€	0,00	
B.7.2) Spostamenti ed allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00	
B.7.3) Spese tecniche	€	58.407,36	
B.7.4) Accantonamento 0.5% per monitoraggio	€	2.713,36	
B.7.5) Spese per attività di consulenza e supporto	€	0,00	
B.7.6) Commissioni giudicatrici	€	0,00	
B.7.7) Spese per pubblicità ed opere artistiche	€	2.000,00	
B.7.8) Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€	2.000,00	
Totale Somme a disposizione			€ 428.625,57
Economie di gara			€ 186.559,68
Totale Generale			€ 1.076.045,23

Ritenuto:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, che determina un maggior importo lavori netto di € 73.653,74 senza variazione degli oneri per la sicurezza, che trova copertura nel quadro economico approvato a seguito di gara ed ammesso a finanziamento dalla Regione Campania;
- di affidare gli ulteriori lavori all' dell'ATI Bera Costruzioni S.r.l – Corem Costruzioni S.r.l, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso;
- di assegnare 120 gg per l'esecuzione dei lavori ulteriori previsti dalla perizia di variante;

Visto che il Direttore del Settore Opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di sistemazione idrogeologica del Torrente Marziello, per un importo aggiuntivo netto di lavori pari ad € 73.653,74, senza variazione degli oneri per la sicurezza;
- 2) Approvare il quadro economico dell'intervento di sistemazione idrogeologica del torrente Marziello per un importo complessivo di € 1.076.045,23, di cui netti € 460.859,99 per lavori, € 428.625,57 per somme a disposizione ed € 186.559,68 per economie di gara;
- 3) Approvare i nuovi prezzi, inseriti nella perizia di variante e suppletiva, che saranno soggetti al ribasso contrattuale del 30,647%;
- 4) Affidare le opere oggetto della perizia di variante, di importo netto pari a € 73.653,74, all'ATI Bera Costruzioni S.r.l – Corem Costruzioni S.r.l, già esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso;
- 5) Dare atto che l'opera è finanziata dall' Accordo di Programma– Difesa Suolo con D.D. n° 651/06 dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, e che la spesa trova copertura sull'impegno numero 5293/2005;
- 6) Prendere atto ed approvare quanto rappresentato dalla Direzione Lavori in merito ai tempi di esecuzione delle ulteriori opere e per l'effetto stabilire che il termine di ultimazione dei lavori è prorogato di 120 giorni;
- 7) Mandare al Settore Opere e LL.PP., al Settore OO.LL.PP. - Servizio Espropriazioni, al Settore Ragioneria, al Settore Avvocatura – Servizio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di competenza.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

Settore Opere e Lavori Pubblici - Parere di regolarità tecnica.

Il Direttore del Settore Opere e LL.PP., ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Direttore di Settore
Ing. Lorenzo Criscuolo

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO