



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 125

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TAFURI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
(Pro. N. 2008/135)

L'anno duemilaotto addi otto del mese di Febbraio, alle ore 12:40, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

| | |
|---------------------|---|
| DE LUCA VINCENZO | P |
| AVOSSA EVA | P |
| BREDA ROBERTO | A |
| CALABRESE GERARDO | P |
| CONFORTI LUCIANO | P |
| DE MAIO DOMENICO | A |
| DE PASCALE AUGUSTO | P |
| FIORE ANIELLO | P |
| GUERRA ERMANNO | A |
| MARAIO VINCENZO | P |
| PICARONE FRANCESCO | A |
| VALIANTE GIANFRANCO | P |

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale F.F. MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

-che con delibera di Giunta Municipale n°1315 del 27.09.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale alle norme di prevenzione incendi della scuola materna-elementare Tafuri dell'importo complessivo di €. 95.000,00 di cui €. 84.821,43 per lavori a base di appalto (comprensivo di €. 1.272,32 per oneri di sicurezza) ed €. 10.178,57 per somme a disposizione;

-che con determina dirigenziale n. 3090 in data 18.07.2007 è stata aggiudicata all'impresa Impiantedil s.r.l., l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo di € 59.634,72 al netto del ribasso del 30,146% (comprensivo di €. 1.272,32 relativo al costo della sicurezza);

- che in data 27.12.2007 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;

- che con nota n°1400 del 24.01.2007 l'Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica nel corso dei lavori, ai fini di una migliore realizzazione delle opere, ha trasmesso la perizia di variante nella quale vengono riportati i necessari interventi di sistemazione dell'area esterna.

RITENUTO necessario di dover procedere all'approvazione della perizia di variante delle predette opere, le quali, comunque, non comportano nessun aumento di spesa rispetto a quella contrattuale, il cui quadro economico viene rideterminato come segue:

| | | |
|--|----|-----------|
| A) Importo Lavori a netto del ribasso (compreso €. 1.272,32 per oneri di sicurezza) | €. | 59.634,72 |
|--|----|-----------|

B) somme a disposizione :

| | | |
|------------------------------|----------|------------------|
| 1. I.V.A. 10% sui lavori (A) | €. | 5.963,47 |
| 2. spese tecniche art. 92 | €. | 1.272,32 |
| ECONOMIA APPALTO | € | 28.129,49 |

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------|
| totale B | €. | <u>7.235,79</u> |
| Totale complessivo | €. | 66.870,51 |

- che detta perizia di variante, comprendente nuovi prezzi riportati nell'allegato A) annesso all'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta interessata, non comporta nessun aumento di spesa rispetto a quella originaria di cui all'impegno n° 5294/05, assunto con delibera di G.M. n°1350 del 27.09.2005;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Dirigente del Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Approvare la perizia di variante dell'importo complessivo netto di €. 59.634,72 (comprensivo di €. 1.272,32 per costo di sicurezza) e l'atto di sottomissione secondo il quadro economico riportato in premessa, depositati presso l'ufficio proponente.

2) Dare atto che i lavori da eseguire, previsti dalla perizia di variante, sono finalizzati al miglioramento e funzionalità delle opere, non ne mutano la natura e sono ammissibili rientrando essi nelle ipotesi previste della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

3) Confermare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante alla impresa IMPIANTEDIL S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale.


4) Mandare al Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, Settore Avvocatura Servizio Intersettoriale Area Tecnica e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai
sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 n° 267.


SETTORE TRASPORTI VIABILITA' IMPIANTI E MANUTENZIONI

Ai sensi dell'art.49 del del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 95 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.

