



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 296

**OGGETTO: VARIANTE VIARIA STRADA PROVINCIALE OGLIARA - COMPLETAMENTO
TRATTO FOGNARIO - PROGETTO DI VARIANTE - APPROVAZIONE**
(Pro. N. 2008/301)

L'anno duemilaotto addì quattordici del mese di Marzo, alle ore 13:00, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BREDA ROBERTO	A
CALABRESE GERARDO	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	P
DE PASCALE AUGUSTO	A
FIORE ANIELLO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAI VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	A
VALIANTE GIANFRANCO	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che con deliberazione n. 831 del 30.06.2004, esecutiva nei modi di legge, la G.C. ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della "Variante viaria alla strada provinciale di Ogliara - 1° stralcio", per una spesa complessiva di € 3.063.000,00, di cui € 2.000.000,00 per lavori comprensivi di € 60.000,00 per l'attuazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.063.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che, per porre rimedio agli smottamenti causati da copiosi eventi meteorici, è stato necessario predisporre un progetto di completamento e messa in sicurezza delle aree e completamento della rete fognaria in prossimità del centro urbano di Ogliara;
- che con deliberazione n. 1163 del 09.11.2006, esecutiva nei modi di legge, la G.C. ha approvato il progetto esecutivo di completamento dei lavori di messa in sicurezza delle aree e completamento della rete fognaria in prossimità dell'abitato di Ogliara, per l'importo lordo complessivo di € 191.115,36, oltre I.V.A., ed ha rideterminato il quadro economico generale dell'intera opera così come segue:

A)	Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta di cui € 60.000,00 per l'attuazione degli oneri di sicurezza	€ 1.529.236,45
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1)	Espropri ed indennizzi	€ 630.000,00
B.2)	Rilievi, sondaggi ed indagini	€ 20.862,00
B.3)	Spese di pubblicazione	€ 16.500,00
B.4)	Spese tecniche ed art. 18 L. 109/94	€ 250.000,00
B.5)	Imprevisti, allacciamenti, contenziosi ed oneri di discarica	€ 40.069,95
B.6)	I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 50.000,00
B.7)	Completamento impianto pubblica illuminazione I.V.A. esclusa	€ 68.429,19
B.8)	Fornitura e piantumazione di alberi I.V.A. compresa	€ 32.429,75
B.9)	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale I.V.A. compresa	€ 9.059,20
B.10)	Lavori di completamento tratto fognario I.V.A. esclusa	€ 191.115,36
B.11)	Lavori di completamento I.V.A. esclusa	€ 42.200,00
B.12)	I.V.A. su A; B7; B10 e B11	€ 183.098,10
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.533.763,55
	Totale generale	€ 3.063.000,00

- che, a seguito di espletamento di gara di appalto ed a conclusione delle procedure di verifica di cui al D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., con determinazione dirigenziale n. 2522 del 16.06.2007 è stata attribuita efficacia all'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'A.T.I. I.G. S.r.l. - Comucar S.r.l. col ribasso del 32,386% e, quindi, per un importo netto contrattuale pari ad € 129.999,35;
- che, come relazionato dalla D.L., in fase di esecuzione delle opere di completamento sono emerse difficoltà di natura geologica, impreviste ed imprevedibili, in fase di redazione del richiamato progetto esecutivo, che hanno imposto la rielaborazione delle componenti strutturali facenti parte dell'intervento di cui si tratta ai sensi dell'art.

132, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- che con nota prot. n. 203475 del 27.12.2007, l'A.T.I. appaltatrice ha chiesto la concessione di una proroga di gg. 60, a causa delle avverse condizioni metereologiche e dalla necessità di eseguire ulteriori prove geologiche in sito;
- che, con nota prot. n. 28346 del 18.02.2008, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il progetto di variante e suppletivo dei lavori di cui si tratta per l'importo netto complessivo di € 191.109,68, di cui € 2.948,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A., che prevede anche l'introduzione di nuovi prezzi e comporta un incremento netto di spesa di € 61.110,33 oltre I.V.A., ma non dà luogo a nessun aumento del finanziamento concesso per la realizzazione dell'opera;
- che, in virtù della citata variante, il quadro economico generale dell'intervento risulta così modificato:

A)	Lavori:	
A.1)	Lavori a corpo per la realizzata opera principale	€ 1.529.236,45
A.2)	Lavori di completamento tratto fognario al netto del ribasso, I.V.A. esclusa di cui € 2.948,07 per oneri di sicurezza	€ 191.109,68
	Totale lavori	€ 1.720.346,13
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1)	Espropri ed indennizzi	€ 630.000,00
B.2)	Rilievi, sondaggi ed indagini	€ 20.862,00
B.3)	Spese di pubblicazione	€ 16.500,00
B.4)	Spese tecniche ed art. 18 L. 109/94	€ 250.000,00
B.5)	Impevisti, allacciamenti, contenziosi ed oneri di scarica	€ 40.076,21
B.6)	I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 50.000,00
B.7)	Completamento impianto pubblica illuminazione I.V.A. esclusa	€ 68.429,19
B.8)	Fornitura e piantumazione di alberi I.V.A. compresa	€ 32.429,75
B.9)	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale I.V.A. compresa	€ 9.059,20
B.10)	Lavori di completamento I.V.A. esclusa	€ 42.200,00
B.11)	I.V.A. su A.1); A.2); B7); B10) e B11)	€ 183.097,52
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.342.653,87
	Totale generale	€ 3.063.000,00

VISTO lo schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'A.T.I. I.G. S.r.l. - Comucar S.r.l., con il quale si proroga di ulteriori giorni 120 (centoventi) il termine per rendere ultimati i lavori, tanto sia per il maggior tempo correlato ai lavori aggiuntivi sia per il tempo necessario alla esecuzione dei sondaggi e prove in sito precedentemente richiesto dall'A.T.I. stessa;

VISTA l'urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori strutturali, così come modificati al fine di adeguarli alle condizioni geologiche rinvenute in sito e di garantire la migliore realizzazione dell'opera;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

- 1) prendere atto ed approvare il progetto di variante e suppletivo dei lavori di completamento di messa in sicurezza delle aree e completamento della rete fognaria in prossimità dell'abitato di Ogliara, depositato agli atti del Settore Opere e LL.PP., per l'importo netto complessivo di € 191.109,68, di cui € 2.948,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.;

- 2) approvare il quadro economico generale dell'intervento così come di seguito riportato:

A)	Lavori:	
A.1)	Lavori a corpo per la realizzata opera principale	€ 1.529.236,45
A.2)	Lavori di completamento tratto fognario al netto del ribasso, I.V.A. esclusa di cui € 2.948,07 per oneri di sicurezza	€ 191.109,68
	Totale lavori	€ 1.720.346,13
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1)	Espropri ed indennizzi	€ 630.000,00
B.2)	Rilievi, sondaggi ed indagini	€ 20.862,00
B.3)	Spese di pubblicazione	€ 16.500,00
B.4)	Spese tecniche ed art. 18 L. 109/94	€ 250.000,00
B.5)	Impevisti, allacciamenti, contenziosi ed oneri di discarica	€ 40.076,21
B.6)	I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 50.000,00
B.7)	Completamento impianto pubblica illuminazione I.V.A. esclusa	€ 68.429,19
B.8)	Fornitura e piantumazione di alberi I.V.A. compresa	€ 32.429,75
B.9)	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale I.V.A. compresa	€ 9.059,20
B.10)	Lavori di completamento I.V.A. esclusa	€ 42.200,00
B.11)	I.V.A. su A.1); A.2); B7); B10) e B11)	€ 183.097,52
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.342.653,87
	Totale generale	€ 3.063.000,00

- 3) approvare la maggiore spesa di € 61.110,33, oltre I.V.A. ed al netto del ribasso contrattuale del 32,386%, dando atto che la stessa non modifica il costo complessivo dell'opera, per cui non si rende necessario stanziare ulteriori fondi;

- 4) approvare lo schema di atto di sottomissione con il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi;


- 5) confermare l'affidamento dei maggiori lavori, previsti nel progetto di variante di cui al precedente punto 1), all'A.T.I. I.G. S.r.l. – Comucar S.r.l.;
- 6) dare atto che, per effetto della richiesta avanzata dall'A.T.I. I.G. S.r.l. – Comucar S.r.l. con nota prot. n. 203475 del 27.12.2007 ed in virtù dello schema di atto di sottomissione di cui al precedente punto n. 4), il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- 7) mandare ai Settori Avvocatura, Ragioneria ed al Settore Opere e Lavori Pubblici per quanto di propria competenza.

Confermare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

Settore Opere e Lavori Pubblici - Parere di regolarità tecnica.

Il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Direttore di Settore
Ing. Lorenzo Criscuolo



Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 95 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale

