



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 911

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI APPOSITA COPERTURA DEL REALIZZANDO SITO DI STOCCAGGIO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSA AL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA OSTAGLIO GIA' SEDE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PROVVEDIMENTI

(Pro. N. 2008/953)

L'anno duemilaotto addì ventinove del mese di Agosto, alle ore 12:00, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	A
FIORE ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale F.F. MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to MAROTTA FELICE

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2600 di reg. gen.le del 10.06.2008 sono stati affidati, alla ditta Sacco Giovanni s.r.l., i lavori di “realizzazione di un’apposita copertura di parte del realizzando sito di stoccaggio sull’area, di proprietà comunale, annessa al complesso immobiliare di via Ostaglio, già sede del Servizio di Igiene Urbana, per il complessivo importo di €.285.079,73, di cui €.234.633,53 per lavori ed €.50.446,20 per somme a disposizione;
- che la suindicata spesa di complessivi €.285.079,73 è stata prenotata sul Cap. 13950 Art. 22 Tit. 1 Funz. 09 Serv. 05 Int. 03 Imp. n. 7420/2/06 del bilancio dell’Ente;

Dato atto che detti lavori, in considerazione dello stato di emergenza determinato dalla ben nota crisi sui rifiuti solidi urbani, che ha interessato la nostra Regione, e, tenuto conto che il sito di stoccaggio, già precedentemente realizzato e dotato anch’esso di idonea copertura, risulta pressoché saturo, sono da ritenersi urgenti ed indifferibili al fine di evitare la giacenza dei predetti R.S.U. sulle strade cittadine che creerebbe gravissimi pregiudizi per l’ambiente, la salute pubblica ed un crescente pericolo per l’incolumità dei cittadini.

Considerato:

- che, a causa del perdurare di tale situazione nonché delle accresciute esigenze determinatesi anche con l’avvio della raccolta differenziata che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di ampi spazi per il temporaneo deposito ed il successivo stoccaggio dell’umido depositato in appositi contenitori, è necessario presumere l’utilizzo, per tale scopo, dell’intera superficie del realizzando sito;
- che per il raggiungimento di tale obiettivo ritorna opportuno ed indifferibile prevedere l’estensione della copertura.

Visto la perizia di variante e suppletiva redatta dall’Ufficio all’uopo incaricato che quantifica la spesa in complessivi €. 342.095,67 di cui €. 281.560,23 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 4.347,28, €. 4.223,40 per spese tecniche ed €. 56.312,04 per IVA.

Considerato che la maggiore spesa dei lavori, di cui al quadro economico rideterminato, ammonta a complessivi €. 57.015,94, di cui €. 46.926,70 per lavori, €. 9.385,84 per I.V.A. ed €. 703,90 per spese tecniche.

Dato atto che l’importo dei lavori in variante rientra nell’ambito del quinto d’obbligo.

Visto:

- l’art. 10 – comma 2 del D.M. n. 145/2000;
- la determinazione dirigenziale n. 30 del 09/06/2000 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Ritenuto, per le suesposte motivazioni, approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “estensione della copertura del realizzando sito di stoccaggio sull’area, di proprietà comunale, annessa al complesso immobiliare di via Ostaglio, già sede del Servizio di Igiene Urbana”;

Dato atto che i lavori previsti assumono un costo di previsione di spesa pari ad €. 57.015,94.

Visto che il Direttore del Settore Trasporti, Viabilità, Impianti e Manutenzioni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. Approvare, la perizia di variante e suppletiva, comprensiva dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi, redatta dal D.L., ed agli atti del proponente Ufficio Progettazioni del Settore TT.VV.II. e MM., relativa ai lavori di estensione della copertura del realizzando sito di stoccaggio sull'area, di proprietà comunale, annessa al complesso immobiliare di via Ostaglio, già sede del Servizio di Igiene Urbana", per il complessivo importo di €. 342.095,67 di cui €. 281.560,23 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 4.347,28, €. 4.223,40 per spese tecniche ed €. 56.312,04 per IVA.
2. Confermare l'affidamento degli ulteriori lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla Ditta Sacco Giovanni s.r.l..
3. Approvare, inoltre, la maggiore spesa dei lavori pari ad €. 57.015,94, i.v.a., oneri di sicurezza e spese tecniche comprese.
4. Dare atto che, per effetto dei maggiori lavori, è necessario concedere ulteriori 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi per l'ultimazione degli stessi.
5. Dare atto, altresì, che i lavori previsti assumono un costo di previsione di spesa pari ad €. 57.015,94.
6. Mandare, copia della presente deliberazione ai Settori TT.VV. II. e MM., Avvocatura - Servizio Appalti e Contratti ed alla Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

MUNICIPIO DI SALERNO
SETTORE TRASPORTI E VIABILITA'

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

IL CAPO SETTORE

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale