

Comune di Salerno

PROVINCIA DI SALERNO

COMMITTENTE

ASD RARI NANTES NUOTO SALERNO

Via Camillo Sorgente,98 - 84125 Salerno - P.Iva - 02279440651

OPERA

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE IN BASE AL DLgs N38 DEL 28/02/2021 PER LA RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA BOTTIGLIERI,1

PROGETTAZIONE

3L studio

via Torquato Tasso, 85 – 84121Salerno

ing.landisergio@gmail.com

tel. +39 089 331523 - 3485156628

via Andrea Doria, 3 – 00192 Roma

tel. +39 06 45432618

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE**Ing. Sergio Landi**

CERTIFICATO N° 01713023



UNI EN ISO 9001 - 2015



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Ing. Sergio Landi

Arch. Elena Agostino

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Sergio Landi

Ing. Domenico Milieri

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Ing. Sergio Landi

Ing. Ernesto Ranucci

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Ing. Sergio Landi

Ing. Ernesto Ranucci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. Sergio Landi

RUP

.....

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Dlgs N36 / 2023

Codice elaborato	Revisione	Titolo
EG.15	0	PROGETTO ARCHITETTONICO CRONOPROGRAMMA
Rev.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	MARZO 2024
1	Modifiche a seguito report verifica	MAGGIO 2024
3	AGGIORNAMENTO	APRILE 2026
4		
5		

Redazione elaborato	Scala	
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
Ing. Sergio Landi	Dott. Angelo Giona Stanco	Ing. Sergio Landi
		varie

GNT APRILE 2026		COMUNE DI SALERNO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE IN VIA BOTTIGLIERI																																
		DURATA FASE																																
ATTIVITA'			2027														2028																	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		ANNO	GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE			
		MESI																																
		PROG E PERMESSI																																
Relazione tecnica progetto architettonico																																		
Elaborati grafici progetto architettonico																																		
Computo metrico estimativo e quadro economico																																		
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi																																		
Piano di sicurezza e coordinamento (P:S:C)																																		
Piano di manutenzione																																		
Capitolato Speciale d'Appalto																																		
Schema di Contretto d'Appalto																																		
Cronoprogramma dei lavori																																		
Consegna progetto ESECUTIVO																																		
ESPLETAMENTO GARA E CONTRATTO ENTRO																																		
CONSEGNA LAVORI		APR.26																																
PISCINA																																		
lavori strutturali																																		
lavori edili																																		
impianto filtrazione																																		
IMPIANTO FOTOVOLTAICO																																		
lavori edili																																		
lavori elettrici																																		
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE																																		
IMPIANTO IDROSANITARIO																																		