



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1268

**OGGETTO: METROPOLITANA DI SALERNO - ATI MATTIOLI SPA - SME IMPIANTI SPA -
DISAPPLICAZIONE PENALE**
(Pro. N. 2009/1305)

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di Novembre, alle ore 12:45, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
CALABRESE GERARDO	A
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	A
FIORE ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che con delibera di G.M. n. 405 del 31.03.1999, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione del sistema ferroviario metropolitano di Salerno per l'importo di lire 80.000.000.000 (ottanta miliardi), di cui 75 finanziati dal CIPE ed i restanti 5 miliardi a carico del Comune di Salerno;
- che i lavori sopra indicati sono stati affidati dal Comune di Salerno all' A.T.I. Mattioli S.p.A. (capogruppo mandataria) – SME Impianti S.p.A. (mandante);
- che alla Direzione dei lavori è stata preposta ITALFERR S.p.A. in forza all'Accordo di collaborazione tra il Comune di Salerno ed F.S. S.p.A. del 16.07.97 e relativo Addendum del 14.10.1999;
- che nell'allegato "A" all'Addendum all'Accordo di collaborazione è prevista la procedura di coordinamento tra Comune ed F.S. S.p.A. per l'espletamento delle attività in fase di realizzazione della Metropolitana di Salerno ;
- che il contratto di appalto n. 20215 è stato stipulato il 2 maggio 2000;

CONSIDERATO:

- che, con nota pervenuta in data 27/10/2008, prot. n. 169821, Italferr ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa al 28 SAL per l'importo complessivo di €. 1.218.076,48;
- che, allegato al SAL 28, Italferr ha fatto pervenire documentazione relativa all'applicazione di una penale pari ad € 461.714,21;
- che in merito, l'ATI, con nota del 17/11/2008, ha fatto pervenire nota di contestazione e richiesta di disapplicazione della penale
- che con determina n. 5966 del 15 dicembre 2008 è stato liquidato all'A.T.I. Mattioli SpA – SME Impianti SpA l'importo relativo al 28 SAL decurtato della penale di € 461.714,21, nelle more delle valutazioni addotte dall'A.T.I. ;
- che in conformità a quanto stabilito all'art. 22, comma 5, del Capitolato Generale dell'Appalto, approvato con D.M. 145/2000 sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito;

- che in merito sono stati interessati il Direttore dei lavori e la Commissione di collaudo con nota n. 116536 del 25.06.2009, prot. n. 120312;
- che la D.L., con nota pervenuta in data 01.07.2009 prot. 120312 si è espressa favorevolmente, con le motivazioni in essa riportate, sulla disapplicazione della penale;
- che, parimenti, la Commissione di collaudo, con nota pervenuta in data 20.10.2009 prot. n. 183784, ha condiviso il parere della D.L.;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della necessità di provvedere alla disapplicazione della penale effettuata sul SAL n. 28 per € 461.714,21, a tanto avendo già operato il RUP con Determina Dirigenziale;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 461.714,21 fa carico sull'impegno n. 5123/97;

VISTO gli artt. 107 e 184 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali con D.lgs 18.8.2000, n. 267;


D E L I B E R A

- 1) di prendere atto che la Direzione Lavori e la Commissione di Collaudo si sono espresse favorevolmente sulla necessità di provvedere alla disapplicazione della penale;
- 2) di prendere atto della necessità di provvedere alla disapplicazione della penale effettuata sul SAL n. 28 per € 461.714,21, a tanto avendo già operato il RUP con Determina Dirigenziale;
- 3) di prendere atto della liquidazione di conseguenza effettuata dal RUP a mezzo di determina, a saldo della fattura n. 515 del 28/11/08 (liquidata parzialmente con determina n. 5966 in data 15/12/2008), in favore dell' A.T.I. Mattioli Spa -SME Impianti Spa), per i lavori di realizzazione della linea Metropolitana di Salerno, relativi al ventottesimo stato di avanzamento dei lavori, l'importo € 461.714,21;
- 3) La spesa trova copertura finanziaria sull'impegno n. 5123/97;

Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

COMUNE DI SALERNO
SETTORE MOBILITA' URBANA

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

Il Direttore del Settore


Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale
