



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 982

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 DI VARI EDIFICI SCOLASTICI -
LOTTO N.2 - PERIZIA DI VARIANTE
(Pro. N. 2006/1010)**

L'anno duemilasei addì vintinove del mese di Settembre, alle ore 13:25 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
A
A
A
P
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

-che con delibera di Giunta Municipale n.1089 del 20.07.2005 stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla L.626/94 di vari edifici scolastici lotto n.2 dell'importo complessivo di €.112.157,28;

-che con determina dirigenziale n.398 in data 26.01.2006 è stata aggiudicata all'impresa Archa Costruzioni Società Unipersonale a r.l., l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo di €.64.867,09 al netto del ribasso del 29,897% (comprensivo di €.1.404,40 relativo al costo della sicurezza);

- che in data 23.03.2006 rep.n.22583, l'impresa Archa Costruzioni Società Unipersonale a r.l., ha stipulato regolare contratto di appalto per il predetto importo;

- che in data 04.07.2006 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice

- che con nota n.745 del 12.09.2006, l'Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica, nel corso dei lavori, ai fini di una migliore realizzazione delle opere, ha trasmesso la perizia di variante nella quale vengono riportati i necessari interventi di rifacimento di controsoffitti, ponteggi e tinteggiature esterne, ammissibili in quanto rientranti nelle ipotesi previste dall'art.134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554;

RITENUTO necessario di dover procedere all'approvazione della perizia di variante delle predette opere, le quali, comunque, non comportano nessun aumento di spesa rispetto a quella contrattuale, il cui nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) Importo Lavori a netto del ribasso (compreso oneri di sicurezza)	€.	64.867,09	
B) somme a disposizione :			
1. I.V.A. 20% sui lavori (A)	€.	12.973,42	
2. Merloni Ter art. 18	€.	1.838,47	
3. Economia Appalto	€.	32.478,30	
	totale B	€.	47.290,19
	Totale complessivo	€.	112.157,28

- che detta perizia di variante, comprendente n.14 nuovi prezzi, non comporta nessun aumento di spesa rispetto a quella originaria di cui all'impegno n.3999/2005, assunto con delibera di G.M.n.1120 del 20.07.2005;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Dirigente del Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Approvare la perizia di variante dell'importo complessivo netto di €.64.867,09 (comprensivo di €.1.404,40 per costo di sicurezza) secondo il quadro economico riportato in premessa.

2) Dare atto che i maggiori lavori da eseguire, previsti dalla perizia di variante, sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non ne mutano la natura e sono ammissibili rientrando essi nelle ipotesi previste dall'art.134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554..

3) Confermare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante alla impresa Archa Costruzioni Società Unipersonale a r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale.

4) Mandare al Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, Settore Avvocatura, Servizio Intersettoriale Area Tecnica e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza. Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai

sensi dell'art. 133 comma 2° D.Lgs. 18/3/2000 N° 267.

**SETTORE TRASPORTI VIABILITA'
IMPIANTI E MANUTENZIONI**

SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi dell'art.49 del del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Nulla da osservare in ordine alla legittimità
della presente proposta sulla base dei pareri
Tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art.96
dello statuto Comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE

