



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 112

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE VIADOTTO « A. GATTO » APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2007/116)

L'anno duemilasette addì due del mese di Febbraio, alle ore 13:30 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
A
P
P
A
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

- che con deliberazione n. 1137 del 17/09/2003, la Giunta Municipale ha approvato, in via risolutiva, il progetto esecutivo dei lavori di risanamento, messa in sicurezza e miglioramento funzionale del Viadotto "A. GATTO" per il complessivo importo di €. 1.730.130,61;
- che con successiva deliberazione n. 556 del 13/05/2004 è stato riapprovato il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori, come rettificato ed integrato dal proponente Settore TT.VV.II. e MM., nonché la rideterminazione del quadro economico di spesa, nell'importo di complessivi €. 1.930.130,61, per effetto della concessione di un finanziamento, del complessivo importo di €. 200.000,00, da parte dell'Autorità Portuale di Salerno, quali oneri e premio di accelerazione sui lavori da eseguirsi;
- che la relativa spesa di €. 1.930.1360,61 è stata finanziata per €. 1.730.130,61 mediante finanziamento Regionale e prenotata sugli impegni nn. 2856 e 2895 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2002 e per la residuale somma di €. 200.000,00 con finanziamento da parte dell'Autorità Portuale di salerno, prenotata sull'impegno n. 4990/2004;
- che, a seguito delle relative procedure di gara, in data 11/08/2004, i lavori in questione sono stati affidati alla Ditta CO.GE.BIT. S.r.l. con il ribasso del 29,291%;
- che con deliberazione n. 1102 del 23/08/2004, per le motivazioni e considerazioni in essa contenute, la G.M. ha preso atto della risoluzione consensuale del rapporto instauratosi con l'Impresa CO.GE.BIT. S.r.l. nonché del conseguente affidamento diretto dei lavori di completamento di somma urgenza all'Impresa Antonio Di Maio, nella sola porzione di intervento intrapreso dalla ditta aggiudicataria;
- che con successiva deliberazione n. 1370 del 20/10/2004 è stato riapprovato il progetto esecutivo comprensivo degli elaborati aggiornati al 31/08/2004;
- che, a seguito delle procedure relative alla nuova gara di appalto, i lavori in questione sono stati affidati all'Impresa I.G.E.R. Costruzioni S.r.l. per l'importo di €. 954.697,58, comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 27,521% e dell'i.v.a.;
- che in data 04/08/2005 la suindicata impresa ha stipulato regolare contratto di appalto registrato con il n. 12127 di repertorio;
- che con deliberazione n. 317 del 22/03/2006 la Giunta Municipale nel prendere atto che l'Impresa esecutrice ha ripetutamente disatteso il programma dei lavori, sia in ordine ai tempi di consegna che alla loro buona esecuzione, ha approvato, su conforme proposta del R.U.P., la risoluzione contrattuale;
- che al fine dell'eliminazione delle anomalie riscontrate sull'esecuzione dei lavori, si è dovuto, procedere, con urgenza, al rifacimento di n. 22 giunti trasversali in tamponi viscoelastici, affidando l'intervento in questione alla ditta PRISMO UNIVERSAL ITALIANA S.p.a.;
- che con deliberazione n. 928 del 15/09/2006, per le ragioni e considerazioni in essa contenute, la Giunta Municipale ha preso atto del citato affidamento;

Dato atto che in data 19/01/2007, con nota assunta al prot. gen.le al n. 11183, il professionista esterno incaricato della D.LL., ing. Aristide Marini, ha trasmesso copia del

progetto esecutivo dell'intervento di completamento aggiornato al 07/09/2006, con relativo quadro economico di spesa rideterminato nel modo seguente:

A) IMPORTO LAVORI "A MISURA" ED ONERI:

	<i>fondi regionali</i>	<i>fondi Autorità portuale</i>
1) a base d'asta:		
1.1) per lavori "a misura":	€ 731.125,27	€ zero
1.2) per lavori "in economia":	€ 12.911,42	
1.3) per oneri aggiuntivi:	€ zero	€ 10.320,00
2) non soggetti a ribasso d'asta:		
oneri per la sicurezza:	€ 39.159,83	€ zero
somma voce A)	€ 783.196,52	€ 10.320,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) per liquidazione lavori eseguiti:		
• dalla <i>CO.GE.BIT. s.r.l. (aggiudicataria-rinunciataria)</i> dal 15/08/04 al 21/08/04	€ 11.160,95	€ 20.521,18
• dalla <i>DI MAIO Antonio (affidataria dei lavori di s.u.)</i> dal 23/08/04 al 31/08/04	€ 71.053,48	€ 12.376,69
• dalla <i>I.G.E.R. Costruzioni s.r.l. (appaltatrice contratto risolto in danno)</i> dal 06/08/05 al 09/11/05:		
- 1° S.A.L. (con detrazioni per lavori e penale):	€ 203.402,06	€ 17.305,88
- <i>Verbale di consistenza del 19/04/06:</i>	€ 24.982,87	
• dalla <i>PRISMO UNIVERSAL ITALIANA S.p.a. (affidataria dei lavori di s.u.)</i> dal 06/08/05 al 09/11/05:	€ 88.088,19	€ zero
2) pubblicazione gare esperite:	€ zero	€ 15.000,00
3) accantonamento per maggiori oneri e lavori imprevisti:	€ zero	€ 15.000,00
4) I.V.A. 20% su (A+B1+B3+B7+B8):	€ 237.119,18	€ 20.756,75
5) spesa per il Resp. del Proc.to (1,5%):	€ 20.533,93 ⁽¹⁾	€ 1.050,00 ⁽²⁾
6) oneri riflessi (32,30%):	€ 6.632,46 ⁽²⁾	€ 339,15 ⁽³⁾
7) spese tecniche:	€ 90.000,00	€ 13.000,00
8) C.N.P.A.I.A. 2% su B8)	€ 1.800,00	€ 260,00
9) ulteriore pubblicazione gara, imprevisti e arrotondamenti	€ 192.160,97	€ 74.070,35
somma voce B)	€ 946.934,09	€ 189.680,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.730.130,61	€ 200.000,00

⁽¹⁾ 1,5% x 1.368.928,57 = € 20.533,93

⁽²⁾ 32,30% x 20.533,93 = € 6.632,46

⁽³⁾ 1,5% x 70.000,00 = € 1.050,00

⁽⁴⁾ 32,30% x 1.050,00 = € 339,15

Ritenuto, per le suesposte motivazioni, approvare progetto esecutivo comprensivo degli elaborati aggiornati al 07/09/2006 per l'esecuzione dei lavori di risanamento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento funzionale del viadotto "A. GATTO" - intervento di completamento e, per l'effetto, incaricare il competente Settore Avvocatura - Servizio Appalti e Contratti, per l'espletamento delle relative procedure di appalto connesse con l'affidamento dei lavori, da avvenire secondo modalità e termini di legge, prevedendo l'aggiudica anche in presenza di una sola offerta, purchè valida;

Visto che il Direttore del Settore Trasporti, Viabilità, Impianti e Manutenzioni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

1. Approvare la premessa che, di seguito, si intende trascritta per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Riapprovare il *progetto esecutivo comprensivo degli elaborati aggiornati al 07/09/2006* per l'esecuzione dei lavori di risanamento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento funzionale del viadotto "A. GATTO" - intervento di completamento, che quantifica la spesa in complessivi €. 1.930.130,61, determinata nel modo seguente:

A) IMPORTO LAVORI "A MISURA" ED ONERI:

	fondi regionali	fondi Autorità portuale
1) a base d'asta:		
1.1) per lavori "a misura" :	€ 731.125,27	€ zero
1.2) per lavori "in economia":	€ 12.911,42	
1.3) per oneri aggiuntivi:	€ zero	€ 10.320,00
2) non soggetti a ribasso d'asta:		
oneri per la sicurezza:	€ 39.159,83	€ zero
somma voce A)	€ 783.196,52	€ 10.320,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) per liquidazione lavori eseguiti:		
• dalla CO.GE.BIT. s.r.l. (aggiudicataria-rinunciataria) dal 15/08/04 al 21/08/04	€ 11.160,95	€ 20.521,18
• dalla DI MAIO Antonio (affidataria dei lavori di s.u.) dal 23/08/04 al 31/08/04	€ 71.053,48	€ 12.376,69
• dalla I.G.E.R. Costruzioni s.r.l. (appaltatrice contratto risolto in danno) dal 06/08/05 al 09/11/05:		
- 1° S.A.L. (con detrazioni per lavori e penale):	€ 203.402,06	€ 17.305,88
- Verbale di consistenza del 19/04/06:	€ 24.982,87	
• dalla PRISMO UNIVERSAL ITALIANA S.p.a. (affidataria dei lavori di s.u.) dal 06/08/05 al 09/11/05:	€ 88.088,19	€ zero
2) pubblicazione gare esperite:	€ zero	€ 15.000,00
3) accantonamento per maggiori oneri e lavori imprevisti:	€ zero	€ 15.000,00
4) I.V.A. 20% su (A+B1+B3+B7+B8):	€ 237.119,18	€ 20.756,75
5) spesa per il Resp. del Proc.to (1,5%):	€ 20.533,93 ⁽¹⁾	€ 1.050,00 ⁽³⁾
6) oneri riflessi (32,30%):	€ 6.632,46 ⁽²⁾	€ 339,15 ⁽⁴⁾
7) spese tecniche:	€ 90.000,00	€ 13.000,00
8) C.N.P.A.I.A. 2% su B8)	€ 1.800,00	€ 260,00
9) ulteriore pubblicazione gara, imprevisti e arrotondamenti	€ 192.160,97	€ 74.070,35
somma voce B)	€ 946.934,09	€ 189.680,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.730.130,61	€ 200.000,00

⁽¹⁾ 1,5% x 1.368.928,57 = € 20.533,93

⁽²⁾ 32,30% x 20.533,93 = € 6.632,46

⁽³⁾ 1,5% x 70.000,00 = € 1.050,00

⁽⁴⁾ 32,30% x 1.050,00 = € 339,15

3. Autorizzare il competente Settore Avvocatura – Servizio Appalti e Contratti, per l'espletamento delle relative procedure di appalto connesse con l'affidamento dei lavori, da avvenire secondo modalità e termini di legge, prevedendo l'aggiudica anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.
4. Dare atto che la spesa di **€. 1.930.130,61**, di cui al predetto quadro economico di spesa, trova copertura per **€. 1.730.130,61** mediante finanziamento Regionale e prenotata sugli impegni nn. 2856 e 2895 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2002 e per la residuale somma di **€. 200.000,00**, con finanziamento da parte dell'Autorità Portuale di Salerno, prenotata sull'impegno n. 4990/2004;
5. Mandare, copia della presente deliberazione, ai Settori Trasporti, Viabilità, Impianti e Manutenzioni, Avvocatura – Servizio Appalti e Contratti ed alla Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

MUNICIPIO DI SALERNO

Settore Trasp., Viab., Imp. e Manut.

Visto per la regolarità tecnica secondo
il parere espresso nella parte narrativa
della presente deliberazione;

IL CAPO SETTORE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale

