



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1157

**OGGETTO: STAZIONE DI TRASFERENZA R.S.U. PERIZIA DI VARIANTE -  
PROVVEDIMENTI**  
( Pro. N. 2007/1166 )

L'anno duemilasette addi quattordici del mese di Settembre, alle ore 13:25 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO  
AVOSSA EVA  
BREDA ROBERTO  
CALABRESE GERARDO  
CONFORTI LUCIANO  
DE MAIO DOMENICO  
DE PASCALE AUGUSTO  
FIORE ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PICARONE FRANCESCO  
VALIANTE GIANFRANCO

P
P
A
P
P
P
A
A
A
A
P
A
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore CALABRESE GERARDO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF  
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE  
DE LUCA VINCENZO

## LA GIUNTA

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale ha predisposto, tra l'altro, nel programma degli interventi tesi al miglioramento della vivibilità della città, ottimizzando, la ristrutturazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di una stazione di trasferimento di R.S.U.;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 877 del 25/08/2006 stabilì di incaricare il Consorzio di Bacino Salerno 2 della redazione del progetto della realizzazione e gestione di una stazione di trasferimento dei rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio comunale, da realizzarsi sul piazzale "B" sito in via Ostaglio, di proprietà Comunale;
- che il Consorzio di Bacino SA2, previo regolare esperimento di gara di appalto ha affidato alla ditta "Società Italiana Costruzioni s.r.l." i lavori di costruzione della stazione di trasferimento dei R.S.U presso il suddetto sito di Ostaglio per l'importo netto contrattuale di € 380.064,07 oltre Iva;
- che in sede di conferenza di servizio, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto di trasferimento, tenutasi in data 18 maggio u.s. presso la Regione Campania, si è stabilito che la realizzanda stazione di trasferimento deve essere servita da propria vasca di accumulo del percolato, per cui è stato necessario separare i collettori di adduzione, provenienti dalle due piazzole "A" e "B", e realizzare una nuova vasca di accumulo ad esclusivo servizio dell'impianto;
- che il responsabile del procedimento, a seguito di specifica richiesta del presidente del Consorzio di Bacino Salerno 2, ha ritenuto necessario procedere alla fornitura in opera di due strutture monoblocco prefabbricate per allocarvi gli Uffici di gestione della stazione di trasferimento;

Considerato che per adeguare il progetto alle nuove esigenze tecniche, come sopra evidenziate, è stato necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva, trasmessa per l'approvazione dal Responsabile Unico del Procedimento con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 121807 del 20/07/2007, dell'importo complessivo di € 628.554,42 distinti come dal seguente quadro economico di spesa:

### A) LAVORI

1. Sistemazione piazzali al netto del ribasso	€ 370.723,02
2. Maggiori lavori al netto del ribasso	€ 73.485,18
3. Sommano	€ 444.208,20
4. Oneri di sicurezza	€ 9.330,00
Sommano	€ 453.538,20

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Oneri tecnici (progettazione e D.L.)	€ 63.000,00
2. Compensi art. 92 c.5 D.Lgs. n. 163/2006	€ 7.639,83
3. Coordinatore sicurezza in fase esecuzione	€ 12.505,00
4. Collaudo in c.o. tec./amm.vo	€ 10.731,40
5. Predisposizione progetto e atti amm.vi per impianto fotovoltaico	€ 55.783,80
6. IVA su spese tecniche e cont. Previd.li	€ 21.478,96
7. IVA sui lavori e imprevisti 10%	€ 46.379,57
8. Imprevisti ed economie	€ 11.497,66

Totale somme a disposizione  
TOTALE GENERALE

€ 229.016,22  
€ 682.554,42

Dato atto che la maggiore spesa dei lavori di variate e suppletiva, pari ad € 73.485,18 è inferiore al quinto dell'importo contrattuale dei lavori principali e che ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che le strutture portanti della tettoia di copertura della stazione di trasfereza sono state realizzate prevedendo la possibilità di accogliere un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

Atteso che sono previsti incentivi statali per agevolare gli Enti che realizzano impianti fotovoltaici;

Tenuto conto che per accedere agli incentivi sopra menzionati, occorre elaborare la progettazione e predisporre specifiche procedure;

Visto che il Consorzio di Bacino Salerno 2 è stato già incaricato, con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 877/2006 della progettazione, realizzazione e gestione della stazione di trasfereza dei R.S.U., appare conveniente estendere allo stesso Ente Pubblico anche l'incarico di provvedere alla elaborazione del progetto, delle istruttorie amministrative tese all'ottenimento degli incentivi ed alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico suddetto, da collocarsi sulla tettoia dell'impianto di trasfereza;

Dato altresì atto che le spese necessarie per la redazione del progetto di cui sopra trovano totale copertura con la somma appositamente prevista nel progetto di variante di che trattasi, compresa tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto che i maggiori lavori previsti dalla perizia di variante e suppletiva non richiedono un nuovo stanziamento di spesa in quanto l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva è pari all'importo complessivo del progetto principale dell'ammontare pari ad € 682.554,42;

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera dei lavori occorrenti per la realizzazione della stazione di trasfereza dei R.S.U. sulla piazzola "B" sita in località Ostaglio;

Visto che il Dirigente del Settore Impianti e Servizi Tecnologici ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

## **DELIBERA**

1) Approvare il progetto di variante tecnica e suppletiva, in corso d'opera, dei lavori occorrenti per la realizzazione della stazione di trasfereza dei rifiuti solidi urbani in località Ostaglio piazzola "B" di proprietà del Comune di Salerno, per un importo complessivo di € 682.554,42, pari all'importo del progetto principale, distinti secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

### **A ) LAVORI**

5. Sistemazione piazzali al netto del ribasso	€ 370.723,02
6. Maggiori lavori al netto del ribasso	€ 73.485,18
7. Sommano	€ 444.208,20
8. Oneri di sicurezza	<u>€ 9.330,00</u>

Sommano		€ 453.538,20
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
9. Oneri tecnici (progettazione e D.L.)	€ 63.000,00	
10. Compensi art. 92 c.5 D.Lgs. n. 163/2006	€ 7.639,83	
11. Coordinatore sicurezza in fase esecuzione	€ 12.505,00	
12. Collaudo in c.o. tec./amm.vo	€ 10.731,40	
13. Predisposizione progetto e atti amm.vi per impianto fotovoltaico	€ 55.783,80	
14. IVA su spese tecniche e cont. Previd.li	€ 21.478,96	
15. IVA sui lavori e imprevisti 10%	€ 46.379,57	
16. Imprevisti ed economie	<u>€ 11.497,66</u>	
Totale somme a disposizione		€ 229.016,22
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 682.554,42</b>

2) Dare atto che la maggiore spesa dei lavori pari ad € 73.485,18 oltre Iva è inferiore al quinto dell'importo contrattuale dei lavori di cui al progetto principale e che per il finanziamento di essa non occorre un nuovo stanziamento di spesa in quanto l'importo complessivo del progetto di variante di che trattasi è pari all'importo complessivo del progetto principale ed è stato già prenotato all'impegno n. 6198/2006;


3) Incaricare il Consorzio di Bacino Salerno 2 di provvedere alla elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura della stazione di trasferimento.

4) Dare altresì atto che la spesa presuntivamente occorrente per compensare le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto fotovoltaico suddetto trova copertura con le somme appositamente previste, riportate nel quadro economico del progetto di variante, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

5) Mandare al Settore Impianti e Servizi Tecnologici, al Settore di Ragioneria ed al Consorzio di Bacino Salerno 2 ciascuno per i provvedimenti di competenza.

SETTORE IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime  
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della  
presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Domenico Barletta



Parere favorevole in ordine alla legittimità del  
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto  
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e  
contabile espressi.

Il Segretario Generale G.G.

Si dichiara la regolarità contabile della  
presente proposta di deliberazione.  
IL RAGIONIERE CAPO



