



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1254

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA MONTESSORI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
(Pro. N. 2007/1278)

L'anno duemilasette addì dodici del mese di Ottobre, alle ore 13:05 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

A
P
A
P
P
P
P
A
A
P
P
A

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

-che con delibera di Giunta Municipale n°1315 del 27.09.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale alle norme di prevenzione incendi della scuola materna Montessori dell'importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 40.178,57 per lavori a base di appalto (comprensivo di € 602,68 per oneri di sicurezza) ed € 4.821,43 per somme a disposizione;

-che con determina dirigenziale n. 3213 in data 24.07.2007 è stata aggiudicata all'impresa Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s. di Acunto Vincenzo, l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo di € 28.441,94 al netto del ribasso del 29,656% (comprensivo di € 602,68 relativo al costo della sicurezza);

- che in data 10.09.2007 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;

- che con nota n° 988 del 24.09.2007 l'Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica nel corso dei lavori, ai fini di una migliore realizzazione delle opere, ha trasmesso la perizia di variante nella quale vengono riportati i necessari interventi di ristrutturazione dei servizi igienici.

RITENUTO necessario di dover procedere all'approvazione della perizia di variante delle predette opere, le quali, comunque, non comportano nessun aumento di spesa rispetto a quella contrattuale, il cui quadro economico viene rideterminato come segue:

A) Importo Lavori a netto del ribasso (compreso € 602,68 per oneri di sicurezza)	€ 28.441,94
---	-------------

B) somme a disposizione :

1. I.V.A. 10% sui lavori (A) € 2.844,19

2. spese tecniche art. 92 € 602,68

ECONOMIA APPALTO € 13.111,19

totale B	€ 16.558,06
Totale complessivo	€ 45.000,00

- che detta perizia di variante, comprendente n° 30 nuovi prezzi riportati nell'elenco allegato al relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta interessata, non comporta nessun aumento di spesa rispetto a quella originaria di cui all'impegno n° 5294/05, assunto con delibera di G.M. n°1350 del 27.09.2005;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Dirigente del Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Approvare la perizia di variante dell'importo complessivo netto di €. 28.441,94 (comprensivo di €. 602,68 per costo di sicurezza) e l'atto di sottomissione comprendente l'allegato elenco di n. 30 nuovi prezzi, secondo il quadro economico riportato in premessa.

2) Dare atto che i lavori da eseguire, previsti dalla perizia di variante, sono finalizzati al miglioramento e funzionalità delle opere, non ne mutano la natura e sono ammissibili rientrando essi nelle ipotesi previste della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

3) Confermare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante alla impresa Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s. di Acunto Vincenzo, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale.

4) Mandare al Settore Trasporti Viabilità Impianti Manutenzioni, Settore Avvocatura, Servizio Intersectoriale Area Tecnica e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.


Comunicare la presente al Prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 135 comma 2° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

**SETTORE TRASPORTI VIABILITA'
IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Ai sensi dell'art.49 del del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.
Il Segretario Generale f.f.

