COMUNE DI SALERNO

\/ERBALE Di DELIBERAZIONE DELLA GiunTA COMUNALE

COPIA Num: 857

OGGETTO: LAVOR! DI RECUPERO EDILIZIO DELL IMMOBILE DI VIA G. CENTOLA N.18
- LAVORI COMPLEMENTARI - RETTIFICA DELIBERAZIONE N.290 DELL'11-
3-2010 :

(Pro. N. 2010/863 )

L'annc duemiladieci addi nove del mese di Luglio, alle ore 12:55, in Salemo e nella Sala detle
adunanze del Palazzo di Citta; a seguito di avvisi, si & riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
CALABRESE GERARDO
CASCONE LUCA
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIQC VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
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Presiede fadunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO
GENNARO. .

1l Presidente, riconosciuta la legalitd dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la
discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore
della regolarita tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi
delf'art. 48 commal del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

L a votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimita. : - ..

| Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilita della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimita.
Del che & verbale

iL SEGRETARIO GENERALE . ' ' IL PRESIDENTE
F.to CALIENDO GENNARO , F.to AVOSSA EVA



In continuazione di seduta

LA GIUNTA
PREMESSO:

- che con deliberazione n. 1575 del 16.11.2005, esecutiva nei modi di legge la G. C. ha

. approvato 1 progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di “Recupero

- Edilizio dell'immobile di via Giovanni Centola n. 16”, per una spesa complessiva di €
796.688,35 di cui € 648.686,30 per lavori, comprensivi di € 2594745 per oneri connessi
all’attuazione dei-piani di sicurezza e.non qoggetn & nbasso ed € 148.002,05 per somme a
disposizione dell’Amministrazione; * - ETE :

- che Pintervento ¢ interamente finanziato con Regionali — recupero Edilizio Quadriennio 92/95
L.47/78, L. 179/92, L. 493/93; :

- che con determina dirigenziale n. 1318 del 20.03.2006 veniva approvato l'esito delIa gara dei
lavori di cui trattasi, ed il conseguente definitivo affidamento all’i {mpresa Atrcha Costruzioni
s.tl, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via E. Siciliano n. 58 per un importo di €
465. 657 12, comprensivi degli oner di sicurezza ed al netto del nbasso d’asta conseguito in
ragione del 29,391%, giusta contratto rep. 22707 del 95 5. 9006

- che 1 lavori sono stad consegnati allimpresa appaltatnce sotto- riserve di legge, in data
13.06.2006; :

- che, con deliberazione n. 232 del 26/02/2010, 1a Glunta Comunale ha approvato una perizia di
variante suppletiva ai lavor in argomento nell'immutato i J.mporto complesslvo di € 796.688,35
di cui € 568.479,11 per lavori ed oner di sicurezza ed € 228.209,24 per Somme a disposizione
dell’ Ammimisteazione, richiamando Papprovazione di una 1" variante ai medesimi lavor,
intervenuta con determinazione dirigenziale n. n. 2614 dell’11.06.2008, e dando atto, per mero
errote materiale, di una magglore spesa di € 24.144,04, comprensivi degli oneri connessi
all’2 attuazione dei p1am di sicurezza ed al netto del ribasso d’asta;

Rilevato che:

a-conla predetta determinazione dmgcnzmle 1. ”614/ 2008, ¢ stata approvata una 1” variante
allintervento di che trattasi, senza maggiote $pesa per lavori;

b - inoltre, sussistevano mcongruenze nel quadro economico di cu a].la 2" peuzm di variante,
relativamente alle somme a dispostzione  del’Amministrazione, come riportate nella
deliberazione n. 232 del "6/02/7010 I o .

- che n conseguenza a quanto sopra rportato, la Giunta Comunafé; con atto n. 856 del
09/07/2010, rettificava la citata deliberazione n. 232 del 26/02/ 2010, deliberando quanto segue:

a- confcrma\a lapprox aztone della 2™ perizia di variante 111’1ntervento & “Recupero Edilizio
dellimmobile di Via Giovanni Centola, 16” , aglt att del Settore Opere e LIL.PP,, nell’immutato
importo complessivo di € 796.688,35, di cui € 568.479,11 per lavorn al netto del ribasso d’asta
comprensivi della sicurezza, ed € 228.209,24 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;




b - confermava I'approvazione della maggiore spesa, per lavos e sicurezza, nel rettificato
mporto di complessivi € 102.821,99, dando atto che la stessa trova copertura con fondi
Regionali — Recupero Edilizio quadriennio 42/95 L. 47/78, L. 179/92, 1. 493/93 Capitolo
97.06079.03 impegno 97.02510.00.

- che, alla luce di quanto sopra, considerato che le lavorazioni di cui alle opere complementar,
approvati, dalla G.C., con atto n. 290/10, sono riferiti ad interventi integrativi, finalizzati
all'esecuzione dell’opera principale ed alla sua funzionalita, strettamente connesst e necessari al
petfezionamento dei lavori dellappalto, ai sensi del D. Lgs. 163/06, come si rileva dal progetto
stesso agli atti di questo Settore, si rende necessario rettificare anche il citato atto n. 290/10;

DATO ATTO:

- che, per quanto in premessa riportato, si ridetermina il costo det lavori delle opere
complementar per 1l “Recupero Edilizio dell'immobile di via Giovanni Centola n. 167, per un
importo complessivo di € 89.147,19 di cui € 81.043,81 per lavori e € 8.104,38 per IVA al 10%;

- che IImpresa Archa Costruzioni S.t.1., appaltattice dei lavori principali, ha dichiarato la propria
disponibiliti ad eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto
principale;

- che la contemporanea presenza di pit impresa, sugli stessi luoghi, comporterebbe inevitabili
criticita sia ai fini della sicurezza sia a1 fini dell'umtarieta dellintera opera, e delle connesse
responsabilitd inerenti la realizzazione della medesima;

- che le opere complementart, se affidati all'lmpresa Archa Costruzioni S.rl, sarebbero
assoggettati all’'applicazione del ribasso del 29,391% di cui al contratto prncipale;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Direttote del Settore Opere e Lavori Pubblici ha espresso patete favorevole in
ordine alla regolarita tecnica della presente Deliberazione

DELIBERA
1. Prendere atto ed approvare quanto riportato in premessa.

2. Approvare il progetto det lavor complementari dell’intervento per il “Recupero Edilizio
dell’immobile di via Giovanni Centola n. 167, agli atti del Settore Opere ¢ Lavon Pubblici,
nell'importo complessivo di € 89.147,19 di cu € 81.043,81 per lavon e € 8.104,38 per IVA al
10%.

3. Dare atto che la spesa per le opere complementari trova copertura alla voce B6 — Imprevisti
ed oneri accessori IVA compresa delle somme a disposizione del quadro economico della citata
Penzia di Variante e Suppletiva, Capitolo 97.06079.03 Impegno 97.02510.00.



4. Mandate al Responsabile del Procedimento, Ing. Domenico Batletta, per i conseguentt
adempiment di competenza.

5. Mandare al Settore Opere e Lavori Pubblici, al Settore Ragionetia ed al Servizio Appalti e
Contratti per 1 rispettivi provvedimenti di competenza.

Settore Opere ¢ Lavori Pubblici ~ Parere regolaritd tecnica

Il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49 del T.U. apptovato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolatitd tecnica della

presente deliberazione.

3i Ciziaca la regalaritd eenigtde delia Il Direttore del Settore

Fr2itale praposta di deliderziona, Ing. Damenico Barletta
7 RA@AF’O

Parere favorevoie 1o orauic alla icgittimita gel
presente atto. at sensi dell’art. 93 dello Siatuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
comiabile espressi, n



