COMUNE Di SALERNO

\V/ERBALE Di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE '

COPIA " Num: 856

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELL'IMMOBILE DI VIA G. CENTOLA N.16
. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 - RETTIFICA DELIBERAZIONE
N.232 DEL 26.2.2010

{ Pro. N. 2010/862 )

. L'anno duemiladieci addi nove del mese di Luglio, alle ore 12:55, in Salemo e nella Sala delle
adunanze del Palazzo di Cittd; a seguito di avvisi, si & riunita la Giunta Comunale. - '

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
CALABRESE GERARDO
CASCONE LUCA
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIC VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
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Presiede 'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO
GENNARO. '

Il Presidente, riconosciuta la legalitd delfadunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la
discussione, pone in votazione, per fapprovazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore
della regolaritd tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi
delfart. 49 commai def D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dellart. 93 delio statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risuftato:
Approvata ad unanimita. . S

il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilita della delibera. .
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimita.
Del che & verbale

IL SEGRETARIO GENERALE ' iL PRESIDENTE
Fto CALIENDO GENNARO _ F.to AVOSSA EVA



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

PREMESSOx

- che con deiiberazione n. 1575 del 16.11.2005, esecutiva nei modi di legge, la G. C. ha
approvato il progetto esccutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di-“Recupero
Edilizio delPimmobile di via Giovanni Centola n. 167, per una spesa complessi\a d €
796.688,35 di cui € 648.686,30 per lavori, comprensivi di € 2594745 pet oneri connessi
allattuazione dei piani di sicurezza e non soggetu a nba%so ed € 148.002,05 pér somme a
disposizione dell’ Amministrazione;

- che Iintervento & interamente finanziato con Regionali — recupero Ed]tho Quadnenmo 92/95
L. 47/78,1..179/92, L. 493/93;

- che con determina dirigenziale n. 1318 del 20.03.2006 veniva approvato lesito della gara de1
lavort di cui trattasi, ed il conseguente definitivo affidamento allimpresa Archa Costruzioni
s.rl, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via E. Siciliano n. 58 per un importo di €
465.657,12, comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d’asta conseguito in
ragione del 29,391%, giusta contratto rep. 22707 del 25.05.2006;

- che i lavori sono stati consegnati allimpresa appaltatrice; sotto riserve di legge, in data
13.06.2006;

- che, con deliberazione n. 232 del 26/02/2010, la Giunta Comunale ha approvato una perizia di
variante suppletiva ai lavori in argomento, nell'immutato.importo complessivo di € 796.688,35
di cui € 568.479,11 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 228.209,24 per Somme a disposizione
dell’ Amministrazione, richiamando Papprovazione di una 1" variante ai medesimi lavor,
intervenuta con determinazione dirigenziale n. n. 2614 dell’'11.06.2008, e dando atto, per mero
errore materiale, di una maggiore spesa di € 24.144,04, comprensivi degli oneri connessi
all'attuazione det piani di sicurezza ed al netto del nbasso d’asta;

RILEVATO:

- che, con la predetia determinazione chngenzmle n. 2614/2008, ¢ stata approvata una 1"
variante all'intervento di che trattabl, senza maggiore spesa per lavord;

- che, inoltre, sussistevano incongruenze nel quadro economico di cui alla 2* perizia di variante,
relativamente alle somme a, disposizione dell Amministrazione, come riportate nella
deliberazione n. 232 del 26/02/2010 ;

VISTA la 27 perizia di variante ai lavori di Recupero Edilizio delltmmobile di Via Giovanni
Centola, 16, agli ata del Settore Opere e 1.I.PP., nelimmutato importb complessivo di €
796.688,35, di cul € 568.479,11 per lavori, comprensivi di € 28.122,97 per oneri connessi alla
sicurezza ed al . netto del ribasso dasta, ed € 22820924 per somme a disposizione
dell’ Ammindistrazione;

RITENUTO di procedere alle necessarie rettifiche, confermando in ogni caso quanto deliberato
con atto giuntale n. 232 del 26/02/2010 in ordine alle motivazioni che hanno porrato alla
redazione della 27 perizia di variante ai lavori in questione;



VISTO che 1l Direttore del Settore Opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarita tecnica della presente deliberazione;

DELIBERA
1. DARE ATTO di quanto tiportato in narrativa, che si intende qui integralmente riportato.

2. CONFERMARE lapprovazione della 2* perizia di vatiante allintervento di “Recupero
Edilizio delllimmobile di Via Giovanni Centola, 167, aghi atti del Settore Opere e LLPP,,
nell'immutato impotto complessivo di € 796.688,35, articolato secondo 1l quadro economico
rettificato come segue:

A) Impotto netto lavori e sicurezza (principali e di variante) € 508.479,11
{di cui € 28.122,97 per oner connessi alla sicurezza)

B) Somme a Disposizione dell’ Ammunistrazione

B1) Spese tecniche € 28.738,83
B2) IVA 10% su A € 5684791
B3) IVA su spese tecniche € 574777
b4) Spese di pubblicazione € 290400
b5) Allacciamenti € 42.243,58

b6} Imprevisti, oneri accessori ( IVA ¢. ) € 91.72715

Totale B) € 22820924
Totale Generale € 796.688,35

3. CONFERMARE lapprovazione della maggiore spesa, per lavori e sicurezza, nel rettificato
importo di complessivi € 102.821,99, dando atto che la stessa trova copertura con fondi
Regionali — Recupero Edilizio quadriennio 42/95 L. 47/78, L. 179/92, L. 493/93 Capitolo
97.06079.03 impegno 97.02510.00.

4, APPROVARE lo schema di Atto di Sottomissione, agli atti del Settore Opere e Lavon
Pubblici, debitamente sottoscritto dall'Impresa Archa Costruzioni s.rl, comprendente il
verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sui quali verra applicato il ribasso d’asta del
29,391 % offerto in sede di gara dal’ATI

5. MANDARE al Responsabile del Procedimento, ing. Domenico Barletta, per 1 conseguentt
adempimenti di competenza.

6. MANDARTE alla Regione Campania, al Settore Ragioneria ed al Settore Avvocatura -
- sa eglone fampania, 4 Ragione
Servizio Appalti e Contratti per i rispettivi provvediment di competenza.
Comunicere la presente al Prefetto di Salemno, al
sensi dell’art. 135 comma 20 DLps. 18-8-2000 Mo 267.

Settore Opere e Lavori Pubblici — Parere regolarita tecnica

11 Ditettore del Settore Opete e Lavori Pubblici, ai sensi delfart. 49 del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della
presente deliberazione.

~

G donlva lg regalarita eonighlle della .
PrIIIALS pioposta ¢l deliderazione. I1 Direttore del Settore

I RAGICVERE CAPO Ing. Domenico Barletta
Patere favorevele in ordine. alla legittimitd del
presente atto.ai sensi dell’art. 93 delie Statuto

Comunaie, sulla base dei pareri tecmico e ™

ontabile espreisi.
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