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COMUNE DI SALERNO
VERBALE D} DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA Num, 829

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE L.626/84 IN VARIE SCUOLE
DIPENDENTI LOTTO N.1/05 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
( Pro. N. 2006/876 )

L'annc duemilasei addi tre del mese di Agesto, alle ore 17:20 , in SALERNO e nella sala delle
adunanze del Palazzo di Citta; a seguito di avvisi, si & riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA

BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
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Presiede I'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale
SALVATORE FAUSTO.

Il Presidentse, riconosciuta la legalita deli'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa
la discussione, pone in votazione, per I'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della
regolarita tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49
comma | del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimita espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilita della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha date il seguente risultato:
Unanimita esprassa in forma palese.

Del che & verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.to IL PRESIDENTE
SALVATORE FAUSTO DE LUCA VINCENZO



In continuazione di seduta

LA GIUNTA
Premesso:

-che con delibera di Giunta Municipale n°1089 del 20.07.2005 & stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale legge 626/94 in varie
scuole dipendenti lotto n.1/05 dell'importo comptessivo di €. 120.185,80;

-che con determina dirigenziale n.377 in data 25.01.2005 é stata aggiudicata
all'impresa COSTRUIRE S.R.L. di Fasano Gaetano, I'esecuzione dei lavori di cui
sopra per I'importo di € 69.503,89 al netto del ribasso del 29,871% (comprensivo
di €. 1.398,50 relativo al costo della sicurezza),

- che in data 21.02.2006 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;

- che con nota n® 642 del 01.08.2006 I'Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica
nel corso dei lavori, ai fini di una migliore realizzazione delle opere, ha trasmesso
la perizia di variante nella quale vengono riportati i necessari interventi di
impermeabilizzazione terrazzi di copertura, risanamento di n. 2 coperture di
accessi scolastici,sistemazione di servizi igienici ecc.

RITENUTO necessario di dover procedere all'approvazione deilla perizia di
variante delle predette opere, le quali, comunque, non comportano nessun
aumento di spesa rispetto a quella contrattuale, il cui quadro economico viene

rideterminato come segue:

A) Importo Lavori a netto del ribasso €. 69.504 66
(compreso €. 1.423,40 per oneri di sicurezza)

B) somme a disposizione :
1. LV.A. 20% sui lavori (A) €. 13.900,93

2. Merloni Ter art. 18 € 147755

ECONOMIA APPALTO € 35.302,66
totale B €. 50.681.14
Totale complessive €.120.185,80

- che detta perizia di variante, comprendente n° 13 nuovi prezzi, non comporta
nessun aumento di spesa rispetto a quella originaria di cui all'impegno n° 3999/05,
assunto con delibera di G.M. n°1120 del 20.07.2005;

RITENUTO di deliberare favorevolmente in proposito;

VISTO che il Dirigente del Settore Trasporti Viabilita Impianti Manutenzioni, ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolaritd tecnica della presente
proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Approvare la perizia di variante dell'importo complessivo netto di € 69.504,66
(comprensivo di €. 1.423,40 per costo di sicurezza) secondo il quadro economico

riportato in premessa.



2) Dare atto che i lavori da eseguire, previsti dalla perizia di variante, sono
finalizzati al miglioramento e funzionalita delle opere, non ne mutano la natura e
sono ammissibili rientrando essi nelle ipotesi previste della legge 109/94 e

successive modifiche e integrazioni.

3)Confermare I'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante alla impresa
COSTRUIRE S.R.L. di Fasano Gaetano, agli stessi patti e condizioni di cui al

contratto principale.

4Mandare al Settore Trasporti Viabi lita Impianti  Manutenzioni, Settore
Avvocatura , Servizio Intersettoriale Area Tecnica e Ragioneria per quanto di

rispettiva competenza. Caeraim i 3T Tl o S
conarl daltart, V38 omvne 2 DI ge 1882w N0 207
SETTORE TRASPORTI VIABILITA’ SEGRETERIA GENERALE

IMPIANT! E MANUTENZIONI
Nulla da osservare in ordine afla legittimita

Ai sensi dell'art.49 del del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 della presente proposta sulla base dei
pareri Tecnico e contabile espressi at

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita sensi dell'art. 9§ deflo statutc Comunale.

tecnica della presente proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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