
Comune di Salerno
VARIANTI al PUA al CR_34_sub_1 approvato con D.G.C. 490 del 25.05.2012 - soggetto attuatore: CONSORZIO ARECHI 34
Approvazione proposta monetizzazione standard D.G.C. 280 del 05.10.2017
Opere di UrbanizzazionePrimarie e Secondarie
Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

PdC STRALCIO 
FUNZIONALE

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54

1.1 Lotto privato C privato 1

1.2 Lotto privato D privato 1

1.3 Sottoservizi lotti C e D Urb_1_Strl_1 1

1.4 Parcheggio P1 Urb_1_Strl_1 1

1.5 Viabilità Stralcio 1 Urb_1_Strl_1 1

1.6 Verde V1 Urb_1_Strl_1 1

1.7 opere di urbanizzazione secondarie Urb_2_Strl_1 1

2.1 Lotto privato A privato 2

2.2 Lotto privato B privato 2

2.3 Sottoservizi lotti A e B Urb_1_Strl_2 2

2.4 Parcheggio P2 Urb_1_Strl_2 2

2.5 Verde V2 Urb_1_Strl_2 2

2.6 opere di urbanizzazione secondarie Urb_2_Strl_2 2

3.1 Lotto privato E privato 3

3.2 Sottoservizi lotto E privato 3

3.3 Viabilità Stralcio 3 Urb_1_Strl_3 3

3.4 Parcheggio P3 Urb_1_Strl_3 3

3.5 Viabilità comune Urb_1_viab -

FASE CATEGORIA DI LAVORO
Semestre I Semestre III

ANNO 3 ANNO 4
Semestre II Semestre IV

CR_34_sub_1 - Diagramma di Gantt

Semestre V
ANNO 5

Semestre IX XSemestre VI Semestre VII Semestre VIII
ANNO 1 ANNO 2


