Comune di Salerno

VARIANTI al PUA al CR_34_sub_1 approvato con D.G.C. 490 del 25.05.2012 - soggetto attuatore: CONSORZIO ARECHI 34

Approvazione proposta monetizzazione standard D.G.C. 280 del 05.10.2017
Opere di UrbanizzazionePrimarie e Secondarie
Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

CR_34 sub_1 - Diagramma di Gantt

FASE CATEGORIA DILAVORO Semestre | ——— Semestre |l Semestre |lI —— Semestre IV Semestre V. —— Semestre VI Semestre VII —— Semestre VIII Semestre IX —— X
PdC FS-II\—IE;A(\JLI\(I:L?_E M1|M2|M3| M4| M5 M6} M7| M8| M9 | M10| M11| M12] M13| M14| M15| M16| M17 [ M18] M19| M20 | M21| M22| M23 [ M24] M19 | M20 | M21| M22 | M23 | M24| M25| M26 | M27 | M28 | M29 | M30| M31 [ M32| M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42] M43 | M44| M45 [ M46 | M47 | M48] M49 | M50 | M51 [ M52 | M53 | M54
1.1 |Lotto privato C privato 1
1.2 |Lotto privato D privato 1
1.3 |Sottoservizi lotti C e D Urb_1_Strl_1 1
1.4 [Parcheggio P1 Urb_1 Strl_1 1
1.5 |viabilita Stralcio 1 Urb_1_Strl_1 1
1.6 [Vverde V1 Urb_1 Strl_1 1
1.7 |opere di urbanizzazione secondarie Urb_2_Strl_1 1
2.1 |vLotto privato A privato 2
2.2 |Lotto privato B privato 2
2.3 |Sottoservizi lotti A e B Urb_1 Strl_2 2
2.4 |Parcheggio P2 Urb_1_Strl_2 2
2.5 JVerde v2 Urb_1 Strl_2 2
2.6 Jopere di urbanizzazione secondarie Urb_2_Strl_2 2
3.1 |Lotto privato E privato 3
3.2 [Sottoservizi lotto E privato 3
3.3 |Viabilita Stralcio 3 Urb_1 Strl_3 3
3.4 |Parcheggio P3 Urb_1_Strl_3 3
3.5 |Vviabilita comune Urb_1 viab -




