Comune di Salerno
VARIANTI al PUA al CR_34_sub_1 approvato con D.G.C. 490 del 25.05.2012 - soggetto attuatore: CONSORZIO ARECHI 34
Opere di UrbanizzazionePrimarie e Secondarie

Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/201(

CR_34 sub_1 - Diagramma di Gantt

FASE CATEGORIA DI LAVORO Semestre | - Semestre |l Semestre |lI e Semestre IV Semestre V e Semestre VI Semestre VI e Semestre VIII Semestre IX e X
PdC FSL§|AOL§/|°\(EE M1| M2[ M3| M4 | M5 M6 M7| M8| M9| M10| M11| M12] M13| M14| M15| M16| M17 [ M18| M19| M20 | M21 | M22 | M23| M24] M19| M20 | M21 | M22| M23 | M24] M25 | M26 | M27 [ M28 | M29 | M30| M31 | M32| M33| M34 [ M35 | M36] M37 | M38| M39| M40 | M41 | M42] M43 | M44| M45 | M46 | M47 | M48] M49 | M50 [ M51 | M52 [ M53 | M54
1.1 |Lotto privato C privato 1
1.2 |Lotto privato D privato 1
1.3 [Sottoservizi lotti C e D Urb_1 Strl_1 1
1.4 |Parcheggio P1 Urb_1_Strl_1 1
1.5 [Viabilita Stralcio 1 Urb_1 Strl_1 1
1.6 |Vverde V1 Urb_1_Strl_1 1
1.7 Jopere di urbanizzazione secondarie Urb_2 Strl_1 1
2.1 |Lotto privato A privato 2
2.2 |Lotto privato B privato 2
2.3 |[Sottoservizi lotti A e B Urb_1_Strl_2 2
2.4 |Parcheggio P2 Urb_1 Strl_2 2
2.5 |Verde V2 Urb_1_Strl_2 2
2.6 [opere di urbanizzazione secondarie Urb_2 Strl_2 2
3.1 JLotto privato E privato 3
3.2 |Sottoservizi lotto E privato 3
3.3 |Viabilita Stralcio 3 Urb_1_Strl_3 3
3.4 |Parcheggio P3 Urb_1 Strl_3 3
3.5 |Viabilita comune Urb_1_viab -




