


CR_26 - LOTTI FONDIARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

2 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

CR26 - PRIMO STRALCIO OO.UU. PRIMARIA E VIABILITA'
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 MOVIMENTAZIONE DI TERRA XX XX XX XX XX XX XX

2 OPERE DI CLS E VARIE XX XX XX XX XX XX XX

3 PERCORSI PEDONALI XX XX XX XX XX XX XX

4 MARCIAPIEDI XX XX XX XX XX XX

5 PARCHEGGI PUBBLICI XX XX XX XX XX XX

6 RETE FOGNA BIANCA XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

7 RETE FOGNA NERA XX XX XX

8 RETE IDRICA XX XX XX XX XX

9 RETE ANTINCENDIO XX XX XX XX XX

10 RETE GAS XX XX XX XX

11 RETE ENEL XX XX XX XX XX XX

12 RETE TELECOM XX XX

13 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA XX XX XX XX XX

14 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

15 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

CR26 - SECONDO STRALCIO OO.UU. PRIMARIA E VIABILITA'
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 MOVIMENTAZIONE DI TERRA XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

2 OPERE DI CLS E VARIE XX XX

3 PARCHEGGI PUBBLICI XX XX XX XX XX XX XX XX XX

4 PERCORSI PEDONALI XX XX XX XX XX XX XX

5 MARCIAPIEDI XX XX XX XX XX XX XX XX XX

6 RETE FOGNA BIANCA XX XX XX XX XX XX

7 RETE IDRICA XX XX XX XX XX XX

8 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA XX XX XX XX XX XX XX XX

9 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

CR26 - SECONDO STRALCIO OO.UU. SECONDARIE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0 DEMOLIZIONE MOLINO E TRASPORTO A RIFIUTO * xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

1 xx xx xx

2 xx xx xx

3 xx xx xx

4 xx xx xx xx

5 MODELLAZIONE TERRENO VEGETALE xx xx xx xx xx

6 xx xx xx xx

7 xx xx xx xx

* La programmazione è condizionata alla condivisione con RFI delle fasi lavorative in considerazione del traffico ferroviario

VERDE

VERDE

CRONOPROGRAMMA PUA CR_26 - FEB 2023

Lotto funzionale 1 - SCALE "C-D-E-F"

Lotto funzionale 2 - EX MOLINO - SCALE "A-B"

VIABILITA' , MARCIAPIEDI E COPERTURA STRADA PUBBLICA

VERDE ATTREZZATO

ARREDO URBANO, GIOCHI ETC

MOVIMENTI TERRA 

RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE

RETE DISTRIBUZIONE IDRICA

PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ESTERNA
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