VARIANTE AL P.I.LR.U. n. 715/2011: STRALCIO FUNZIONALE Il - CRONOPROGRAMMA DELLEI OPERE A FARSI
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DISPOSIZIONI ED INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 494/99 E

s.m.i. E ACCANTIERAMENTO

SUB-CANTIERE 1 - PARCHEGGIO INTERRATO LATO STAZIONE

7 |SCAVI DI SBANCAMENTO

9|STRUTTURE IN FONDAZIONE

10|STRUTTURE IN ELEVAZIONE

11

MURATURE TRAMEZZATURE

13|QUADRI E LINEE ELETTRICHE

14

IMPIANT| RILEVAZIONE INCENDI

16 |CIRCUITI IDRAULICI PRINCIPALI E SECONDARI

18

IDRANTI ED ESTINTORI

19

FINITURE

SUB-CANTIERE 2 - PARK PERTINENZIALI-COMMERCIALE

22

DEMOLIZIONI E TRASPORTO A RIFIUTO

SALERNO

PROGETTO:
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,

EDILIZIA E AMBIETALE DELL' AREA DELLE MANIFATTURE COTONIERE
S.P.A."MCM" IN FRATTE - SALERNO

23 |OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE

24

MURATURE TRAMEZZATURE

26|QUADRI E LINEE ELETTRICHE

38

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

40 |CIRCUITI IDRAULICI PRINCIPALI E SECONDARI

42

IDRANTI ED ESTINTORI

44

FINITURE

SUB-CANTIERE 3 - STRUTTURA COMMERCIALE

DEMOLIZIONI E TRASPORTO A RIFIUTO

OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE

MURATURE TRAMEZZATURE

QUADRI E LINEE ELETTRICHE

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI

CIRCUITI IDRAULICI PRINCIPALI E SECONDARI

IMPIANTI SPRINKLER

IDRANTI ED ESTINTORI

IMPIANTI ELEVATORI

INTONACI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

INFISSI ESTERNI

COMUNE DI
COM UNE DI SALERNO variante al PIRU approvato con delibera giunta comunale Y. Saano lnvest st
/N
PIRU n.715 del 22/08/2011 A
(ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004) R
TIMBRO E FIRMA PROGETTISTI
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INFISSI INTERNI

TINTEGGIATURE

TIMBRO E FIRMA

Committente

Salerno Invest S.r.l.

)Z|SANITARI E VARIE

SUB-CANT. 4 -SISTEM.ESTERNEOPERE A VERDE C.C.

REVISIONI/REVISIONS

APPROVATO DA:

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO

05

04

64

MASSETTI E PAVIMENTAZIONI

03

02

65

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

01

Titolo

CRONOPROGRAMMA 1l STRALCIO
OPERE PUBBLICHE E OPERE PRIVATE

00

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

REV.| DATA DIS.

CONT.

Data emissione

15/10/2015

Commessa
PU_SA_VP2015_PR

06 |ARATURA FRESATURA DELLE PARTI IN TERRA

67

RICOLMI CON TERRENO DA COLTIVO

68

PIANTUMAZIONI ESEMPLARI ARBOREI

69

FORMAZIONE DI AIUOLE ED ISOLE VERDI

70 |CONCIMAZIONI FORMAZIONE AIUOLE E PRATI

OGGETTO REVISIONE

Redatto da Scala

Nome file
Ab5b.pdf
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QUESTO DISEGNO E’' DI NOSTRA PROPRIETA’ RISERVATA A TERMINI DI LEGGE E NE E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




