Comune di Salerno

PROVINCIA DI SALERNO
COMMITTENTE

ASD RARI NANTES NUOTO SALERNO
Via Camillo Sorgente,?8 - 84125 Salerno - P.lva - 02279440651

OPERA

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE IN BASE AL DLgs N38 DEL
28/02/2021 PER LA RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE
IN REGIME DI CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PISCINA
COMUNALE IN VIA BOTTIGLIERI,1

PROGETTAZIONE
(] PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
s l ’t“d |° Ing. Sergio Landi

Arch. Elena Agostino
via Torquato Tasso, 85 — 84121Salerno
ing.landisergio@gmail.com

tel. +39 089 331523 - 3485156628 PROGETTAZIONE STRUTTURALE
via Andrea Doria, 3 -00192 Roma Ing. Sergio Landi
tel. +39 06 45432618 Ing. Domenico Milieri

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

Ing. Sergio Landi PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Ing. Sergio Landi
Ing.Ernesto Ranucci

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Sergio Landi

Ing.Ernesto Ranucci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. Sergio Landi

ceRTIFICATON"  QiiT123

DIigs N36 / 2023

Codice elaborato Revisione Titolo

PROGETTO ARCHITETTONICO
EG.15 0 CRONOPROGRAMMA

Rev.| Descrizione Data
0 Prima emissione MARZO 2024
1 Modifiche a seguito report verifica MAGGIO 2024
3 | AGGIORNAMENTO APRILE 2026
4
5

Redazione elaborato Scala

REDATTO CONTROLLATO APPROVATO varie

Ing. Sergio Landi Dott. Angelo Giona Stanco Ing.Sergio Landi




COMUNE DI SALERNO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE IN VIA BOTTIGLIERI

DURATA
FASE
2027 2028
ATTIVITA' ANNO
MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PROG E
PERMESSI
Relazione tecnica progetto architettonico
Elaborati grafici progetto architettonico
Computo metrico estimativo e quadro economico
Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
Piano di sicurezza e coordinamento (P:S:C)
Piano di manutenzione
Capitolato Speciale d'Appalto
Schema di Contretto d'Appalto
Cronoprogramma dei lavori
Consegna progefto ESECUTIVO
ESPLETAMENTO GARA E CONTRATTO ENTRO
CONSEGNA LAVORI APR.26

PISCINA

lavori strutturali

lavori edili

impianto filfrazione

lavori edili

lavori elettrici

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
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