


ATR 11  CRONOPROGRAMMA   Lotto A

FABBRICATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 SCAVI XX XX

2 STRUTTURE XX XX XX XX XX XX XX

3 PONTEGGI XX XX XX XX XX XX

4 TOMPAGNI E TRAMEZZI XX XX XX XX XX

5 SOTTOFONDO XX

6 MASSETTI XX XX XX XX

7 IMPERMEAB. ED ISOLAMENTI XX XX

8 PLUVIALI E GRONDE XX XX

9 FECALI XX XX

10 IMPIANTI IDRICI XX XX XX XX

11 IGIENICI E RUBINETTERIA XX XX XX

12 IMPIANTO GAS XX XX XX

13 IMPIANTO ANTINCENDIO XX XX

14 IMPIANTO RISCALDAMENTO XX XX XX XX XX

15 IMPIANTI ELETTRICI UNITA' XX XX XX XX XX

16 IMPIANTO ELETTRICO BOX XX XX

17 IMPIANTO ELETTRICO COND. XX

18 MONTANTI ELETTRICHE XX

19 MARMI XX XX XX XX

20 ACCESSORI INFISSI XX XX XX

21 INTONACI XX XX XX XX XX XX

22 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI XX XX XX XX XX

23 INFISSI XX XX XX XX

24 OPERE DA FABBRO XX XX XX

25 OPERE DA PITTORE XX XX XX XX XX

26 IMPIANTO ASCENSORE XX XX

URBANIZZAZIONI PRIMARIE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 MOVIMENTAZIONE DI TERRA XX XX

2 PERCORSI VERDE ATTREZZATO XX XX

3 PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO XX XX

4 RETE FOGNA BIANCA XX XX XX XX

5 RETE FOGNA NERA XX XX XX

6 RETE IDRICA XX XX XX

7 RETE GAS XX XX

8 RETE ENEL XX XX XX XX

9 RETE TELECOM XX XX

10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA XX XX XX XX

11 VERDE ATTREZZATO XX XX XX

12 MURI DI CONTENIMENTO XX

URBANIZZAZIONI SECONDARIE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 RETE FOGNA BIANCA XX XX

2 RETE IDRICA XX XX

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA XX XX XX

4 MURI DI CONTENIMENTO XX XX XX

5 PERCORSI VERDE ATTREZZATO XX XX

6 VERDE ATTREZZATO XX

Mesi

Mesi

Mesi


