


ATR 11  CRONOPROGRAMMA   Lotto B

Fabbricati  B1 - B2 

Fabbricato B 1        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 SCAVI 2 XX XX

2 STRUTTURE 6 XX XX XX XX XX XX XX

3 PONTEGGI 6 XX XX XX XX XX XX

4 TOMPAGNI E TRAMEZZI 5 XX XX XX XX XX

5 SOTTOFONDO 1 XX

6 MASSETTI 4 XX XX XX XX

7 IMPERMEAB. ED ISOLAMENTI 2 XX XX

8 PLUVIALI E GRONDE 2 XX XX

9 FECALI 2 XX XX

10 IMPIANTI IDRICI 4 XX XX XX XX

11 IGIENICI E RUBINETTERIA 3 XX XX XX

12 IMPIANTO GAS 3 XX XX XX

13 IMPIANTO ANTINCENDIO 2 XX XX

14 IMPIANTO RISCALDAMENTO 5 XX XX XX XX XX

15 IMPIANTI ELETTRICI UNITA' 5 XX XX XX XX XX

16 IMPIANTO ELETTRICO BOX 2 XX XX

17 IMPIANTO ELETTRICO COND. 1 XX

18 MONTANTI ELETTRICHE 1 XX

19 MARMI 4 XX XX XX XX

20 ACCESSORI INFISSI 3 XX XX XX

21 INTONACI 6 XX XX XX XX XX XX

22 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5 XX XX XX XX XX

23 INFISSI 4 XX XX XX XX

24 OPERE DA FABBRO 3 XX XX XX

25 OPERE DA PITTORE 5 XX XX XX XX XX

26 IMPIANTO ASCENSORE 2 XX XX

27 IMPREVISTI 24 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Fabbricato B 2        Mesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 SCAVI 2 XX XX

2 STRUTTURE 6 XX XX XX XX XX XX XX

3 PONTEGGI 6 XX XX XX XX XX XX

4 TOMPAGNI E TRAMEZZI 5 XX XX XX XX XX

5 SOTTOFONDO 1 XX

6 MASSETTI 4 XX XX XX XX

7 IMPERMEAB. ED ISOLAMENTI 2 XX XX

8 PLUVIALI E GRONDE 2 XX XX

9 FECALI 2 XX XX

10 IMPIANTI IDRICI 4 XX XX XX XX

11 IGIENICI E RUBINETTERIA 3 XX XX XX

12 IMPIANTO GAS 3 XX XX XX

13 IMPIANTO ANTINCENDIO 2 XX XX

14 IMPIANTO RISCALDAMENTO 5 XX XX XX XX XX

15 IMPIANTI ELETTRICI UNITA' 5 XX XX XX XX XX

16 IMPIANTO ELETTRICO BOX 2 XX XX

17 IMPIANTO ELETTRICO COND. 1 XX

18 MONTANTI ELETTRICHE 1 XX

19 MARMI 4 XX XX XX XX

20 ACCESSORI INFISSI 3 XX XX XX

21 INTONACI 6 XX XX XX XX XX XX

22 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5 XX XX XX XX XX

23 INFISSI 4 XX XX XX XX

24 OPERE DA FABBRO 3 XX XX XX

25 OPERE DA PITTORE 5 XX XX XX XX XX

26 IMPIANTO ASCENSORE 2 XX XX

27 IMPREVISTI 24 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

URBANIZZAZIONI PRIMARIE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 MOVIMENTAZIONE DI TERRA XX XX XX XX

2 OPERE DI CLS E VARIE XX XX

3 PERCORSI PEDONALI XX XX

4 MARCIAPIEDI XX XX XX XX

5 PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO XX XX

6 RETE FOGNA BIANCA XX XX XX XX

7 RETE FOGNA NERA XX XX XX

8 RETE IDRICA XX XX XX

9 RETE ANTINCENDIO XX XX XX

10 RETE GAS XX XX

11 RETE ENEL XX XX XX XX

12 RETE TELECOM XX XX

13 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA XX XX XX XX

14 VERDE XX XX XX

URBANIZZAZIONI SECONDARIE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 DEMOLIZIONE MURO XX

2 FOGNA BIANCA XX XX

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA XX XX XX

4 MURI DI CONTENIMENTO XX XX XX

5 PERCORSI PEDONALI E PIAZZA XX XX XX

6 VERDE ATTREZZATO XX

Mesi

Mesi

Mesi


