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Premessa
Il PO FESR 2014/2020 prevede gli ambiti minimi per la definizione dei

Programmi di Sviluppo sostenibile che le Citta dovranno attuare nel
rispetto della normativa vigente. I Programmi Integrati Citta Sostenibile -
PICS - sono programmi complessi orientati al perseguimento di obiettivi di
crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale,
miglioramento della qualita ed efficienza la cui attuazione da parte delle
Autorita Urbane delegate, comprende una pluralita di azioni integrate,
improntate alla sostenibilita e consolidamento della dotazione
infrastrutturale ai temi relativi al contrasto alla poverta ed al disagio,
all’accessibilita dei servizi per i cittadini, alla valorizzazione dell’identita
culturale e turistica della Citta e al miglioramento della sicurezza urbana.
Nella definizione della strategia integrata urbana, le Citta possono
prevedere la realizzazione di interventi di carattere sociale ed economico;
interventi di tipo infrastrutturale, e immateriali in relazione soprattutto al
tema del recupero di edifici e alla riqualificazione delle aree degradate. A
tal fine sono possibili interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi
immobili, riqualificazione e riconversione di strutture dedicate
all'assistenza territoriale, riattrezzatura di spazi esistenti per il
potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a destinazione socio-
culturale, il recupero di beni, anche di quelli confiscati, e di siti per la loro
piena fruizione e la loro valorizzazione, interventi di illuminazione
pubblica. La Regione Campania, ha ritenuto di dover valorizzare
I'esperienza trascorsa del Programma PO FESR 2007/2013 per le Citta
medie attraverso la previsione nel POR FESR 2014/2020 di un Asse
dedicato allo Sviluppo Urbano, denominato “Asse X Sviluppo Urbano
Sostenibile”, riconfermando il ruolo di Organismo Intermedio e
riconoscendo alle Citta un ruolo di traino nello sviluppo per la loro
capacita di configurarsi quali nodi della rete per il raggiungimento di
obiettivi e valori per le aree urbane, congiuntamente alla valorizzazione
dell’'approccio territoriale per affrontare le sfide economiche e sociali

finalizzate al miglioramento della qualita della vita.
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La Delibera di Giunta regionale n. 758 del 20 dicembre 2016, che
rettifica la deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, individua quali
destinatari del progetto, le 19 Citta Medie della Campania tra cui
Salerno. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2018, &
stato approvato Il'aggiornamento del Documento di Orientamento
Strategico (DOS) per la citta di Salerno, relativo al Programma Integrato
Citta Sostenibile (PICS), programma finanziato dalla Regione Campania
nell'ambito del POR FESR 2014/2020 con una assegnazione
programmatica di € 23.200.772,73 e articolato in una serie di interventi
rispondenti agli obiettivi strategici della programmazione 2014/2020 per
lo sviluppo delle aree urbane sia in termini economici, che sociali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 13/03/2018 ¢& stata
istituita una struttura dedicata alla attuazione della delega per la gestione
del nuovo Programma Integrato Citta Sostenibile (PICS) approvando il
relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) in linea con le
previsioni dell’Articolo 125 del Reg. UE 1303/2013 e del Manuale di
Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020. Successivamente il
Decreto Regionale n.96 del 27/04/2018 designa I'Autorita urbana di
Salerno quale Organismo Intermedio per la gestione del Programma
Integrato Citta Sostenibile e, con provvedimento acquisito a protocollo
comunale n. 171386 del 27/09/2018, sottoscritto per accettazione
dall'Ente, la Regione Campania ha concesso la delega di gestione
all'Autorita urbana di Salerno per I'attuazione del sopracitato programma
integrato PICS. Con delibera di Giunta Comunale n. 446/2019,
I'Organismo Intermedio Salerno ha approvato il programma integrato di
rigenerazione urbana denominato "“PICS Salerno”, articolato in 19
interventi di €19.956.252,79, equivalente al budget rideterminato
in esito alle determinazioni del Tavolo Citta del 6 febbraio 2019, che
hanno comportato una riduzione del 14%, delle risorse assegnate.

Il suddetto programma di interventi & stato approvato e ammesso a
finanziamento con DDR Campania n.115 del 04/12/2019, e, in data 5
dicembre 2019, e stato sottoscritto I'Accordo di Programma con la

Regione Campania.
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Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2022 e stato
approvato l'aggiornamento del Si.Ge.Co a seqguito del cambiamento del
contesto organizzativo del personale del Comune che incidono sulla
struttura originaria del SIGECO e precisamente sull’'organigramma iniziale
nella parte relativa al Controllo di primo Livello, ora in capo al Settore
Servizio Mercati Generali- Centro Agroalimentare e sulle huove nomine
relative all’lUnita di Monitoraggio, Unita di comunicazione e informazione,
Responsabile finanziario e Responsabile dei Rapporti con il Partenariato

del territorio.

TABELLA INTERVENTI PICS

O P e —

PROGRAMMA PICS DELL'AUTORITA' URBANA DI SALERNO
o : Costo totale Fonti finanziarie
Denominazione Intervento Azione . i ' i
dellintervento Risorse FESR Risorse Risorse

Interventi di ricualificazione e rigenerazione ambientale 413 € 3.500.00000 | € 3.500.000,00 | € -
Teatro Pier Paolo Pasolini - Intervento di recupero per la fruizione turistico 671
culturale dell'immobile T € 500.000.00 | € €
Palazzo di Citta - Intervento di recupero per la fruizione taristico culturale 6.7.1
dell'immobile € € €
Museo e biblioteca multimediale Palazzo Fruscione 683 |€ € €
Museo Virtizale Scuola Medica Salernitana — intervento di recupero 6a3
funzionale dell' immobile " € 400.000,00 | € €
Teatro Verdi e Casino sociale - Intervento di recupero per la fruizione 683
turistico culturale dell'immobile o € 3.000.000,00 | € €
Asilo nide D’Allora — Intervento di adeguamento  funzionale per attivita 532
socio educative T E 219.23200 | € 21923200 | €
Asilo nido Premuda — Intervento di adegnamento  funzionale per attivita 930
socio educative T | € 21923200 | € 21923200 | €
Asilo nido Vernieri —Intervento di adeguamento funzionale per attivita 932
socio educative R A 26242400 | € 26242400 | €
Riqualificazione del Parco Mercatello E;g € 4.602.526,79 g JS?;})E;I—I! £
Piattaforma integrata servizi al cittadino 938 | € 500.000,00 | € §00.000,00 | €
Teatro plesso scolastico "Osvaldo Conti"-recupero funzionale per attivita 066
pubbliche e di animazione sociale T € 362.872,00 | € 36287200 | €
Teatro plesso scolastico “Giacomo Costa™-recupero funzionale per attivita 9.6.6
pubbliche e di animazione sociale T € 432.000.00 | € 45200000 | €

riesa Monte dei Morti - recupero funzionale per attivita pubbliche e di] 6.6 ) )

AZIONE 5¢ T € 23151800 | € 231.51800 | €
Spazio scuol: vanni XXIIT -recupero funzionale per attivita pubbliche 966
e di animazione sociale - € 43633800 | € 456.35800 | €

Totale € 19.956.252,79 | € 19.956.252,79 | € - -

. La proposta strategica

1.1 Principali caratteristiche della proposta strategica di riferimento del
Programma proposto in risposta alle relative problematiche socio-economiche e

individuazione dell’area territoriale
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Descrizione della proposta strategica

L'Autorita Urbana di Salerno intende confermare le prerogative di citta
della sicurezza e della solidarieta, attenta alle esigenze dei piu deboli e
bisognosi, senza dimenticare l'attenzione alle tematiche ambientali alle
politiche giovanili e alla pratica sportiva. Consolidando le posizioni di
eccellenza raggiunte e migliorando le prestazioni nei settori in cui ci sono
ancora margini di crescita, senza accontentarsi, ma rilanciando e
sfruttando al meglio il potenziale creato nel recente passato attraverso
I"'utilizzo di nuovi linguaggi e nuove tecnologie, in sintonia con un mondo

in sempre piu rapida evoluzione.

Citta senza periferie: |'azione dell'Amministrazione & stata negli anni
improntata a una forte volonta di creare una citta inclusiva, in cui venisse
meno la frattura tra centro e periferia, che caratterizzava Salerno ancora
agli inizi degli anni '90, nella ferma convinzione che la coesione tra centro
e periferia sia un fattore imprescindibile per lo sviluppo organico di una
comunita, e che in molti casi il decoro e I'accoglienza dell'ambiente fisico
generano effetti positivi anche dal punto di vista sociale, dell'inclusione,

della lotta all'emarginazione e dei comportamenti collettivi.

Turismo tutto I'anno: Con la straordinaria trasformazione urbana della
citta e I'organizzazione di eventi culturali ed artistici si € ottenuto I'effetto-
vetrina della citta, che nel contesto provinciale ha iniziato a posizionarsi
come “cerniera” tra le due Coste (Amalfitana e Cilentana) non solo dal
punto di vista logistico, ma soprattutto come luogo dove “consumare”
eventi in grado di generare stanzialita di visitatori, prolungandone Ila
permanenza. Tale trend dovra essere ancora rafforzato per ottenere
quell’effetto di destagionalizzazione delle attivita turistiche, il quale
consentira di attrarre turisti e visitatori tutto I'anno, organizzando e
coordinando al meglio i principali asset a disposizione del punto di vista
paesaggistico, naturalistico, culturale, e cosi via. L'appuntamento di

maggiore rilievo degli scorsi anni, vale a dire “Luci d’'Artista”, ha generato
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un flusso di circa due milioni e mezzo di presenze (dato ricavato a mezzo

di un apposito sistema telematico di rilevazione delle onde
elettromagnetiche emanate dai telefoni cellulari).

Il programma proposto si pone in stretta continuita con la
programmazione urbanistica sin qui attuata sulla base di una strategia
definita gia nel Documento Programmatico per il PRG presentato nel 1994
e che ha costituito, negli anni, il filo conduttore per la successiva
redazione di piani strategici o attuativi quali il “"Piano Sociale di Zona”
(nelle sue versioni succedutesi dall’annualita 2001-2002 all’annualita
2016) , il “Piano Strategico per la citta di Salerno e per l'area vasta” e |l
“Documento di Orientamento Strategico per la citta di Salerno” del 2009,
redatto nell’'ambito della precedente programmazione 2007-13 e il suo
aggiornamento redatto per il programma PICS della citta di Salerno POR
FESR Campania 2014/2020 e approvato dal Consiglio Comunale con atto
n.26 del 13/06/2018. Resta ferma la direttrice di sviluppo urbano
individuata in precedenza, dunque il nuovo Programma Integrato Citta
Sostenibile, inteso come strumento di programmazione ed attuazione di
interventi funzionalmente integrati, si pone I'obiettivo globale di
consentire alla citta di perseguire e sostenere appieno la direttrice di
sviluppo individuata, agendo sull'area della citta densa in modo da creare
le precondizioni urbanistiche di uno sviluppo durevole. Si tratta di
aumentare la capacita di attrazione e di accoglienza dell'area,
recuperando, dopo aver investito nel centro storico, l'intero litorale,
rimuovendo situazioni di pericolo e degrado e al contempo rendendolo
uno dei principali attrattori turistici della citta. Nell’'ottica della
sostenibilita, intesa nella sua accezione piu ampia, quindi contemplando
sia il profilo economico, sia quello ambientale, sia quello sociale che quello
culturale, nell'aggiornamento del DOS, approvato con DCC 26 del 2018, &
stata confermata l'articolazione in assi, come di seguito declinata:

e ASSE 1 - rigenerazione, recupero e riconnessione del tessuto
urbano;
e ASSE 2 - imprenditorialita e politiche del lavoro;

e ASSE 3 - politiche d’inclusione sociale;
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e ASSE 4 -prevenzione del rischio ambientale e tutela dell’habitat.
Ogni Asse prevede obiettivi specifici rispetto ai quali sono state
individuate le linee di intervento da implementare. Tale articolazione
rispetta le direttrici principali verso cui orientare gli interventi indicate
dalle Linee Guida sullo Sviluppo Urbano approvate con DGR 314/2017:

e contrasto alla poverta ed al disagio;

e valorizzazione dell’identita culturale e turistica della Citta;

e miglioramento della sicurezza urbana;

e accessibilitadei servizi per [ cittadini.

Rispetta altresi i punti nodali da prendere in considerazione per rafforzare
la competitivita e l'attrattivita delle aree urbane, come previsto dall’Asse
X, che riguardano:

e |o sviluppo di nuove imprese e rilancio di quelle esistenti;

e la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche delle Citta;
e il miglioramento della qualita della vita attraverso il potenziamento

della sicurezza urbana in aree specifiche;
e l|a riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali per i

residenti e gli utilizzatori dei servizi.

Definizione dell’area di intervento

Gli STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo) individuati nel Piano Territoriale
Regionale inseriscono Salerno tra le “aree urbane a modernita
incompiuta”, (Piano Territoriale Regionale, Novembre 2006, All 1 p. 21),
facendola ricadere nell’'ambito D - Sistemi urbani (Piano Territoriale
Regionale, Novembre 2006, All 1 p. 23); pertanto viene definito il
seguente STS:

D5 - AREA URBANA DI SALERNO: Cava dei Tirreni, Pontecagnano Faiano,
Salerno

I DSR (Documento Strategico Regionale) individua tra le Strategie
Trasversali Territoriali, l'ambito Citta. “In tale ambito si intende
proseguire con l'esperienza dei PIU Europa, attraverso i quali & stato

potenziato il ruolo delle Citta come soggetti protagonisti delle politiche
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territoriali che valorizzano la crescita e la sostenibilita nell’ottica delle

Smart Cities e Smart Communities. D’altra parte la stessa proposta di
regolamento sui Fondi strutturali per il 2014-20 favorisce un approccio
integrato allo sviluppo territoriale proponendo nuovi strumenti che
possono legare in continuita le due programmazioni “a cavallo.”
(Documento Strategico Regionale, ottobre 2013, p. 24). Tenuto conto di
guanto sinora esposto, |I'area individuata per il PICS e quella della “Citta
densa” comprendente anche il Centro storico che & stato oggetto degli
interventi del PIU Europa 2007-2013 e si integra con gli interventi previsti
e finanziati nell'lambito del Piano Nazionale Periferie Urbane. Si puo
facilmente rilevare la coerenza degli Assi di intervento individuati per il
PICS con gli obiettivi tematici del DSR di seguito elencati:

Obiettivo Tematico 3 - Competitivita dei sistemi produttivi (DSR
Allegato 2 pag 5);

Obiettivo Tematico 5 - Promuovere |'adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (DSR Allegato 2 pag 6);
Obiettivo Tematico 6 - Proteggere I'ambiente e promuovere |'efficienza
delle risorse (DSR Allegato 2 pag 9);

Obiettivo Tematico 8 - Occupazione (Promuovere |‘occupazione
sostenibile e di qualita e sostenere la mobilita dei lavoratori) (DSR
Allegato 2 pag 31);

Obiettivo Tematico 9 - Inclusione sociale e lotta alla poverta
(Promuovere l'inclusione sociale, combattere la poverta e ogni forma di

discriminazione) (DSR Allegato 2 pag 33)

1.2 1l livello di integrazione del Programma nel piu generale programma di
sviluppo della Citta ed eventuali interconnessioni con azioni di sviluppo
integrato, con interventi realizzati e/o programmati con altre fonti di

finanziamento nelllambito dell’area o attigui alla stessa.

Come gia detto in precedenza, I'Amministrazione Comunale di Salerno si &

dotata del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato nel febbraio
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2007, predisponendo in tal modo il nuovo “disegno” della citta e del Piano

Strategico della Citta di Salerno e I'Area Vasta, consegnato dal Comitato
Tecnico Scientifico nel giugno 2008, che ha definito le future dimensioni
possibili della citta di Salerno in una configurazione di Area Vasta. Il Piano
Urbanistico Comunale, vigente dal 2007, ha recepito le scelte fatte nei
documenti di programmazione precedenti individuando quale nuova
direttrice di sviluppo urbano il turismo. Poiché il Piano Urbanistico
Comunale ha raggiunto ormai il decennio di vigenza, periodo in cui sono
emerse varie criticita sulle quali si €, a piu riprese, intervenuto con
varianti, tra cui la Variante Parziale 2012 e, con delibera di G.M. n. 291
del 3.10.2014, esso & stato adeguato al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, si € resa necessaria una Variante di Revisione
decennale del PUC, i cui primi indirizzi sono stati dettati dalla Giunta
Comunale con atto n°® 19 del 31.01.2017. La Fase Preliminare della
predetta revisione decennale del PUC, ha comportato l'audizione delle
Organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed
ambientaliste e I'Individuazione dei Soggetti Competenti in materia
Ambientale. I predetti Piani costituiscono di fatto gli indirizzi
programmatici e determinano il quadro degli orientamenti strategici della
citta, conseguentemente il DOS non poteva non assumere la coerenza con
tali Piani, in uno con la sinergia con il Piano Sociale di Zona, quale
principio inderogabile per la propria formulazione. Dall'analisi degli impatti
avuti dalle azioni attuate con il PIU Europa deriva l'esigenza di una
strategia tesa a rafforzare e a completare le azioni volte al miglioramento
della qualita della vita e della coesione sociale della popolazione di
Salerno sin qui realizzate. Il “Documento di Orientamento Strategico per
la citta di Salerno” del 2009, redatto nell'lambito della precedente
programmazione 2007-13, ha puntato al miglioramento dell’accessibilita e
all'incremento della dotazione di attrezzature e servizi orientate allo
sviluppo economico, sociale e culturale, da allocare in edifici a prevalente
destinazione pubblica. In esso si individuavano i seguenti obiettivi:

e ridurre il grado d’isolamento della parte alta del centro storico

attraverso la realizzazione di nuove connessioni fisiche e
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abbattimento di barriere architettoniche;

ridurre il tasso di disoccupazione, con particolare riferimento a
quello di lunga durata valorizzando la quota di popolazione in
possesso di una formazione qualificata, attraverso il sostegno alla
localizzazione di nuove attivita imprenditoriali ed il supporto alle
attivita imprenditoriali esistenti;

ridurre i principali fattori di disagio sociale, attraverso |'integrazione
delle politiche sociali a quelle del lavoro;

ridurre i principali fattori di degrado ambientale, con particolare
riferimento ai fattori d’inquinamento della componente atmosfera,
attraverso la polarizzazione dei parcheggi, la pedonalizzazione delle
aree ed il ricorso a modalita alternative di trasporto, ed il sostegno
alla raccolta differenziata per la riduzione del carico inquinante

introdotto dalla produzione dei rifiuti solidi urbani.

Il piano ha perseguito tali obiettivi attraverso:

la sostenibilita delle scelte, ottenuta mediante la partecipazione dei
cittadini e della societa civile in modo da accrescere la legittimita e
I'efficacia degli interventi, attraverso I'attivazione di forum condotti
con riferimento alla metodologia di agenda 21 locale;

I'utilizzo di modelli di benchmarking sugli standard di qualita della
vita europei con un monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post delle
politiche socio-economico e ambientale da perseguire;

il rafforzamento del partenariato tra i soggetti pubblici e tra pubblico
e privato;

I'ottimizzazione della spesa sia dal punto di vista quantitativo che

qualitativo.

2. Assi del DOS

ASSE 1 - rigenerazione, recupero e riconnessione del tessuto urbano

L'’Asse mira ad incrementare la dotazione di infrastrutture ed attrezzature

nell’area, considerate come presupposto fondamentale per innescare un

processo di rivitalizzazione dei tessuti urbani interessati. In particolare,
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alle infrastrutture € affidato il compito di riconnettere le aree ricadenti nel

centro storico a quelle di successiva espansione, al fine di consentirne la
reciproca interazione nei processi di sviluppo territoriale oltre che sociale,
mentre alle attrezzature il compito di innalzare il livello della qualita
urbana, nonché di creare le condizioni per favorire i processi
d’integrazione socio-economici previsti dal piano e la valorizzazione delle
risorse culturali ed ambientali presenti nel contesto di riferimento.

Per |'attuazione della strategia di Asse, sono stati previsti i seguenti
obiettivi specifici:

Ob.1.a - miglioramento dell’accessibilita e mobilita sostenibile;

Ob.1.b - recupero di immobili con destinazione pubblica e d'uso

sociale; Ob.1.c - recupero e valorizzazione del patrimonio culturale.

Ob.1.a - miglioramento dell’accessibilita e mobilita sostenibile

I PUC al punto “5.5.7 Politiche di contenimento del traffico privato”
prevede che “Tutto il sistema della circolazione deve essere completato da
una politica radicale di riduzione dell'uso dell'automobile privata nel cuore
della citta. Per questo € urgente effettuare i seguenti interventi che, non

essendo disciplinati dal PUC, possono essere attuati immediatamente:

1. insistere su una politica del trasporto pubblico di alta efficienza e
razionalizzare il sistema viario, principalmente rispetto ai
collegamenti con le principali arterie urbane. Uno dei principali
problemi che incide sulla mobilita della Citta e dell’Area prescelta &
il suo aspetto geomorfologico, che la vede racchiusa e quasi
schiacciata tra la linea di costa ed i rilievi collinari determinando
I'esigenza di soluzioni del tipo vettori meccanizzati (scale mobili), in
parte gia sperimentati con successo nel centro antico, che
costituiscono di fatto I'abbattimento delle barriere architettoniche
attualmente costituite dai gradoni;

2. realizzare un alto livello di pedonabilita dell'larea antica,
regolamentando l'accesso dei mezzi di trasporto privato. La scarsa
accessibilita di detta area, in ragione delle ridotte dimensioni delle

strade che ne disegnano l'assetto originale, non consente una
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agevole percorrenza promiscua (auto-pedoni), determinandone una
scarsa sicurezza nella percorrenza pedonale. Tale disegno e da
sostenersi mediante la realizzazione dei necessari parcheggi,
sotterranei e superficiali, in aree tangenti al centro storico. Nei
progetti redatti propedeuticamente al PUC si individuavano alcune
possibili collocazioni: Piazza S. Teresa, Via Roma, Piazze Mazzini-
Concordia, ex Cementificio. In accordo con la soluzione definitiva
del Centro Storico Nord, bisogna prevedere nel settore accessibile

un parcheggio sotterraneo o un autosilo.

L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

all'isolamento e alla scarsa interconnessione del tessuto urbano di
riferimento con le aree limitrofe;

alle difficolta di ricongiungimento viario del centro con le principali
arterie urbane;

allo scarso numero di utenti dei trasporti pubblici;

ai livelli d'inquinamento acustico e atmosferico dovuti al traffico

veicolare.

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di

intervento:

realizzazione di tratti viari di riconnessione tra centro storico e
principali arterie urbane;

realizzazione di parcheggi a rotazione e di scambio intermodale;
realizzazione di infrastrutture di trasporto pubblico;

realizzazione di un sistema di vettori meccanizzati (scale mobili) e

abbattimento di barriere architettoniche.

Ob.1.b - recupero di immobili per la ridistribuzione dei servizi e

delle residenze, oltre che Ila realizzazione di infrastrutture

ausiliarie

L'Obiettivo riguarda il recupero e/o la rifunzionalizzazione di immobili
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pubblici che versano in una condizione di notevole degrado al fine di

valorizzare il sistema urbano e sostenere le politiche sociali. Il recupero
dei volumi dismessi o degradati ed attualmente privi di una specifica
destinazione che ne connetta I'utilizzo alle esigenze delle aree in cui si
localizzano, attuera un rafforzamento dei servizi sociali, in coerenza con il
grado di accessibilita degli stessi, ed un incremento dell’offerta
residenziale, volta a contrastare il disagio abitativo delle fasce piu

svantaggiate.

L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

alla inadeguata, anche in termini di accessibilita, presenza di servizi
per |'assistenza alle persone;
e alla presenza di fenomeni di disagio abitativo, con particolare

riferimento ai giovani;

e alla difficolta per le classi piu deboli, come le giovani coppie, di
trovare abitazione;

e fenomeni di criminalita nelle zone piu degradate.

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di

intervento:

1. recupero di immobili pubblici per I'allestimento e la ridistribuzione di
servizi sociali di base, per |'assistenza sociosanitaria e di asili nido;

2. recupero di immobili pubblici per I'insediamento e la ridistribuzione
di servizi amministrativi;

3. recupero di immobili pubblici per la realizzazione di residenza a
basso costo;

4. sistemi di monitoraggio e di sostegno per la prevenzione di

fenomeni di microcriminalita.

Ob.1.c - recupero e valorizzazione del patrimonio culturale

L'Obiettivo riguarda il recupero e/o la rifunzionalizzazione di immobili
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pubblici riferiti all'insediamento storico, che versano in una condizione di

notevole degrado. Si ritiene di ampliare l'‘obiettivo anche a nuovi
interventi inerenti edifici di pregio storico non pubblici nell’ottica di pre-
servare l'intero patrimonio architettonico e recuperare il giusto decoro
urbano.

Quanto sopra, al fine di realizzare una politica culturale per la citta,
volta al recupero della memoria identitaria dei luoghi, ed attuare
politiche di promozione del territorio.

L'offerta prevede una rinnovata disponibilita di attrezzature (come centri
culturali e scientifici, musei, biblioteche, luoghi di produzioni artistiche,
ecc.) associata a un programma di attivita culturali di qualita ed
innovativo che si rivolge anche ad un target universitario (studenti,

ricercatori, ecc.).
L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e all'abbandono del patrimonio edilizio storico;

e alla perdita d’identita culturale del centro storico.

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di

intervento:

1. recupero di immobili storici per I'allestimento di funzioni culturali;
2. recupero di edifici ecclesiastici;

3. recupero edifici di pregio storico non pubblici.

ASSE 2 — imprenditorialita e politiche del lavoro

L'’Asse mira ad aumentare il tasso di attivita economica dell’area obiettivo,
rivitalizzando il tessuto imprenditoriale e riducendo i tempi di inserimento

e/o reinserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, coerentemente con le opzioni strategiche innanzi
individuate, | ‘obiettivo € la riqualificazione dell’'offerta degli attori
economici gia operanti nel Centro storico (sostanzialmente ospitalita ed

intrattenimento), l'inserimento di nuove iniziative legate principalmente
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ad attivita artigianali e di bottega e la promozione di nuovi servizi ai

visitatori (es. creazione di itinerari storico-paesaggistici), facendo leva
sul trend turistico marcatamente in crescita. Per quanto concerne la
qualificazione della domanda di lavoro, I'obiettivo & I'ottimizzazione del
capitale umano attraverso la creazione di percorsi formativi e di
accompagnamento all'ingresso nel mercato del lavoro. Un punto di
riferimento per le strategie delineate & rappresentato dal progetto Job
Training, promosso dal Comune e realizzato in
partenariato con la Fondazione Sichelgaita, con il quale i giovani laureati
hanno messo alla prova, in imprese appositamente selezionate, le
competenze acquisite nel ciclo della propria formazione. II Comune
intende inoltre far leva sulla presenza di una tradizione secolare di cura
del benessere della persona, esemplificata dalla storia della Scuola Medica
Salernitana e rivitalizzata dalla omonima Fondazione e dalla prevista
creazione di un Centro di Ricerca internazionale sulle allergie alimentari.
Per |'attuazione della strategia di Asse, sono stati previsti i seguenti

obiettivi specifici:

e Ob.2.a Riqualificazione dell’offerta dei servizi al turismo;
e Ob.2.b sostegno alla piccola impresa;
e Ob.2.c sostegno alla qualificazione professionale finalizzata

all'inserimento nel mercato del lavoro.

Ob.2.a Riqualificazione dell’offerta di servizi al turismo

L'obiettivo verra perseguito attraverso il sostegno a percorsi di
professionalizzazione, certificazione di qualita e messa in rete delle
attivita e servizi attualmente esistenti nell’area obiettivo. Il percorso
idealmente tracciato seguendo le direttrici del Centro storico & racchiuso
tra due poli di attrazione, il Duomo arabo normanno, alle spalle del
waterfront e il Giardino della Minerva, orto botanico storico didattico

situato nella parte alta, piu degradata e di piu difficile accesso.

L'obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:
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e alla carenza di servizi;

e presenza di aree di scarsa vitalita economica.

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di
intervento:

1. professionalizzazione degli addetti;

2. creazione di un marchio/disciplinare di qualita per Ila
ristorazione/ospitalita;
3. strutturazione di itinerari di visita e/o ricreativi, che possono

comprendere anche il litorale (pescaturismo).

Ob.2.b sostegno alla piccola impresa

Il Centro storico € sede di numerose piccole imprese di intrattenimento e
ristorazione, generatesi in seguito all‘implementazione del PIC Urban
Salerno e dei successivi investimenti pubblici di completamento, ed attive

nella ristretta fascia pianeggiante prospiciente il litorale.

Il PUC prevede, inoltre, la creazione di un porto turistico sul litorale di S.
Teresa, che produrra una forte richiesta di servizi, in particolare, tenuto
conto della vitalita del settore, per la piccola manutenzione della
dotazione di comforts delle imbarcazioni. L'obiettivo verra perseguito
incentivando la creazione e la localizzazione di attivita economiche
nell’area obiettivo, in particolare legata al recupero della tradizione
dell’artigianato, alla nautica ed alla filiera enogastronomia. Si prevede
inoltre I'ampliamento della ricettivita alberghiera e dell’ospitalita diffusa
non alberghiera (B&B, chambres d’hotes, guida turistica), attraverso
misure si liberalizzazione amministrativa compatibili con la normativa di
riferimento e ove necessario forme di sostegno finanziario preferibilmente
indiretto (fiscalita locale).

L'obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e alla perdita di tradizione legata alla produzione di beni e servizi;

e alla presenza di aree di scarsa vitalita economica.
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L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di

intervento:

1. incentivi su investimenti materiali per la creazione d'impresa nei
settori della ricettivita turistica, dell’artigianato, della nautica e della
filiera enogastronomia;

2. supporto all’'autoimprenditorialita  attraverso assistenza alla
preparazione di business plan e accompagnamento allo start up;

3. azioni di promozione di principi e metodi propri del marketing
management finalizzati ad aggregare e sostenere la competitivita

delle piccole imprese (Centri commerciali naturali).

Ob.2.c sostegno alla qualificazione professionale finalizzata
all’inserimento nel mercato del lavoro

Il Comune di Salerno ha dato vita al progetto Job Training, in partenariato
con la Fondazione Sichelgaita. Esso ha comportato la selezione di un
ventaglio di imprese, disponibili ad ospitare giovani laureati locali per
stage post formativi in realta lavorative operative, dando eccellenti
risultati. Si intende rafforzare tale esperienza, aumentando numero e
tipologia di imprese coinvolte, oltre che il nhumero di partecipanti.

Si considera tale obiettivo strategico sul medio periodo, perché la
velocizzazione degli ingressi sul mercato del lavoro consente di
accumulare capitale umano qualificato e contrasta la tendenza
all'invecchiamento della popolazione. II Comune intende inoltre
strutturare un percorso formativo di riconversione della manodopera
tecnica locale fuoriuscita dal settore manifatturiero.

L'obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e all'inoccupazione giovanile dovuta anche a basso livello di istruzione
e carenze significative di specializzazione;

e aumento della disoccupazione di lungo periodo.
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L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di
intervento:
1. borse di studio per giovani laureati;
2. corsi di riqualificazione professionale per disoccupati;
3. corsi di formazione e stage finalizzati all'inserimento professionale
nel campo dell’artigianato.

ASSE 3 - politiche d’inclusione sociale

L'’Asse mira a favorire liintegrazione dei soggetti a rischio di
emarginazione ed a ridurre i fattori di disparita di genere, in stretta
sinergia con gli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona. Determinanti,
in questa strategia, sono gli interventi che tendono a valorizzare le risorse
femminili, favorire i processi di recupero della fiducia e benessere sociale
e ridurre la marginalita sociale: le aree prioritarie di intervento riguardano
le responsabilita familiari, i diritti dei minori , i servizi agli anziani, ai
disabili e agli immigrati. In tale ambito d'intervento sono inserite anche le
politiche della sicurezza, volte ad arginare fenomeni di criminalita
alimentati dall’'emarginazione sociale.

Per l'attuazione della strategia di Asse, sono stati previsti i seguenti
obiettivi specifici

e Ob.3.a - miglioramento dell'integrazione sociale;

e Ob.3.b - sostegno all’‘occupabilita femminile.

Ob.3.a - miglioramento dell’integrazione sociale.
Il Piano di Zona Sociale, al Capitolo 2 “Linee di sviluppo triennali per la
programmazione dei servizi d’ambito” prevede azioni specifiche (Azioni di

sistema e Welfare d’accesso, Contrasto alla poverta, Lotta alla droga,
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Diritti dei minori - Infanzia e adolescenza, Persone anziane) volte a
contrastare i fenomeni di emarginazione delle fasce piu svantaggiate della
popolazione. Per tutto quanto emerge dall’analisi della zona obiettivo,
risulta fondamentale sostenere e potenziare gli interventi previsti,
attuando il massimo coinvolgimento dell’associazionismo e del
volontariato gia attivo nell’area, con particolare riferimento al crescente
abuso di alcol tra le fasce giovanili della popolazione. Occorrera altresi
completare ed integrare la riqualificazione ambientale ed urbanistica
dell’area, sia integrandone |'attuale illuminazione e videosorveglianza, sia
facilitando gli accessi e la mobilita per le fasce svantaggiate.

L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e alla scarsa coesione sociale;
e alla carenza dei servizi;

all'incremento dei tossicodipendenti e degli alcolisti;

al progressivo invecchiamento della popolazione;

al rischio di emarginazione sociale.

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di
intervento:

1. contrasto alla poverta: realizzazione di servizio di rete integrata di
contrasto all’emergenza, pronta accoglienza e reperibilita, sostegni
in contributi economici, supporti con sportello di segretariato -
orientamento- integrazione sociale;

2. lotta alla droga e all’alcolismo: realizzazione di interventi di
sensibilizzazione, informazione, formazione; supporti formativi e
informativi in tirocini in borse lavoro, unita di strada;

3. servizi per centri per l'infanzia, centri polifunzionali e aggregativi,
ludoteca, sostegno socio-educativo, Consultorio  Giovanile,
accoglienza residenziale e semiresidenziale, telefonia sociale e
prevenzione abuso;

4., servizi di assistenza domiciliare, accoglienza residenziale,
accoglienza diurna in centro polifunzionale, integrazione sociale in

attivita culturali e ricreative, di interventi di sicurezza, mobilita
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urbana, teleassistenza.

Ob.3.b - sostegno all’occupabilita femminile

Il Piano di Zona Sociale, al Capitolo 2 “Linee di sviluppo triennali per la
programmazione dei servizi d’ambito” prevede azioni specifiche (Azioni
di sistema e Welfare d’accesso, Responsabilita familiari) volte a favorire
I'occupabilita femminile. In particolare si prevedono azioni di conciliazione
dei tempi di vita e del lavoro in favore delle donne, per quanto concerne
le politiche di genere.

L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e alla minore occupazione delle donne;

e alla carenza di servizi;

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di
intervento:
1. aiuto all'inserimento lavorativo di donne in condizione di svantaggio
occupazionale;
2. promozione delle pari opportunita;
3. supporto al miglioramento della qualita della vita e dell'integrazione
sociale;

4. potenziamento dei servizi di asili nido.
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ASSE 4 — prevenzione del rischio ambientale e tutela dell’habitat.

L'oggetto di questo Programma € caratterizzato da una condizione
meteoclimatica di elevata piovosita, tra le piu elevate della costa tirrenica,
a causa della prossimita dei rilievi collinari al mare, che comporta il rischio
di frane e allagamenti. Il suolo € caratterizzato da un alto grado di
permeabilita, che lo rende particolarmente soggetto a fenomeni di
infiltrazione idrica.Inoltre, come si & evidenziato, Salerno & inserita in un
contesto regionale in cui lI'emergenza rifiuti € diventata una priorita
assoluta. L'asse mira pertanto alla messa in sicurezza e salvaguardia del
territorio, caratterizzato, come sopra descritto, dalla presenza di zone a
rischio idrogeologico e zone soggette ad eventi franosi, a completare la
riqualificazione ambientale, principalmente nelle adiacenze del nodo di
Fratte, a sostenere la diffusione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani.

Per l'attuazione della strategia di Asse, sono stati previsti i seguenti
obiettivi specifici:

e Ob.4.a - messa in sicurezza e salvaguardia del territorio;

e Ob.4.b - sostegno alla diffusione della raccolta differenziata.

Ob.4.a - messa in sicurezza e riqualificazione ambientale

Il raggiungimento di una soddisfacente qualita della vita nonché di un
elevato grado di attrattivita, richiede necessariamente il completamento
della riqualificazione ambientale. Sono infatti ancora presenti nell’area
obiettivo zone di degrado derivante da incuria, stato di abbandono,
presenza di attivita non piu compatibili con la residenza e la destinazione
attuale del contesto. Si intende inoltre raggiungere un grado molto
elevato di sicurezza ambientale attraverso un sistema di monitoraggio e di
prevenzione dei fenomeni di dissesto e di infiltrazione dei carichi

inquinanti.
L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e al degrado dell'ambiente urbano;
e alle carenze di servizi;

e ai fattori di inquinamento;
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e alle situazioni di incompatibilita territoriali con la residenza

e alla mancanza di sicurezza.

L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di
intervento:

1. recupero e riqualificazione ambientale;
costituzione di aree attrezzate per pratiche sportive eco-compatibili;
realizzazione di percorsi pedonali;

messa in sicurezza e salvaguardia del territorio;

i kWD

monitoraggio e ristrutturazione del sistema fognario.

Ob.4.b - sostegno alla diffusione della raccolta differenziata
L'obiettivo & quello di raggiungere e superare la soglia del 75% di quota di
raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. Si tratta di una scelta di
civilta, che richiede I'impegno di ogni cittadino ed a tal fine ¢
indispensabile una articolata campagna di sostegno alla raccolta
differenziata per la riduzione del carico inquinante introdotto dalla
produzione dei rifiuti solidi urbani.

L'Obiettivo contrasta le attuali criticita con riferimento:

e al degrado dell'ambiente urbano;

e ai fattori di inquinamento.
L'obiettivo potra essere perseguito attraverso le seguenti linee di

intervento:
1. campagna di comunicazione ed informazione dei cittadini;
2. aggiornamento degli operatori;
3. potenziamento dotazione attrezzature e infrastrutture a sostegno
della raccolta rifiuti.
3. Obiettivi specifici del Programma
L'analisi degli impatti della precedente programmazione mostra, a fronte
di importanti risultati raggiunti in particolare relativamente all’Asse 1
(rigenerazione, recupero e riconnessione del tessuto urbano), un impatto
medio o basso in relazione agli altri assi (ASSE 2 - imprenditorialita e
politiche del lavoro, ASSE 3 - politiche d’inclusione sociale, ASSE 4 -
prevenzione del rischio ambientale e tutela dell’habitat). Si & inoltre

tenuto conto delle “Nuove linee di sviluppo” individuate nel rapporto su
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“Le dinamiche economiche della provincia di Salerno” realizzato nel 2015

dall’'Unione regionale delle Camere di commercio campane e dalla Camera
di Commercio di Salerno, in collaborazione con [IIstituto Guglielmo
Tagliacarne.

Il Programma si pone, quindi, i seguenti obiettivi:

e ridurre il tasso di disoccupazione attraverso interventi per la tutela,
la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, essenziali per la competitivita del sistema
produttivo/turistico locale;

e restituire alla citta la risorsa mare, migliorando le condizioni e gli

standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale e culturale;

e ridurre i fattori di degrado ambientale, con particolare riferimento ai
fattori d’'inquinamento della componente atmosfera, attraverso
interventi di efficientamento energetico;

e migliorare I'accessibilita dei servizi per i cittadini.

Obiettivo specifico PICS Divettrict Asse X PO Grado Nuove linee di sviluppo Grado di
SA dr coerenza
COETrenZa

ridurre il tasso di contrasto alla poverta ed al alto
disoccupazione disagio
restituire alla citta la valorizzazione dell’identita alto |'economia del mare alto
risorsa mare culturale e turistica della Citta ['economia della cultura
ridurre i fattori di degrado | miglioramento della sicurezza | medio- | |a gregn economy medio-alto
ambientale urbana alto

potenziamento dei servizi | accessibilita dei servizi per i alto

on line cittadini

4. Linee di intervento e definizione dei risultati attesi
Nel documento di aggiornamento del DOS approvato con DCC 26/2018
Sono state definite le linee di intervento del PICS assicurando la coerenza
con i seguenti criteri di priorita e valutazione condivisi nel Tavolo citta:
ambiente 30% - risparmio energetico - mobilita sostenibile - energia 9% -
efficientamento impianti pubblica illuminazione; competitivita 15 %;
inclusione sociale 45% (valorizzazione di infrastrutture, I'ammo-

dernamento dei servizi capaci di rendere piu efficiente il rapporto tra
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cittadini e welfare.

Linea di intervento 1: supporto alla nascita di nuove imprese attraverso

interventi di microfinanza (O.S.:ridurre il tasso di disoccupazione);

Linea di intervento 2: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale (O.S.:valorizzazione dell’'identita
culturale e turistica della Citta);

Linea di intervento 3: Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(O.S.:ridurre i fattori di degrado ambientale);

Linea di intervento 4: Accessibilita dei servizi per i cittadini-
riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e sviluppo di reti tra
servizi e risorse per la digitalizzazione dei servizi al cittadino

(O.S.:potenziamento dei servizi on line).

LINEA DI INTERVENTO 1

Supporto alla nascita di nuove imprese attraverso interventi di
microfinanza (O.S.:ridurre il tasso di disoccupazione).
Inquadramento nel DOS:

e ASSE 2 - imprenditorialita e politiche del lavoro

O Ob. 2b sostegno alla piccola impresa

Elenco interventi PICS:

Obiettivo .
Fonte e specifico Rewe Indicatori di

Titolo finanziaria pon I f’OR FESR POR FESR output

2014/20 2014/20 2014/20
35
nascita e .

y 3 3.5.1 Interventi -
Cordte o |pomrme |y | comelmen | STl | Mmoo dmoe
st i 2014/20 a5 _ nascita di nuove P

micro, piccole | . un sostegno
B imprese
imprese
3.7.1 - Sostegno
all'awvio e Numero di imprese
3.7 rafforzamento di | che ricevono un
diﬁusione a attivita sostegno
: imprenditoriali Numero di imprese
Recupero e rafforzamento ; i
% 4 POR FESR ¥ "~ . | che producono che ricevono
Valorizzazione del delle attivita : S
B 2014/20 2 effetti sovvenzioni
polo fieristico economiche a : s
socialmente Numero di nuove
contenuto S T :
s de5|_derab||_| e imprese che ]
beni pubblici non | beneficiarie di un
prodotti dal sosteqno
mercato
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In esito alle determinazioni del Tavolo Citta del 6 febbraio 2019, che

hanno comportato una riduzione delle risorse assegnate, & stato
necessario ridefinire il PICS rapportandolo al budget rideterminato di
€19.956.252,79, si e ritenuto pertanto di rimandare [|'attuazione degli

interventi della linea 1 ad altre opportunita di finanziamento.

LINEA DI INTERVENTO 2

Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale (O.S.:valorizzazione dell’identita culturale e turistica
della Citta) Inquadramento nel DOS:

e ASSE 1 - rigenerazione, recupero e riconnessione del tessuto

urbano

O Ob.1. c - recupero e valorizzazione del patrimonio culturale

Elenco interventi PICS:

Titolo Fonte Asse POR Obiettivo Azione Indicatori di
finanziaria FESR tematico POR FESR output
2014/20 POR FESR 2014/2020
2014/20
Teatro Verdi POR FESR 6.8 6.8.3- -Creazione  di reti,
e Casino 2014/20 X riposizionamento Sostegno alla Telmatlfhe de" beni
Sociale competitivo delle fruizione integrata cY/turali-numero;
destinazioni delle risorse -Piani di Promozione e
turistiche culturali e naturali 9estione Complessiva
e alla promozione dell'intera offerta cul-
delle destinazioni turale -numero; ]
turistiche -Piattaforme di valoriz-
zazione dei sistemi tu-
ristici integrati tramite
ICT- numero;
Museo e POR FESR 6.8 6.8.3- Sostegno  -Creazione di reti,
g riposizionamento alla fruizione Tematiche dei beni cultu-
biblioteca 2014/20 X competitivo delle integrata delle rali-numero;
Palazzo destinazioni risorse culturali e -Piani di Promozione e
Fruscione turistiche naturali e alla gestione complessiva del-
promozione delle lintera offerta culturale-
destinazioni numero;
turistiche -Piattaforme di  valo-
rizzazione dei sistemi
turistici integrati tramite
ICT-numero;
Museo POR FESR 6.8 6.8.3- Sostegno  -Creazione di
- riposizionamento alla fruizione reti,Tematiche dei beni
Virtuale 2014/20 competitivo delle integrata delle culturali-numero;
Scuola destinazioni risorse culturali e -Piani di Promo-zione e
Medica X turistiche naturali e alla gestione complessiva
Salernitana- promozione delle dell’intera offerta
destinazioni culturale-numero;
restauro e turistiche -Piattaforme di
risanamento valorizzazione dei sistemi
conservativo turistici integrati tramite

Sala POR FESR

6.7.1. Interventi

ICT-numero
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Pasolini 2014/20 X 6.7. per la tutela,la Superficie oggetto di
miglioramento valorizzazione e la intervento
delle condizioni messa in rete del

degli standard di  patrimonio
offerta e fruizione culturale
del patrimonio

culturale nelle aree

di attrazione

Palazzo di POR FESR 6.7. miglioramento6.7.1. Interventi  Superficie oggetto di
saa delle condizioni per la tutela,la intervento
Citta 2014/20 X degli standard di valorizzazione e la
offerta e fruizione messa in rete del
del patrimonio patrimonio
culturale nelle areeculturale
di attrazione

LINEA DI INTERVENTO 3

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pubblica (O.S.:ridurre i fattori di degrado
ambientale).
Inquadramento nel DOS:
e ASSE 4 - prevenzione del rischio ambientale e tutela dell’habitat
O Obiettivo non previsto

O Nuovo obiettivo: Ob. 4.c riduzione dei consumi energetici e
del degrado ambientale
Elenco interventi PICS:

Obiettivo .
Asse : Azione = g
Titolo Fonte . | pomresn | fRectics POR FESR Tnchcators ot
finanziaria 2014/20 POR FESR 2014/20 output
2014/20
4.1
riduzione dei
CONSUM! | 4.1.3 Adozione
energetic di soluzioni
Interventi di negli edifici e tecnologiche per
riqualificazione e nelle strutture b idizsones del
rigenerazione POR FESR X pubbliche o a : R ;
L o g consumi Punti illuminanti/luce
ambientale di aree 2014/2020 uso pubblico, energetici delle
urbane e parchi residenziali e reti di
cRindind el illuminazione
residenziali e bblica
integrazione s
di fonti
rinnovabili

LINEA DI INTERVENTO 4

Accessibilita dei servizi per i cittadini-riorganizzazione della rete del

welfare d’accesso e sviluppo di reti tra servizi e risorse del -
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digitalizzazione dei servizi al cittadino (O.S.:potenziamento dei servizi on

line).

Inquadramento nel DOS:

e ASSE 1 - rigenerazione, recupero e riconnessione del tessuto

urbano

O Ob. 1. b - recupero di immobili con destinazione pubblica e

d’uso sociale;

e ASSE 3 - politiche d’inclusione sociale

O Ob. 3. a - miglioramento dell’'integrazione sociale

O Ob. 3. b - sostegno all’'occupabilita femminile

Elenco interventi PICS:

Titolo Fonte
finanziaria
Piattaforma POR FESR

integrata dei 2014/20
Servizi al
cittadino

Parchi per

I'infanzia

-Asilo nido

D’Allora POR FESR
realizzazione di  2014/20
spazi attrezzati

per attivita lu-

Asse POR
FESR
2014/20

Obiettivo Azione Indicatori di
tematico POR FESR output
POR FESR  2014/2020

2014/20

9.3.8-

Finanziamento

investimenti per laPopolazione coperta dai
riorganiz-zazione eservizi sanitari migliorati-
il potenziamentopersone
ei servizi ter-
ritoriali socio-
sanitari, di assi-
stenza primaria e
sanitari non
ospedalieri  [poli-
ambulatori, pre-
sidi di salute
territoriale, nuo-ve
tecnologie, rete
consul-
toriale,strutture
residenziali e a
ciclo diurno ex-
traospedalierie],co
mpresa la
implementazione
di nuove tecno-
logie per la tele-
medicina,la rior-
ganizzazione della
rete del welfare
d’'ac-cesso e lo
sviluppo di reti tra
servizi e risorse
per favorire la non
istituzionalizzazion
e della cura

9.3.aumento/cons
olidamento/qualific
azione dei servizi e
delle infrastrutture
di cura socio-
educativi rivolti ai
bambini e dei
servizi di cura
rivolti a persone
con limitazioni
dell’autonomia

9.3.aumento/cons 9.3.2-Aiuti  per Assistenza all'infanzia
olidamento/qualificsostenere glie istruzione:Capacita
3Z'|C|’”? ‘fje' ier;’t'z' Cinvestimenti delle infrastrutture di
efe INfrastrutiure nelle strutture diassistenza all’infanzia
di cura socio- izi ioo di istruzione bene-
educativi rivolti ai serV|Z|_ . SOC'OO_ a IS '
bambini e dei educativi per laficiarie di un sostegno-

prima persone
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diche e socio
educative

-Asilo nido
Vernieri
realizzazione di
spazi attrezzati
per attivita
ludiche e socio
educative

-Parco del
Mercatello
Realizzazione
struttura per
attivita ludiche e
socio-educative
per linfanzia
Interventi di
recupero fun-
zionale di im-
mobili comu-
nali per at-tivita
di ani-mazione
so-ciale e par-
tecipazione

collettiva: POR FESR

-Parco del
Mercatello 20 14/20
Riqualificazione e
riuso;

-teatro plesso
scolastico
“Osvaldo Conti”
-teatro plesso
scolastico
“Giacomo
Costa”,

- ex chiesa
Monte dei Morti;
-recupero
funzionale
spazio scuola
Giovanni XXIII

servizi di cura infanzia[target
rivolti a persone  preferenziale:im
conllimitazior.ﬂ prese-anche
dell’autonomia sociali e le
organizzazioni
del terzo settore,
di piccole
dimensioni]

9.6. aumento della9.6. 6-Interventi diSpazi aggregativi per

legalita nelle aree recupero attivita collettive.Nr
ad alta esclusione funzionale e riuso -Nr Persone(eta da 15 in
sociale e di vecchi immobili su) che usufruiranno

miglioramento del in collegamento  degli spazi aggregativi
tessuto urbano con attivita di
aree a basso tasso animazione sociale
di legalita e partecipazione
collettiva, inclusi
interventi per il

riuso e la
rifunzionalizzazion
e dei beni
confiscati alle
mafie
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TAVOLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI (PIU EUROPA)
E PROGRAMMATI (PICS)

Asse / Obiettivo Interventi realizzati o in corso di

ASSE 1 -
rigenerazione,
recupero e
riconnessione del
tessuto urbano
Ob.1a-
miglioramento
dell’accessibilita e
mobilita sostenibile

Ob. 1 b - recupero
di immobili per la
ridistribuzione dei
servizi e delle
residenze, oltre che
la realizzazione di
infrastrutture
ausiliarie

Ob. 1 ¢ - recupero e
valorizzazione del
patrimonio culturale

ASSE 2 -
imprenditorialita e
politiche del lavoro

Ob. 2.a
Riqualificazione
dell’'offerta di servizi
al turismo
Ob. 2 b sostegno
alla piccola impresa

Ob. 2 c - sostegno

realizzazione PIU Europa

Piazza della Liberta

Trincerone Est;

Parcheggio interrato a rotazione
di S. Teresa

Eliminazione barriere
architettoniche nel Centro
Storico

Metropolitana

Completamento Lungoirno
Recupero chiesa e oratorio SS
Annunziata

Completamento complesso
UMBERTO I (San Nicola,
Auditorium)

Cittadella Giudiziaria

Recupero palazzo Fruscione
Campanile della SS Annunziata
Ristrutturazione ex Cinema
Diana

Interventi realizzati o in corso di
realizzazione PIU Europa

Il Comune di Salerno ha dato vita al

alla qualificazione progetto Job Training, in partenariato

professionale

Fondazione Sichelgaita e

Interventi previsti dal

PICS

Interventi di recupero
funzionale di immobili
comunali:

Parco del Mercatello -
Riqualificazione e riuso
Palazzo Genovese
teatro plesso scolastico
“Osvaldo Conti”

teatro plesso scolastico
“Giacomo Costa”

ex chiesa Monte dei
Morti - recupero
funzionale

spazio scuola Giovanni
XXIIL

Teatro Verdi Casino
Sociale

Sala Pasolini

Palazzo di Citta

Museo e biblioteca
Palazzo Fruscione
Museo Virtuale Scuola
Medica Salernitana -
restauro e risanamento
conservativo

Interventi previsti dal

PICS

Impatto degli
interventi
realizzati e/o

previsti
ALTO

Alto

ALTO

Alto

Alto

N.A.
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finalizzata I'Universita degli studi di Salerno. Esso
all'inserimento nel ha comportato la selezione di un
mercato del lavoro ventaglio di imprese, disponibili ad
ospitare giovani laureati locali per stage
post formativi in realta lavorative
operative, dando eccellenti risultati. Si
intende rafforzare tale esperienza,
aumentando numero e tipologia di
imprese coinvolte, oltre che il numero di
partecipatni. Il progetto & finanziato per
un importo di 350 000 ,00 con fondi di
bilancio comunale.
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ASSE 3 - politiche
d’inclusione sociale

Ob. 3.a
miglioramento
dell'integrazione sociale
Ob. 3 b sostegno
all'occupabilita femminile

Interventi realizzati o in corso di

realizzazione PIU Europa
Videosorveglianza Centro Storico

. Eliminazione barriere architettoniche

Potenziamento dei servizi di asili nido
(Asilo nido Saragat via Fusandola, Asilo
nido via Vernieri)

Interventi previsti dal PICS

Piattaforma integrata per i
Servizi al cittadino

Parchi per l'infanzia:

e Asilo nido D’Allora -
realizzazione di spazi
attrezzati per attivita ludiche e
socio educative

e Asilo nido Premuda -
realizzazione di spazi
attrezzati per attivita ludiche e
socio educative

. Asilo nido Vernieri -
realizzazione di spazi
attrezzati per attivita ludiche e
socio educative

Realizzazione struttura per attivita
ludiche e socio educative per l'infanzia
nel Parco Mercatello
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ASSE 4 -
prevenzione del
rischio ambientale e
tutela dell’habitat
Ob. 4.a
messa in sicurezza
e riqualificazione
ambientale

Ob. 4 b sostegno
alla diffusione della
raccolta
differenziata

Ob. 4 c riduzione
dei consumi
energetici e del
degrado ambientale

Interventi realizzati o in corso di
realizzazione PIU Europa

Urbanizzazioni S. Teresa
urbanizzazioni Centro Storico
intervento di riqualificazione di

arredo dell’arenile di Santa
Teresa

Arredo urbano Corso Vittorio
Emanuele

Arredo urbano Piazza S.
Agostino

Viadotto Gatto
L’Amministrazione con delibera di
Giunta n. 787/2008 ha approvato
il “Piano di raccolta integrata dei
rifiuti” che si sta attuando nella

citta di Salerno mediante il
sistema “porta a porta”:
|'obiettivo era quello di

raggiungere e superare la soglia
del 35% di quota di raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani.
Una scelta di civilta che ha
richiesto lI'impegno di  ogni
cittadino ed a tal fine e stata
avviata una articolata campagna
di sostegno alla raccolta
differenziata. La spesa €& stata
finanziata con fondi di bilancio
comunale e con il contributo di £
3809000 assegnato dal
Commissario per |'emergenza
rifiuti in Campania.

Interventi previsti dal PICS

L’amministrazione

comunale con delibera di
Giunta n. 68/2016 ha
promosso nel 2017 una
nuova campagna di
sensibilizzazione per
incentivare alla raccolta
differenziata sul territorio

comunale. Inoltre con
delibera di Giunta n.
248/2017 ha promosso

con Salerno Pulita e in
collaborazione con Tetra

PaK Italia, Comieco e
Nappi Sud, un’iniziativa
volta ad informare i
cittadini residenti
dell'importanza di

praticare correttamente la
separazione dei rifiuti
prima di conferirli nelle
apposite attrezzature.

Interventi di
riqualificazione e
rigenerazione ambientale
di aree urbane e parchi
cittadini

ALTO

Medio

N.A.

Alto
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5. Risorse finanziarie impiegate

Risorse dell’/Asse 10 del POR FESR 2014/2020 assegnate per la
realizzazione del programma PICS: € 19.956.252,79 (D.G.R. n. 41 del
29/01/2018 - tavolo Citta 6 febbraio 2019)

5.1 Integrazione con altre fonti, Assi e azioni e modalita di conferimento del

cofinanziamento privato

Il PO FESR 2014/2020 prevede, che le Citta nella declinazione delle azioni
integrate di sviluppo urbano possano attivare ulteriori interventi in
relazione a temi specifici quali “Innovazione e ricerca” (Asse I), “ICT e
agenda digitale” (Asse II), “Energia sostenibile (trasporti sostenibili e
I'efficientamento degli edifici pubblici)” (Asse 1IV), o ambiti ulteriori
connessi strategicamente agli obiettivi perseguiti dai Programmi Tenendo
conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuna Autorita
Urbana, in conformita a quanto disposto nell’art.7 del Regolamento (UE)
n. 1301/2013, presenta un Programma con una strategia integrata rivolta
alla risoluzione dei problemi dell'area urbana interessata (zona
svantaggiata, quartiere urbano, citta intera, area metropolitana, ecc.) e
che prevede azioni integrate, e interconnessioni con Assi, per il
miglioramento duraturo nelle condizioni ambientali, climatiche, sociali e
demografiche di un'area urbana. I Programmi strategici elaborati e
realizzati da parte delle Autorita Urbane con il ruolo di Organismo
Intermedio, oltre alllammontare di risorse gia stimata nel Programma,
possono prevedere |'opportunita di intercettare ulteriori risorse
potenzialmente destinate ai Comuni. I Programmi, in coerenza con quanto
disposto con la DGR n.572 del 22 luglio 2010 di “"Approvazione delle linee

guida in materia di Edilizia Sociale Residenziale Sociale”, possono

prevedere interventi per il miglioramento delle condizioni abitative delle
fasce deboli e degli immigrati per ridurre il divario sociale della Campania

rispetto agli obiettivi nazionali di riduzione della poverta (housing sociale),
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anche in sinergia con il Piano sociale regionale, approvato con la DGR n.

869 del 29/12/2015. In particolare, si prevede che gli interventi siano
realizzati nel rispetto dei seguenti Obiettivi specifici 9.3, 9.4 e 9.6. Le
Citta Medie possono selezionare interventi finalizzati alla riduzione dei
consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche o a uso pubblico, anche
residenziali. Saranno attuati nello specifico interventi di efficientamento
energetico per il patrimonio immobiliare degli ACER (ex IACP) o dei
comuni, le cui risorse assegnate, riservate a progetti di efficientamento
energetico, serviranno a finanziare azioni per il miglioramento delle
condizioni abitative degli alloggi, la messa in sicurezza degli edifici ed il
risparmio energetico. Gli interventi saranno preceduti dalla stesura di
diagnosi energetiche, sulla base delle quali individuare le azioni che
consentiranno di ridurre i consumi energetici attraverso sistemi di
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings). La Regione
Campania intende favorire l'attuazione di Programmi di rigenerazione
urbana, comprendenti una pluralita di azioni integrate, ai sensi delle
previsioni dell’art. 12 della Legge regionale n. 6 del 05/04/2016, che
contengono progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e privato, attraverso interventi di recupero del
decoro, ammodernamento tecnologico-impiantistico edilizio ed
infrastrutturale. E’ previsto che le autorita urbane nella declinazione delle
azioni integrate di sviluppo urbano, possano attivare ulteriori risorse
previste nel PO FSE 2014/20 della Campania. In linea con quanto
suggerito dall’Accordo di Partenariato e dal Documento Strategico
Regionale, il Programma Operativo FSE prevede un’allocazione di risorse a
supporto di azioni integrate per lo sviluppo urbano attraverso il
rafforzamento dei servizi per i cittadini, finalizzati al miglioramento della

qualita della vita e la promozione dell’inclusione sociale. In particolare, la

Regione intende realizzare per i segmenti di popolazione piu fragile e per i
quartieri disagiati delle aree urbanizzate, azioni mirate alla partecipazione
allistruzione, la riduzione dell’abbandono scolastico, la diffusione della
legalita e la sicurezza degli spazi pubblici. Misure puntuali sono previste

per il sostegno alle famiglie svantaggiate che vivono al di sotto della
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soglia di “poverta”, finalizzati a garantire i diritti essenziali alla vita come

I'istruzione, la salute, la casa, la formazione e il lavoro. (Linee Guida sullo
Sviluppo Urbano - Attuazione dell/ASSE X del PO FESR Campania
2014/2020 - Programma Integrato Citta Sostenibile, pp. 6-7)

Obiertive specifico PICS 54 Fonti wlteriori di finanziamento Grado di
FESR - FSE COEYENZa
ridurre il tasso di disoccupazione Asse | PO FESR 2014/20 alto

“Innovazione e ricerca”

Asse || PO FESR 2014/20 “ICT e
apenda digitale”

restituire alla citta la risorsa mare Asse VI PO FESR 2014/20 “Tutela Medio-alto
e valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale”

ridurre i fattori di degrado Asse IV PO FESR 2014/20 “Energia Medio-alto
ambientale sostenibile (trasporti sostenibili e
I'efficientamento degli edifici
pubblici)”
potenziamento dei servizi on line Risaorse PO FSE 2014/20 alto

Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana, il Comune ha
avviato un processo sinergico tra risorse pubbliche e private al fine di
sfruttare la massima leva finanziaria possibile per il conseguimento degli
obiettivi di rigenerazione economica e sociale, ripresi e fissati nel
Documento di Orientamento strategico. Nell'ambito di tale processo
dobbiamo distinguere le seguenti tipologie di intervento: 1 opere
pubbliche o di pubblico interesse, che, in quanto generatrici di entrate,
sono compatibili con il ricorso allo strumento del project financing o della
concessione di costruzione e gestione; 2 interventi di valorizzazione che

presentano opzioni di sviluppo produttivo a carattere privatistico.

Cronoprogramma attuativo complessivo del PICS

4. SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno Interventi di riqualificazione e
rigenerazione ambientale CUP I59B19000030008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Teatro Pier Paolo Pasolini

Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell'immobile
CUP I57E19000080008

‘Scheda Lavori Pubblici
SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno - Intervento Teatro Pier Paolo Pasolini - Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell'immobile CUP 157€19000080008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Palazzo di Citta

Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell'immobile
CUP I55D19000040008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno
Intervento Museo e biblioteca multimediale Palazzo Fruscione
CUP I58F19000090008
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— SOGGETTO MTUATORE: Comune di Salerno - Bibiotecs Palazze Fruscione- CUP [50F 10000030008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno
Intervento Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana
Intervento di recupero funzionale dell'immobile

CUP I57E19000090008-SMART CIG ZAF2E9C5F6
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Teatro Verdi e Casino sociale

Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale
dell'immobile

CUP I59H19000260008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

InterventoAsilo nido D’Allora

Intervento di adeguamento funzionale per attivita

socio educative

CUP I53H19000290008

Scheda Lavori Pubblici l

CUP 153H19000290008

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno - InterventoAsilo nido D’Allora — Intervento di adeguamento  funzionale per attivita socio educative
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Asilo nido Premuda

Intervento di adeguamento funzionale per attivita socio educative

CUP I53H19000280008

Informazioni per a compilazione
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Asilo nido Vernieri

Intervento di adeguamento funzionale per attivita socio educative
CUP I53H19000300008

DURATA gox| DataAwio Data Conclusione | 2014] 2015|2016 | 2017 2021 2022 2023
: FIGURATIVA o 8 og o
ATTIVITA 1) lgg naturai| NZO | FNERR - | o e : e ol ==
&ggprewsa ETETtva | prevista | efettiva o MBQNENJwé’n“téugﬂmamiwﬁ,vtéugﬂNamJW’%vtéu
e 4ER o 3loldlsl<cielzl2|<|ElolzalwlElsl<|eml2 < $oz[alo |& | sol2l<|$lolza
Approvazione del progetto di fattibilita tecnica economica !
giu-21 X
Approvazione del progetto definitivo oft-21 X
Approvazione del progetto esecutivo nov-21 mar-22 X X
Procedure di gara per I'affidamento dei Tavori / 2 2
progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato) o Mag- L PI
Aggiudicazione deifinitiva dei lavori giu-22 lug-22 X| X :"
Stipula del contratto ago-22 set-22 x| x s
Esecuzione contratto ott-22 mar-23 X[X[X]X|X]|X A
Regolare esecuzione /collaudo opere apr-22 mag-23 X tof
Funzionalita/fruibilita opera giu-23 giu-23 XIX|X[X[X]x|X[X|x] x| x[x|[x|[x]x itd
Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista) mar-22 giu-23 431259 195687,41 £62.424 ur
Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva) E:
di
Informazioni per la compilazione | Sa
i ler
e IL RUP Geom. Sica Angelo no
Campi obbligatori SURF i
(1) indicare la data presunta di inizio e fine attivita per St
ciascuna procedura riguardante l'intervento rat
(*) barrare con X in caso di attivita svolta in vigenza della gg
Programmazione 2007/13 Ida
i
Co
m
un
ica
zio
ne
|
Pa
g.

54



SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno
Intervento Riqualificazione del Parco Mercatello
CUP I51H20000000006
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Teatro plesso scolastico "Osvaldo Conti"

Recupero funzionale per attivita pubbliche e di animazione sociale
CUP 155319000160008

Scheda Lavori Pubblici ‘
SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno - InterventoTeatro plesso scolastico "Osvaldo Conti™recupero funzionale per attivita pubbliche e di animazione sociale
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Teatro plesso scolastico “"Giacomo Costa”

Recupero funzionale per attivita pubbliche e di animazione sociale
CUP 155319000170008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno



Intervento Ex chiesa Monte dei Morti
Recupero funzionale per attivita pubbliche e di animazione sociale
CUP I55C19000050008

Scheda Lavori Pubblici
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno

Intervento Spazio scuola Giovanni XXIII

Recupero funzionale per attivita pubbliche e di animazione sociale
CUP 1I553J19000180008
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SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno
Intervento :Piattaforma Integrata Servizi al Cittadino

CUP:I51F19000070008
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Le Citta medie, nella definizione del Programma Integrato Citta Sostenibile, devono avviare una fase di
ascolto e partecipazione della cittadinanza. Il processo partecipativo per delineare azioni di sviluppo avviene
in un contesto strutturato, nel quale costante & il confronto tra I’Amministrazione regionale e le
Amministrazioni comunali.

I metodi e gli strumenti devono garantire il coinvolgimento e la partecipazione degli attori territoriali anche
nelle forme piu rappresentative (componenti cittadine, associative, imprenditoriali o istituzionali). Le
metodologie da utilizzare in questo contesto, riguardano i forum di ascolto, forum civici e conferenze aperte
attivate anche attraverso il web, metodi per la generazione e la raccolta di idee (banca delle idee cittadine,
spazi di co-working, l'action planning, forum e tavoli di ascolto, laboratori di quartiere, living lab,
conferenze). Dovra essere prevista un‘adeguata comunicazione e gli esiti dovranno essere descritti in
maniera circostanziata in un documento che € parte integrante della strategia urbana. Tale fase dovra essere
descritta nei metodi e negli strumenti utilizzati e pianificata, con una tempistica certa da definire.

Metodologia di condivisione a partecipazione plenaria

Il modulo prevede |'attivazione della metodologia A21 in forma plenaria, con una struttura di condivisione a
stella, che vede I'Ente Comune al centro di una rete relazionale one to many di assoluta orizzontalita, nella
quale il rapporto con i partner locali sara filtrato dalla struttura di segreteria ed assistenza tecnica interna,
il Servizio Studi e Programmazione Risorse Comunitarie. L'Amministrazione comunale di Salerno ha avviato
il percorso di elaborazione del programma di rigenerazione urbana PICS (programma integrato citta
sostenibile) da attuare nell'ambito della programmazione regionale e dei fondi comunitari 2014/2020,
articolando la fase di ascolto del in tre momenti:
1. Incontri;

2. Questionario;



3.

Istruttoria tecnica.

1. Incontri - Audizione delle organizzazioni

Nell’'ambito della predisposizione della Variante di Revisione decennale del vigente Piano Urbanistico

Comunale si e tenuta in data 14/07/2017 la audizione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-

professionali, sindacali ed ambientaliste, della quale & stato redatto apposito verbale dal quale si evince, oltre

all’elenco dei presenti, che sono stati trattati i seguenti temi:

a.

Q

> Q oo

I'opportunita di puntare molto sul riuso del patrimonio edilizio esistente, puntando sulle possibili
sinergie pubblico/privato;

la necessita di focalizzare |'attenzione sulle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la
connessione con |'aeroporto, la metropolitana da implementare con collegamento alla Universita di
Salerno, per pervenire ad un vero e proprio piano sistemico delle infrastrutture;

introduzione delle tematiche ambientali di vasto respiro anche in connessione ai cambiamenti climatici;
necessita di sviluppare un vero e proprio Polo Congressuale, e implementare le attrezzature turistico
ricettive nel loro novero complessivo;

la realizzazione di una adeguata area retro-portuale;
proporre il rifinanziamento della Legge Regione Campania n. 26/2002 per i centri storici;

ampliare il piu possibile il concetto e le strategie di riuso del patrimonio edilizio esistente;
mettere in campo strategie e strumenti utili al superamento della forte criticita che investe il comparto

delle costruzioni, anche attraverso un tavolo permanente di confronto.

1.1 Incontri - "Il sindaco nel quartiere"

Incontri nei quartieri fase di ascolto rivolta a raccogliere idee e problemi ricorrenti nelle zone cittadine. Un



ciclo di incontri che rappresenta un momento di confronto e dialogo con i concittadini di tutti i rioni, al quale
partecipa il primo cittadino Vincenzo Napoli, insieme agli assessori e ai consiglieri.”

“II sindaco nel quartiere” a Fratte

Giovedi 14 dicembre alle ore 17, nel Plesso scolastico “Osvaldo Conti” (via Nicola Buonservizi n.21) ha preso
il via il ciclo di incontri “Il sindaco nel quartiere”

Il sindaco incontra una delegazione di cittadini di Ogliara

Il 23 gennaio 2018 , a Palazzo di Citta, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme agli assessori
Mimmo De Maio e Nino Savastano e ai consiglieri Rocco Galdi e Nico Mazzeo, hanno incontrato una
delegazione di cittadini del parco sito in via Antonio Galdi a Ogliara. I cittadini hanno espresso al sindaco le
molteplici perplessita circa una eventuale ipotesi di localizzare all'interno del parco privato un centro per
minori stranieri non accompagnati. L'amministrazione comunale ha prontamente recepito le istanze dei

cittadini e ha avviato tutti gli approfondimenti necessari per risolvere la situazione.

Il sindaco ha incontrato il Comitato di quartiere San Francesco

Il 12 febbraio 2018 -, a Palazzo di Citta, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato i componenti del
direttivo del Comitato di Quartiere San Francesco. La delegazione ha informato il primo cittadino di alcune
criticita

Il sindaco ha incontrato i residenti del quartiere Monticelli

I 16 febbraio 2018, il primo cittadino ha incontrato gli abitanti di Monticelli. Insieme all'assessore
all'Ambiente, Angelo Caramanno, il sindaco ha visitato il quartiere, ascoltando le richieste e le preoccupazioni
dei residenti. Sulla base di una petizione, il sindaco e l'assessore hanno valutato quelli che saranno i punti di

azione da parte dell'lamministrazione comunale che si € resa immediatamente disponibile per risolvere



una serie di criticita che riguardano la zona. Il sindaco e I'assessore hanno preso impegni chiari e concreti che
potranno essere resi possibili grazie anche alla collaborazione dei residenti e dei proprietari dei fondi terrieri.

2. Il questionario

L'Amministrazione comunale ha invitato cittadini, associazioni e in generale tutti gli interessati, a formulare
suggerimenti e proposte attraverso |'apposito questionario scaricabile dal sito istituzionale del Comune di

Salerno (www.comune.salerno.it). Il questionario e articolato in due sezioni: la prima “Dati personali” rileva

dati utili ad una classificazione del soggetto ai fini statistici (Natura giuridica, residenza in citta, sesso e fascia
di eta); la seconda “Obiettivi di sviluppo urbano” e stata a sua volta suddivisa in quattro sottosezioni
corrispondenti ai quattro assi individuati per il DOS (1-Contrasto alla poverta e al disagio; 2-Valorizzazione

dell’identita culturale e turistica delle citta; 3-

Miglioramento della sicurezza urbana; 4-Accessibilita dei servizi per i cittadini). Ognuna delle sottosezioni &
strutturata in modo da rilevare:

1. A) il Livello di priorita; B) le Zone della Citta di Salerno nelle quali si ritiene prioritario intervenire;
C)Interventi ritenuti piu urgenti;

2. A) Livello di priorita; B) Zone della Citta di Salerno nelle quali si ritiene prioritario intervenire; C)
immobile o sito (abbandonato/ in disuso) che si ritiene di particolare valenza simbolica dell'identita
salernitana; D) Interventi ritenuti piu urgenti;

3. A) Livello di priorita; B) Zone della Citta di Salerno nelle quali si ritiene prioritario intervenire; C)
Interventi ritenuti piu urgenti;

4. A) Livello di priorita; B) Zone della Citta di Salerno nelle quali si ritiene prioritario intervenire;
C)Interventi ritenuti piu urgenti.

Nel caso degli interventi ritenuti piu urgenti si propone la scelta di due opzioni tra un elenco precompilato,


http://www.comune.salerno.it/

lasciando comunque al cittadino/organizzazione la possibilita di indicarne altri in un’apposita casella “aperta”.
L'avviso della consultazione, con il questionario, & stato pubblicato dal 6 febbraio sul sito istituzionale del

Comune (http://www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=43332&pr ov=76&stile=7) e sulla

pagina facebook del Comune di Salerno (https://www.facebook.com/Comune-di-Salerno-Pagina-ufficiale-

dellEnte) ed e stato inviato il relativo comunicato stampa ai media locali, che ne hanno dato ampia diffusione.

3. Istruttoria tecnica

Al termine della fase di ascolto sono pervenute 30 questionari compilati, tutti scaricati dalla rete ed inviati
attraverso e-m a il. I g rafici seguenti illustrano la composizione dell’insieme dei partecipanti, relativamente
alla natura giuridica (in larga maggioranza persone fisiche), al sesso (con una leggera prevalenza delle
donne), alla fascia di eta (con netta prevalenza della fascia compresa tra i 35 ed i 65 anni di eta) ed alla
residenza in citta(come prevedibile una netta maggioranza di residenti).


http://www.facebook.com/Comune-di-Salerno-Pagina-ufficiale-dellEnte)
http://www.facebook.com/Comune-di-Salerno-Pagina-ufficiale-dellEnte)
http://www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=43332&pr
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I questionari sono stati analizzati, anche attraverso I'ausilio di un
apposito database, per effettuare la verifica della compatibilita delle
proposte con la coerenza e l'ammissibilita delle stesse, al fine di
candidarle all'inserimento nel programma di interventi. La tabella
seguente mostra come, in relazione al primo obiettivo, “Contrasto

alla poverta e al disagio”, le maggiori
preferenze (13) siano andate al “Sostegno alle attivita imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal
mercato”, seguite da un discreto numero (9) per “Potenziamento dei
servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non
ospedalieri” e “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
attraverso incentivi diretti, offerta di servizi e/o interventi di micro-

finanza.”

Contrasto alla poverta e al disagio
Interventi

B Imvestimenti nelle strutture di M Potenziamento dei sendzi terrn-

senizi socio educativ per la toriali sociosanitari, di assi-
prima infanzia stenza primana e sanitari non
ospedalieri

Interventi di supporto allana- ™ Sostegno alle attivita imprendi-
scita di nuove imprese aftra- toriali che producono effetti so-
verso incentivi diretti, offerta di cialmente desiderabili e beni
senizi efo interventi di micro- pubblici non prodotti dal merca-
finanza. to

M altro

La tabella appresso riprodotta mostra, in relazione al secondo obiettivo
“Valorizzazione dell’identita culturale e turistica”, che una forte quantita di
preferenze (26) € andata agli “Interventi per la tutela, la valorizzazione e
la messa in rete del patrimonio culturale” , mentre un discreto numero

(10) ha segnalato un “Immobile o sito (abbandonato/in disuso) che si
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ritiene di particolare valenza simbolica dell'identita salernitana”.

Valorizzazione dell'identita culturale e turistica

Interventi

® Immobile o sito (abbandonato/
in disuso) che si ritiene di
particolare valenza simbolica
dell'identita salemitana

W Interventi per la tutela, la valo-
rizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale
Sostegno alla fruizione integra-
ta delle risorse culturali e natu-
rali e alla promozione delle
destinazioni turistiche

M altro

26

In relazione al terzo obiettivo “Miglioramento della sicurezza urbana”, la
tabella sotto riprodotta evidenzia che un congruo numero di segnalazioni
(14) sono andate agli “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi
immobili e/o dei beni confiscati alle mafie per attivita di animazione
sociale”, mentre altre (9) sono confluite sugli “Interventi a sostegno della

legalita nelle aree ad alta esclusione sociale”.
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Interventi

Miglioramento della sicurezza urbana

B Intenenti a sostegno della
legalita nelle aree ad alta
esclusione sociale

B Interventi di recupero funzionale
e riuso di vecchi immobili efo
dei beni confiscati alle mafie
per attivita di animazione so-
ciale
altro

Infine, per quanto riguarda il quarto obiettivo “Accessibilita dei servizi per

i cittadini”, una leggera prevalenza (13) & andata alla “digitalizzazione dei

servizi al cittadino”, mentre quasi alla pari (12) si colloca la preferenza

per la “riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di

reti tra servizi e risorse del territorio”.

Interventi

Accessibilita dei servizi per i cittadini

W riorganizzazione della rete del
welfare d'accesso e lo sviluppo
di reti tra senvzi e risorse del
territorio

B digitalizzazione dei sendzi al
cittadino
altro
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3.1 Immobile ritenuto di particolare valenza

Come precedentemente detto sono pervenute alcune indicazioni relative a

“"Immobile o sito (abbandonato/in disuso) che si ritiene di particolare

valenza simbolica dell'identita salernitana”; di seguito tali indicazioni

vengono elencate puntualmente:

1.

Giardino della Minerva e palazzo Capasso: incremento della
superficie a giardino, manutenzione straordinaria del giardino stesso
e restauro di alcuni ambiti di palazzo Capasso, da destinare alle

funzioni didattico-scientifiche del giardino n. 2 3 segnalazioni
Riqualificazione del centro storico alto, in particolare del complesso

degli Edifici Mondo da convertire a sede di attivita
universitarie/alberghi/museo. Rendere il centro storico area
totalmente priva di automobili, incentivare lI'insediamento di attivita
commerciali nel centro storico alto e un sistema di connessioni
interne tramite mezzi meccanizzati e navette ecologiche.

Recupero del Complesso Edifici Mondo. Nell‘ottica della crescita del
turismo, ampliare l'offerta dell’attuale Ostello della gioventu, per
ospitare studenti universitari e giovani stranieri, nei loro soggiorni di
studio e in generale di scambio culturale. Complesso di S. Sofia.
Tutti gli edifici pubblici eventualmente disponibili in Via Tasso.
Attivita di restauro e recupero della via piu antica di Salerno, il
vecchio decumano romano, in ottica di aumento dell’accessibilita,
fruibilita del patrimonio storico culturale, ed a forte vocazione
turistica.

Ampliamento linea ferroviaria (in disuso) Salerno stazione FS-
Porto. Rivalutare il percorso parzialmente ancora presente al fine di
contenere il flusso turistico- bagnanti da Pastena alla Torre
Angellara. Riqualificazione come struttura ricettiva lago di Brignano.
Valorizzazione parco e lungo lago.

Attuale parcheggio e stazionamento bus via Vinciprova. Realizzare

una stazione per i bus delle linee internazionali e nazionali, in grado
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di offrire al viaggiatore tutti i servizi e fornire informazioni e
supporto. La posizione strategica consente facilmente di
raggiungere la stazione ferroviaria e della metro, il porto turistico ed
il centro citta. Un servizio navette e/o l'integrazione oraria dei
trasporti pubblici urbani potrebbero garantire il collegamento con
tutte le strutture di interesse.

Lungomare: interventi di manutenzione (restauro) e illuminazione.
Recupero dell’'area sita sul lato sinistro di via Indipendenza in
direzione Vietri sul Mare, un tempo adibita ad area a verde, che
versa in uno stato di degrado e abbandono notevoli. Essa ha
rappresentato da sempre un belvedere sulla citta per chi proviene
dalla costiera amalfitana, una vera e propria terrazza sul mare.
Ulteriore elemento di pregio in quanto memoria storica delle fontane
in citta, € il fontanino in muratura rivestito in piastrelline a mosaico,
tipico della produzione locale di ceramica, che merita un ripristino

estetico e funzionale.

Conclusioni

Per

quanto riguarda quello che €& emerso dall’audizione delle

organizzazioni, che viene di seguito riepilogato

a.

b.

I'opportunita di puntare molto sul riuso del patrimonio edilizio
esistente, puntando sulle possibili sinergie pubblico/privato;

la necessita di focalizzare [|'attenzione sulle infrastrutture, in
particolare per quanto riguarda la connessione con |‘aeroporto, la
metropolitana da implementare con collegamento alla Universita di
Salerno, per pervenire ad un vero e proprio piano sistemico delle
infrastrutture;

introduzione delle tematiche ambientali di vasto respiro anche in

connessione ai cambiamenti climatici;
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d. necessita di sviluppare un vero e proprio Polo Congressuale, e
implementare le attrezzature turistico ricettive nel loro novero
complessivo;

e. la realizzazione di una adeguata area retro-portuale;

f. proporre il rifinanziamento della Legge Regione Campania n.
26/2002 per i centri storici;

g. ampliare il piu possibile il concetto e le strategie di riuso del
patrimonio edilizio esistente;

h. mettere in campo strategie e strumenti utili al superamento della
forte criticita che investe il comparto delle costruzioni, anche
attraverso un tavolo permanente di confronto.

Va rilevato che mentre si registra una coerenza per le indicazioni di natura
teorica generale, ragion per cui esse rientrano negli intenti del presente
Documento, in relazione agli interventi specifici tale coerenza risulta piu
flebile ed inoltre essi sono in larga parte di competenza di Enti
sovraordinati o inseriti in altre linee di finanziamento (ad es.: 100 milioni
per il completamento della metro Arechi-Aeroporto, stanziamento Cipe
del 22 dicembre 2017; Nuovo Ospedale DGR del 27 febbraio 2018;
Dragaggio porto DGR del 27 febbraio 2018; ecc.).

Gli incontri con gli abitanti dei quartieri hanno evidenziato principalmente
il tema della sicurezza, fortemente coerente con I'Obiettivo 3, senza
tuttavia fornire proposte specifiche; per gli altri interventi richiesti non
esistono i requisiti di coerenza richiesti dal presente Documento.

Si ritiene di dover prendere in considerazione le proposte fatte pervenire
dal consigliere comunale Massimiliano Natella (prot. n. 6500 del 16
gennaio 2017) relativamente alla sicurezza dei rioni collinari, sintetizzabili
in 1) Presidio elettronico di arterie viarie e vie di esodo
(videosorveglianza) e 2) Ripristino del punto territoriale per polizia

municipale e forze dell’ordine.
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1. Presidio elettronico di arterie viarie e vie di esodo (videosorveglianza)
Con l'ausilio della videosorveglianza sarebbe possibile monitorare gli incroci stradali pit importanti
della zona collinare, da Brignano a Sordina, da Ogliara a Giovi, oltre a presidiare i luoghi oggetto di
continuo abbandono di rifiuti. Si rileva, inaltre, che le zone pil colpite da furti negli appartamenti
sono quelle piti vicine alle vie principali di fuga, ed in particolare in direzione dello svincolo
autostradale di San Mango Piemonte.

2. Ripristino del punto territoriale per polizia municipale e forze dell’ordine
Si ritiene di dover riprendere una proposta gia avanzata dai residenti negli anni scorsi, vale a dire il
ripristino del punto di Ogliara, un tempo utilizzato dai vigili urbani, da riproporre come base
operativa o da offrire alle forze dell'ordine per gestire con maggiore efficienza gli interventi sul
territorio. Da qualche anno, tra 'altro, & disponibile al centro di Ogliara un locale comunale (attiguo
a quello che un tempo era utilizzato dai vigili urbani) che potrebbe essere destinato a tale scopo.
Potrebbe essere utilizzata inoltre la ex sede del consiglio circoscrizionale a Rufoli.

L'ampia analisi sopra effettuata delle risultanze emerse dal questionario
ha messo in evidenza una serie di proposte, soprattutto in relazione
all'Immobile ritenuto di particolare valenza, in larga parte fortemente
coerenti con il presente DOS e con gli indirizzi dell’Asse X del PO FESR
2014 - 2020. Di esse, dunque, si terra il dovuto conto, sia nella redazione
del PICS, sia ove possibile nell’attuazione di altri programmi (cfr. punto

2.2.2 del presente Documento).

La valutazione delle manifestazioni d'interesse e stata condotta sulla base
dei parametri, di seqguito indicati, che rappresenteranno anche la base del
sistema di valutazione e monitoraggio per la futura programmazione:

1. coerenza interna con le linee d’indirizzo strategico espresso nel

DOS;

2. coerenza esterna con I’Asse X del PO FESR 2014 - 2020;

3. ricadute degli interventi sull’area bersaglio.
In assenza della coerenza interna (parametro 1) € necessario il riscontro
positivo degli altri due parametri al fine di poter valutare I'opportunita di
integrare il DOS con Assi, Obiettivi e/o Linee di intervento al quale

ricondurre gli interventi proposti.
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8.La comunicazione del PICS

8.1 Obiettivi strategici ed operativi, target, strategie e contenuti.

La comunicazione di un progetto e dei suoi risultati riveste un‘importanza
cruciale. Essa costituisce un importante fattore di successo e contribuisce
al raggiungimento dei risultati. Questa attivita del progetto merita quindi
un'attenzione particolare e richiede una pianificazione scrupolosa.
L'obiettivo strategico e gli obiettivi operativi di comunicazione intendono
assicurare la diffusione della conoscenza del Programma e delle
tempistiche della programmazione, dei ruoli degli attori istituzionali, della
dotazione finanziaria, degli Assi e dei principali Obiettivi, anche in
un’ottica di strategia unitaria. Le attivita di comunicazione intendono
altresi sviluppare la notorieta del ruolo e delle realizzazioni della Politica di
Coesione presso i cittadini campani; informare i potenziali beneficiari sulle
opportunita offerte dal programma; informare e supportare i beneficiari
sugli obblighi di comunicazione; definire un contesto comunicativo
organico, riconoscibile e declinabile. La comunicazione rappresenta inoltre
uno strumento fondamentale per le organizzazioni che intendono
instaurare delle relazioni con le realta presenti nel territorio. Pertanto
I’Autorita Cittadina si pone come obiettivo I'informazione, Ila
partecipazione e la condivisione con la cittadinanza, delle scelte effettuate
e dei risultati conseguiti nell'ambito del PICS. Per il conseguimento di tale
obiettivo & necessario attivare e implementare una serie di canali e
strumenti di comunicazione in grado di coinvolgere vari livelli di
destinatari, quali le istituzioni, gli stakeholders e |'opinione pubblica. Con
Decreto DG 03 Regione Campania n.152 del 25.05.18 & stato individuato
il budget da destinare alle azioni di comunicazione; l'importo e di

€25.300,00. I pubblici di riferimento, come precedentemente indicati,
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sono riconducibili in due macro settori: il pubblico interno che afferisce
agli attori istituzionali, ma anche ai dipendenti e collaboratori dell’ente,
formalizzandosi cosi in una comunicazione interna; il pubblico esterno
individuato nel grande pubblico, i cittadini, i beneficiari e potenziali tali
del Programma, gli stakeholders, gli attori istituzionali nazionali e
comunitari realizzando un tipo di informazione-comunicazione istituzionale
e mirata. Individuati i target di riferimento, si propone di adottare, per
ciascuno di essi, una strategia di comunicazione differenziata utilizzando
uno stile che sia informativo, prevalentemente per il pubblico interno, e
che coniughi l'informazione all'intrattenimento per il pubblico esterno. I
contenuti verteranno sugli interventi eseguiti e su quelli programmati; si
suggerisce di evidenziare il plus di tali interventi, con le sue ricadute sul

territorio e i beneficiari.

8.2 Azioni e strumenti

Al riguardo si prevede di acquisire servizi specialistici in particolare per la
progettazione e I'implementazione di campagne periodiche di promozione
e informazione sul territorio cittadino attraverso:
e Eventi e manifestazioni;
e realizzazione di un video promozionale del programma di
riqualificazione;

e pubblicazioni/materiale divulgativo.

I soggetti candidati alla realizzazione del suddetto materiale di
comunicazione, saranno selezionati con procedura di evidenza pubblica
sulla base dell’esperienza conseguita nell’ambito della comunicazione
istituzionale e dell'innovativita degli strumenti d’informazione. Per
I'acquisizione dei servizi specialistici saranno attivate procedure conformi
alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Si suggeriscono, inoltre, determinate azioni di comunicazione su temi di

principale attualita direttamente collegati all’attuazione del Programma
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PICS, volte ad incrementare sia la diffusione delle informazioni, sia a
rafforzare I'immagine istituzionale del Comune di Salerno.

Le azioni dovranno essere inglobate in una campagna di comunicazione
integrata che comprenda gli strumenti tradizionali quanto gli strumenti
digitali.

Media tradizionali

Redazione, stampa e diffusione di materiale editoriale dedicato ai
principali temi del Programma; pubblicazione di opuscoli dedicati ai
progetti conclusi valorizzando le opere finanziate della programmazione;
realizzazione di gadget informativi per il grande pubblico; produzione dei
materiali informativi per i Comitati di Sorveglianza.

Comunicati stampa: composizione di informative dedicate alla stampa
sulle principali azioni e risultati del Programma. Attivita di media relation
per favorire la conoscenza delle realizzazioni del Programma agli organi
d’'informazione e promuoverne la pubblicazione e I'approfondimento.
Conferenze stampa sul Programma: svolgimento di conferenze stampa su
temi afferenti iniziative del PICS.

Partecipazione a iniziative e manifestazioni: partecipazione diretta, anche
attraverso stand, in occasione di eventi (in Italia e all’estero) che trattino
tematiche di interesse per il Programma o che abbiano tra i pubblici

interessati potenziali beneficiari o stakeholder.

Workshop e seminari: organizzazione di incontri con gli attori istituzionali
del programma; incontri, anche su base territoriale, sui temi principali del
Programma. Incontri con referenti territoriali PICS.

Eventi e Convegni: realizzazione di eventi e convegni destinati al grande
pubblico e, parallelamente, verso pubblici specifici sui temi principali del
Programma e attivita di coordinamento e promozione degli eventi correlati
sul territorio campano.

Inserzioni, pubblicazioni e redazionali: attivita di sponsorizzazione delle
pagine digitali del Programma per aumentare la conoscenza delle
opportunita e delle realizzazioni. Acquisto di spazi informativi all’interno di

programmi informativi e di intrattenimento.
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Media digitali

Sito istituzionale Comune di Salerno (http://www.comune.salerno.it/):

pubblicazione di notizie relative all’attuazione del programma.
Youtube: upload sul Canale istituzionale del Comune di Salerno
(https://www.youtube.com/channel/UCNPdskIWFdHILCOLRfRvh8Q/) dei

video realizzati per la promozione di PICS e di tutte le produzioni

multimediali; suddivisione materiali in playlist tematiche.
Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin: attivita editoriale sui profili
social; redazione piano editoriale redatto in modo da tenere conto delle

peculiarita di ciascun canale.

Newsletter: servizio di newslettering e mail alert, finalizzato alla
comunicazione e promozione delle iniziative in atto.

Multimedia broadcasting: realizzazione di video per canali social, eventi,
campagne di comunicazione integrata e mezzi di informazione;
realizzazione di videonews sull’attuazione del Programma; realizzazione di
“video storie” sui progetti realizzati, volti a enfatizzare le ricadute positive

per il territorio e le popolazioni interessate, anche in lingua inglese.

8.3 Analisi risultati

Nel corso di svolgimento del Piano le azioni verranno monitorate
internamente per verificare il raggiungimento dello specifico obiettivo di
comunicazione. La misurazione verra svolta al fine del miglioramento
continuo della qualita delle azioni di comunicazione, in modo da fornire al
Comitato di Sorveglianza informazioni aggiornate ed attendibili e redigere

i piani annuali sulla scorta degli effettivi risultati raggiunti.


http://www.youtube.com/channel/UCNPdsklWFdHJLC0LRfRvh8Q/)
http://www.comune.salerno.it/)
http://www.comune.salerno.it/)
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8.4 Assistenza Tecnica

Il complesso degli interventi di rafforzamento inclusi nella parte generale
del Documento di Rafforzamento Amministrativo dell'OI Salerno
delineano il quadro degli obiettivi di miglioramento da conseguire al fine di
raggiungere i target di efficienza amministrativa e di efficacia finanziaria.
Nello specifico, l'obiettivo di carattere organizzativo di puntare su un
rafforzamento delle competenze ed una piu puntuale responsabilizzazione
del personale coinvolto nell’attuazione dei Programmi, anche attraverso il
positivo confronto con professionalita esterne, avra un impatto sul
miglioramento dei tempi procedurali e sull’avanzamento della spesa. Gli
altri interventi volti alla standardizzazione dei processi e degli strumenti
mirano prevalentemente al contenimento dei tempi procedimentali, oltre
che, in alcuni casi, al miglioramento delle performance finanziarie. I target
di miglioramento sono riconducibili ai seguenti indicatori:

e la capacita di attivare risorse e selezionare i progetti di

investimento;

e la capacita di governare i processi di affidamento dei servizi;

e la capacita di attuare in maniera virtuosa i progetti di investimento;

e la capacita di generare una spesa rapida e di qualita;

e percentuale di conseguimento degli obiettivi di spesa fissati

nell’Accordo di Programma;
e n. prodotti/eventi comunicazione realizzati;

e n. destinatari coinvolti.
Il programma di assistenza tecnica risulta strategico per la Citta al fine di

garantire massima efficacia ed efficienza nell’attuazione del PICS, con
particolare riferimento alle aree di attivita strettamente legate alle
funzioni delegate dalla Regione Campania all' Organismo Intermedio.

Al fine di superare le criticita di natura procedurale del 2007/2013 Le

azioni di assistenza tecnica dovranno essere caratterizzate da elevata
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specializzazione. Nell'ambito delle risorse di Assistenza Tecnica dovranno
essere realizzate le attivita di informazione e comunicazione previste dalle
Linee guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione, informazione
e pubblicita a cura dei beneficiari DD 44 del 20/03/2017 (BURC n. 26 del
27/3/2017), cui si rinvia, con particolare riferimento al paragrafo 4, oltre
alle prescrizioni relative all’'obbligo di realizzare azioni di comunicazione
che rendano riconoscibile il sostegno fornito dal POR FESR 2014-2020,
relativo a tutta la fase di vita del progetto a partire dall'ammissione a
finanziamento (sito web, cartellonistica, ecc.).

L'intervento di AT contribuisce al raggiungimento degli indicatori di
realizzazione e di performance del POR FESR 2014/2020 attraverso il
miglioramento delle procedure amministrative con la razionalizzazione e
standardizzazione delle procedure, consentendo cosi la riduzione dei

tempi nella fattispecie attraverso un’accelerazione della certificazione.
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