
Comune di Salerno

PUA relativo alla Zona Omogenea B1_5 - soggetto attuatore: SACCO Rosa e Gerardo -

Opere di UrbanizzazionePrimarie

Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

GIORNI IMPORTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12

1 IMPIANTO DI CANTIERE 5 -

2 Categoria OG_3 – strade, parcheggi, contenimenti 210 68.582,39€       

3 Categoria OG_6 – Acquedotti, fognature, irrigazione, gasdotti 210 55.247,28€       

4 Categoria OG_10 – Reti elettriche e Pubb. Illuminazione 120 22.285,97€       

5 Categoria OS_19 – Reti di Telecomunicazioni 90 10.480,74€       

7 COLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 5 -

8 Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto 365 38.844,95€       

TOTALI 365 195.441,33€     

Trimestre III Trimestre IV
FASE CATEGORIA DI LAVORO

Trimestre I Trimestre IITOTALI


