Comune di Salerno

PUA relativo alla Zona Omogenea B1_5 - soggetto attuatore: SACCO Rosa e Gerardo -
Opere di UrbanizzazionePrimarie

Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

FASE CATEGORIA DI LAVORO TOTALI Trimestre | | Trimestre Il | Trimestre Il Trimestre IV]
GIORNI IMPORTO M1 | M2[ M3] M4 [ M5[ M6l M7 [ M8[ M9IM10[M11[M12
1 IMPIANTO DI CANTIERE 5 -
2 |Categoria OG_3 — strade, parcheggi, contenimenti 210 € 68.582,39
3 |JCategoria OG_6 — Acquedotti, fognature, irrigazione, gasdotti 210 € 55.247,28
4 |Categoria OG_10 — Reti elettriche e Pubb. llluminazione 120 € 22.285,97
5 Categoria OS_19 — Reti di Telecomunicazioni 90 € 10.480,74
7 COLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 5 -
8 Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto 365 € 38.844,95
TOTALI}] 365 € 195.441,33




