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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL COMPARTO EDIFICATORIO CR29_SUB 2,
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1.00 APPRONTAMENTO CANTIERE
1 Installazione pannelli di separazione area di
1.01 |cantiere
2 Scavi, movimento terra, realizzazione strade
02:01
03:00 RETE FOGNARIA
3 Scavi, posa in opera tubazioni, realizzazione
03:01 |pozzetti, caditoie
Scavi, posa in opera tubazioni, realizzazione
4
04:01 [pozzetti
05:00 RETE TELEFONICA
5 Scavi, posa in opera tubazioni, realizzazione
05:01 pozzetti
06:00 RETE ELETTRICA
Scavi, posa in opera tubazioni, realizzazione
6
06:01 pozzetti
07:00 RETE METANO
7 Scavi, posa in opera tubazioni, realizzazione
07:01 pozzetti
08-00 RETE ILLUMINAZIONE
Scavi, posa in opera tubazioni, realizzazione
8
08:01 pozzetti, pali illuminazione stradale
Preparazione terreno, semina, piantumazione
9
09:01 alberi
10:00 SMOBILIZZO CANTIERE
10 Rimozione pannelli di separazione area di cantiere
10:01




